

Zápis ze zasedání rady svazku dne 31. 08. 2023

Dne 31. 08. 2023 se od 14.00 hod. uskutečnilo mimořádné zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ v zasedací místnosti MÚ Chodov

Přítomni: dle prezenční listiny: Jan Picka, Robert Zelenka, František Pešek, Miroslav Toncar, Josef Radek, Miloš Matoušek, Daniel Tomín, Jaroslav Bělíček, Marek Choc, Lucie Hostašová, Pilous R., Patrik Pizinger, Zdeněk Bednář, Luděk Soukup, Jiří Machulka

Omluveni: Anna Klímová, Lenka Baštová

Neomluveni:

Úvodní jednání

Úvod řádného jednání

V jednací místnosti MÚ Chodov přítomné přivítal předseda mikroregionu pan Jan Picka. Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná.

Předseda Mikroregionu přečetl návrh programu jednání rady svazku, který byl upraven dle vůle Rady svazku. Rada svazku tento program jednání jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

- 1/ Projednání realizované akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům (zejména k hlavnímu dodavateli stavby), vč. projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace, vč. podání komplexní informace o stavu finančních prostředků Mikroregionu Sokolov – východ a projednání budoucího financování Mikroregionu Sokolov – východ, vč. projednání technického stavu stavby s přihlédnutím na provozní bezpečnost
- 2/ Různé

Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje program jednání bez výhrad.

Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

1. Projednání realizované akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa vč. návrhu dalšího postupu ve vztahu k dodavatelům (zejména k hlavnímu dodavateli stavby), vč. projednání dalšího postupu vůči poskytovateli dotace, vč. podání komplexní informace o stavu finančních prostředků Mikroregionu Sokolov – východ a projednání budoucího financování Mikroregionu Sokolov – východ, vč. projednání technického stavu stavby s přihlédnutím na provozní bezpečnost

- 1.1. Manažer mikroregionu Sokolov – východ informoval všechny účastníky o aktuální problematice cyklostezky Chodov Loket přes Nové Sedlo – zvláště s uvedením této skutečnosti: na základě žádosti o částečnou kolaudaci díla (úseků C, D a E) bylo při kontrolní prohlídce stavby zjištěno, že povrch z asfaltového recyklátu je nebezpečný pro provoz cyklistů, zástupkyně stavebního úřadu (paní Živná) sdělila, že v tomto povrchu nevydá pro stavbu kolaudační souhlas/rozhodnutí. Na základě tohoto bylo provedeno několik sond s laboratorním rozbořem povrchu s výsledkem, že se

skutečně jedná o asfaltový recyklát, dle příslušných norem. Ke kolaudaci díla je však nutné dokončit dílo do finálního povrchu tak, jak to bylo určeno projektovou dokumentací. Pokud dílo nebude zkolaudováno, nebude poskytnuta dotace (resp. ztráta množnosti dotaci získat). K bodu následně proběhla diskuse vč. představení finanční situace MSV. Stavební práce budou financovány z poskytnutého úvěru, řádných a mimořádných příspěvků.

Usnesení č. 2: Rada svazku upravuje usnesení č. 5 ze dne 27. 06.2023 tak, že Rada svazku schvaluje dokončení díla v původním rozsahu s tím, že bude dbáno na dokončení díla tak, aby dílo mohlo být zkolaudováno a řádně užíváno. Rada svazku výslovně pověřuje manažera a předsedu mikroregionu k součinnosti s dodavatelem stavby tak, aby došlo k maximálním možným úsporám na položkách, u kterých je to možné (např. výsadba zeleně, zbytné terénní úpravy) avšak s dodržением zákonného ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, který stanoví, že maximální hodnota změny uzavřeného závazku (vícepráce + méněpráce) může činit méně než 15 % z hodnoty původního závazku (výsledná hodnota změny musí být alespoň nepatrně nižší než uvedených 15 %, v souladu se ZZVZ).

Nové Sedlo: Uvádí do zápisu, že není dořešeno financování v případě, že nebude obdržena dotace.

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1

- 1.2. Na základě výše uvedeného se doporučuje bezodkladně informovat hlavního dodavatele stavby o rozhodnutí rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ.

Usnesení č.3: Rada svazku pověřuje manažera mikroregionu k bezodkladnému informování zhotovitele díla o skutečnosti, že Mikroregion Sokolov – východ má zájem na dokončení díla v původním rozsahu s úsporami ve zbytných nákladech (výsadba zeleně apod.)

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1

- 1.3. K zajištění nájmu pozemků pro stavbu cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo je potřeba uzavření dodatku smlouvy č. 1 se Státním pozemkovým úřadem (přidání pozemku) a dodatku smlouvy s panem Oto Kůs a Boleslava Kůsová (smlouva o smlouvě budoucí kupní – prodlužuje se platnost smlouvy) a s Českými drahami, a. s.

Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje dodatky výše uvedených smluv, pověřuje manažera mikroregionu k administrativní přípravě a kontrole dokumentů a předsedu mikroregionu k podpisu dokumentů.

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1

- 1.4. K zajištění nájmu pozemků pro stavbu cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo je potřeba uzavření dodatku smlouvy č. 1 s paní Monikou Mádrovou.

Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje dodatek výše uvedené smlouvy, pověřuje manažera mikroregionu k administrativní přípravě a kontrole dokumentu a předsedu mikroregionu k podpisu dokumentu.

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1

1.5. K zajištění technického dozoru investora stavby Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo je potřeba uzavření smlouvy o výkonu BOZP a TDI, doporučuje se uzavření smlouvy se stávajícím TDI, pan Radek Ježek, za smluvní cenu ve výši 84.700,- Kč vč. DPH. Návrh smlouvy byl předložen všem členům Rady svazku dne 16. 08. 2023.

1.6. **Usnesení č. 6:** Rada svazku schvaluje uzavření výše uvedené smlouvy, pověřuje manažera mikroregionu k administrativní přípravě a kontrole dokumentu a předsedu mikroregionu k podpisu dokumentu.

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1

1.7. Manažer MSV informoval všechny členy RS MSV, že dne 15. 08. 2023 proběhla koordinační schůzka s hlavními investory stavby – Chodov, Loket a Nové Sedlo, kde bylo předjednáno, že město Nové Sedlo bude požádáno o mimořádný příspěvek ve výši **3.000.000,- Kč** vázaný na realizaci cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo – I. etapa, který bude sloužit úhradě nákladů stavby. Tento mimořádný příspěvek zajistí financování MSV minimálně do konce roku 2023 a vyrovná investici města Chodov, které již poskytlo příspěvek ve výši více než 6.000.000,- Kč.

1.8. **Usnesení č. 7:** Rada svazku schvaluje vystavení a odeslání žádosti o mimořádný příspěvek pro město Nové Sedlo, a to ve výši 3.000.000,- Kč, a to i s ohledem na skutečnost, že investice je provedena na území města Nové Sedlo. Rada svazku pověřuje předsedu MSV k podpisu všech dokladů a dokumentů s tímto souvisejících a manažera MSV pověřuje k přípravě a odeslání žádosti o mimořádný příspěvek.

Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 2

2. Různé

K zajištění financování cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo je potřeba schválit dodatek úvěrové smlouvy mezi Mikroregionem Sokolov – východ a Komerční bankou a. s., tak jak byl přeložen v podkladech všem členům Rady svazku dne 16. 08. 2023. Obsahem dodatku je prodloužení termínu čerpání úvěru a prodloužení termínu splatnosti úvěru (úvěr ze dne 24.6.2022, reg. č. 99035072066).

Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje dodatek úvěrové smlouvy s Komerční bankou k zajištění financování akce Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo, pověřuje manažera mikroregionu k administrativní kontrole dokumentu a předsedu mikroregionu k podpisu dokumentu.

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1

Manažer MSV informoval přítomné, že bylo přijato rozpočtové opatření č. 4 se slovním odůvodněním.

Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.



Hlasování: odloženo – září 2023

Zapsal: Daniel Tomín

Ověřovatel zápisu: (Marek Choc)

V Chodově dne 31. 08. 2023

.....

Jan Picka
předseda svazku