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Seznam zkratek: 

 

CC - Coworkingové centrum 

ČSÚ - Český statistický úřad 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

ECBN - European Creative Business Network  

EIB - Evropská investiční banka 

EU - Evropská unie  

FST - Fond pro spravedlivou transformaci 

HDP - Hrubý domácí produkt 

HPH - Hrubá přidaná hodnota 

KHKKK - Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

KKO - Kulturní a kreativní odvětví 

KK - Karlovarský kraj 

KKP - Kulturní a kreativní průmysly 

KSMASKK - Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje (organizace) 

KP - Královské Poříčí 

MAS - Místní akční skupina 

MSV - Mikroregion Sokolov- východ 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

SŠ - Střední škola 

VaV - Věda a Výzkum 

VŠ - Vysoká škola 

ZŠ - Základní škola 

ŽP - Životní prostředí 
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Úvod 

Naģ²m posl§n²m a c²lem je vytvoţit dobr® podm²nky pro to, aby bylo v Karlovarsk®m kraji moĥn® plnœ 

vyuĥ²t talentu, umœleck®ho nad§n² ńi kreativity pro svou obĥivu. Zkuste se nejprve zamyslet, co v§s 

bav²? Nœkdo si zp²v§ ve sprģe, nœkdo maluje pro radost, nœkdo plete, nœkdo tvoţ² origami s dœtmi, 

nœkdo tţeba hraje na hudebn² n§stroj nebo fot². Dœl§te vy sami nœco takov®ho? Um²te si pţedstavit, 

ĥe by v§s ĥivilo to, co v§s bav²? Nic nen² samozţejmœ zadarmo, a jeģtœ to mūĥe st§t mnoho pţ²prav a 

¼sil². Chceme vģak takovĶmto lidem, kteţ² chtœj² podnikat v kulturn²ch a kreativn²ch prūmyslech (KKP) 

poskytnout pţ²jemn® prostory coworkingov®ho centra (CC) na Statku Bernard, kde jim pomūĥeme 

s rozjezdem byznysu, ale i s  napojen²m na jin® umœlce. Ve spolupr§ci je totiĥ s²la a v²ce hlav v²ce v². 

V dokumentu jsme oznańili modţe a ńervenœ ty nejdūleĥitœjģ² odstavce. Po pţeńten² tœchto odstavcū 

z²sk§te struńnĶ pţehled o obsahu dokumentu a pokud v§s bude nœco zaj²mat v²ce do podrobna, 

pţeńtete si i zbytek textu, prohl®dnete si tabul ky ńi obr§zky. 

Jsme na úplném začátku. Máme nápad (tvorba CC) a v tomto dokumentu se jej 

snažíme rozpracovat do takové podrobnosti, aby mohla následovat jeho realizace co 

nejdříve. Než jsme začali vytvářet tuto studii proveditelnosti, analyzovali jsme 

podmínky a vybírali místo pro centrum (Analytická část studie proveditelnosti). I 

tento text je dostupný na webových stránkách Mikroregionu Sokolov - východ, kde si 

jej můžete přečíst. Tyto dokumenty jsme připravili právě v rámci mezinárodního 

projektu InduCCI (číslo projektu CE1315). Zásluhou projektu máme širokou podporu 

partnerů střední Evropy, od kterých snadno získáváme zkušenosti. Projekt se 

zaměřuje na podporu kulturních a kreativních průmyslů (KKP), se kterým mají ostatní 

partneři více zkušeností. Jsme tedy v této oblasti stále nováčci, i když se jí věnujeme 

více než 5 let. 

Jak jsme již zmínili výše, centrum plánujeme umístit na Statku Bernard v nové 

budově, kterou nazýváme „zrcadlo“ Statku Bernard (tato budova ještě není 

postavena). Na Statku Bernard se již dlouhou dobu podporují tradiční řemesla, což je 

dobrý základ také pro coworkingové centrum, kde by mohli pronajímatelé navazovat 

spolupráci právě s místními, již dlouhou dobu zde působícími, řemeslníky. Pokud tedy 

budete kreativní či umělecky založení a budete mít nějaký podnikatelský nápad, 

přijdete do CC a my vám jej pomůžeme rozvinout. Pokud například budete vytvářet 

nějaký produkt, budete moct využít jak místních dílen (sklářská, keramická, 

truhlářská, kovářská dílna a další), tak například 3D tiskárny. Samozřejmě vás také 

můžeme naučit pracovat s moderními technologiemi či tradičními řemeslnými 

nástroji. Možná vám do teď bránila podnikat právě neznalost podnikatelského 

prostředí a marketingu, i s tím vám zde můžeme poradit. CC bude mít vlastní 

vzdělávací centrum, ve kterém budeme poskytovat rady jak řemeslníkům, tak naší 

mladé generaci, tedy žákům ZŠ a SŠ. Pro žáky ZŠ bude moci CC nahradit/doplnit 

výuku dílen (pracovní činnosti) a žáci SŠ (nejen) řemeslných oborů budou zde moci 

realizovat svou praxi. Rádi bychom rozvíjeli technické dovednosti a zručnost naší 

mladé generace.                

Zapotřebí je pamatovat také na veřejnost. Úspěšnost centra 

totiž závisí na jeho kladném přijetí místními obyvateli, kteří 

jsou potenciálními uživateli centra – budou pro ně připraveny 

řemeslné a vzdělávací kurzy – a zároveň šiřiteli reklamy skrze 

osobní doporučení. Studie má za cíl především sestavení 

podrobného plánu tvorby tohoto unikátní centra. Zahrnuty 

jsou zde například rizika projektu, ale i finanční připravenost, 
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marketingová strategie, udržitelnost projektu či časový 

harmonogram celé realizace.  

1. Informace o projektu 

Tento projekt/aktivita se zabývá přípravou coworkingového centra (CC) na území 

Mikroregionu Sokolov – východ (MSV) spolu s podporou kulturních a kreativních odvětví 

(KKO) a jejich mezioborové spolupráce.  

Doplnění: Pro českou společnost se zdá někdy snesitelnější označovat KKP jako kulturní a kreativní 

odvětví (KKO) a to s ohledem na to, že průmysl je často spojován s továrnami spíše než s uměním a 

kreativitou. Je tedy možné, že v průběhu textu budou použity oba tvary. 

Smyslem tohoto centra bude především: 

1. podpora tradičních řemeslných odvětví ve spolupráci s dalšími odvětvími KKP, 

2. šíření povědomí o významu a hodnotě KKP pro společnost, 

3. vzdělávání žáků základních a středních škol, řemeslníků i široké veřejnosti. 

Projekt nabĶv§ celokrajsk®ho vĶznamu, a to pţedevģ²m pro sv® zamœţen² na odvœtv² (kulturn² a 

kreativn²) s vysokou hrubou pţidanou hodnotou, kterĶch je v KK nedostatek. KarlovarskĶ kraj  ve 

srovn§n² s ostatn²mi kraji m§ prvenstv² v mnoha statistik§ch, avģak je zde bohuĥel vœtģinou prvn² od 

konce. Bav²me se zde o statistk§ch, kde n§ģ kraj vede v n²zk®m pod²lu osob s ¼plnĶm dokonńenĶm 

stţedoģkolskĶm nebo vyģģ²m vzdœl§n²m, o odlivu kvalifikovan® pracovn² s²ly, n²zkĶch mzd§ch apod. 

Ēńelem centra bude podpora podnikatelū ke kreativn²mu smĶģlen² a tvoţivosti pomoc² rūznĶch kurzū a 

mezioborov® spolupr§ce. Dūleĥit® je vģak uvœdomit si, ĥe nen² nutn® m²t ze vģech absolventū kurzū 

profesion§ly. Podstatn® je nauńit tyto lidi kreativnœ reagovat na nastal® situace a vidœt v nich nov® 

pţ²leĥitosti k podnik§n². Tyto vlastnosti jsou nezbytn® pţedevģ²m v souńasn® dobœ, kdy je svœt 

ovlivnœn rūznĶmi omezen²mi a z§kazy spojenĶmi s pandemi² COVID-19. V budoucnu vģak mohou pţij²t i 

jin® nepţedv²dan® ud§losti, a pak bude tak® zapotţeb² naj²t jejich nekonvenńn² ţeģen². 

Potřeba coworkingového centra na území MSV je také spojena se současnou orientací kraje 

na těžební a chemický průmysl. Jejich dopady na životní prostředí a kvalitu života jsou 

znatelné, a proto jsou tyto tradiční průmysly postupně tlumeny v návaznosti na „Zelenou 

dohodu“ pro Evropu, jejímž cílem je uhlíková neutralita Evropy do roku 2050. Projekt 

InduCCI se snaží usnadnit přeměnu našeho strukturálně postiženého regionu (SPR) pomocí 

kulturních a kreativních odvětví. [1] Možná se vám zdá sousloví strukturálně postižený 

region jako nevhodné označení. Ale opravdu jsme oblastí s vysokým zastoupením průmyslu, 

kde průmysl je na ústupu a přichází nutná restrukturalizace (tedy změna). (definice 

strukturálně postiženého regionu [2]) 

Využití dotačních programů Evropské unie na transformaci SPR je potřebné nejen při 

přípravě projektů, ale také během jejich realizace a prvních let fungování. Je například 

možné čerpat prostředky z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), který 

byl EU založen právě pro tyto účely. Mikroregion Sokolov-východ (MSV) se aktivně podílel 

na plánování strategických projektů v KK podaných v rámci FST, které směřují mimo jiné 

právě i k podpoře kulturních a kreativních průmyslů.  

Řízení budoucího CC bude mít v rukou MSV. Vzhledem k současnému nedostatečnému 

personálnímu zajištění mikroregionu, bude zapotřebí obsadit nově vzniklé pracovní pozice 

související s CC. Nábor nových pracovních sil, však bude do jisté míry ovlivněn sociálním 

prostředím KK, který trpí na nedostatek zkušených a vzdělaných lidí. Příčiny odchodu 

pracovní síly z Karlovarského kraje byly zpracovány Karlovarskou agenturou rozvoje 
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podnikání v roce 2017. Podle této analýzy se do Karlovarského kraje po ukončení studia 

rozhodně nemíní vrátit téměř polovina respondentů a 16 % návrat spíše neplánuje. [3] 

Absolventy bude proto zapotřebí motivovat skrze kvalitní pracovní podmínky a odpovídající 

mzdové ohodnocení.  

Realizace CC je plánována na Sokolovsku, které je v KK průmyslem nejvíce ovlivněnou 

oblastí. V předběžné analýze vhodného umístění CC byl vybrán prostor Statku Bernard 

(nová budova, která vznikne naproti stávajícímu statku tzv. „zrcadlo Statku Bernard“), se 

kterým souhlasí i vlastník objektu stávajícího statku – obec Královské Poříčí. Využijí se tak 

současné vazby statku na tradiční řemesla i šíření jeho dobrého jména. Statek Bernard 

také leží blízko dálnice protínající většinu kraje, což jej činí snadno dostupným. Navíc 

disponuje fungující restaurací a provozuschopnými řemeslnými dílnami. Konkrétněji je 

coworkingové centrum, včetně jeho umístění, financování a personálního zajištění, 

popsáno v následujících kapitolách.  

Doplnění: Jako náhradní varianta pro umístění CC byla diskutována obec Jenišov, ale je možné jej 

umístit i do jiných prostor v blízkosti Sokolova či přímo v Sokolově. Náhradní varianty byly diskutovány 

hlavně s ohledem na nejasnou budoucnost a nemožnost předvídat, zda bude možné vybudovat CC 

právě na Statku Bernard v nové budově.  

2. Podrobný popis projektu 

2.1 Místo 

Poń§teńn² aktivity spojen® s tvorbou a pţ²pravou coworkingov®ho centra budou prob²hat ń§steńnœ ve 

st§vaj²c²ch prostor§ch Statku Bernard a ń§steńnœ v novĶch prostor§ch ăzrcadlaò Statku Bernard, kter® 

by mœly vzniknout na z§kladœ podpory z dotace. VĶstavba nov® budovy, tzv. ăzrcadla Bernarduò bude 

zah§jena v pţ²padœ ¼spœģn®ho absolvov§n² pţ²pravn® f§ze projektu  (z²sk§n² dotańn²ch prostţedkū a 

¼spœģn® domluvœ s vlastn²ky pozemku) a z²sk§n² podpory od veden² Karlovarsk®ho kraj e. Je zde 

dūleĥit® uv®st, ĥe na spolufinancov§n² vĶstavby nov® budovy se bude vœtģ² mœrou pod²let kraj anebo 

jin® subjekty neĥ samotn§ obec, kter§ nem§ dostatek finanńn²ch prostţedkū pro pţedfinancov§n² a 

spolufinancov§n² projektu. 

Rozhodnutí situovat CC do prostorů Statku Bernard (a později do protější nové budovy) 

vycházelo především z výhod, které toto umístění skýtá. Jedná se o stavbu v Královském 

Poříčí, která leží na území Mikroregionu Sokolov – východ a již několik let se zabývá 

tradičními řemesly. Nachází se v blízkosti krajského města Karlovy Vary a okresního města 

Sokolov (viz obrázek 1). Blízkost dálnice mezi Karlovými Vary a Chebem jej navíc činí 

snadno dostupným.  

Obrázek 1: Mapa polohy Statku Bernard 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mapy.cz 
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Před vstupem do statku je k dispozici parkoviště s asfaltovým povrchem s kapacitou 91 

stání pro osobní automobily a dále 3 parkovací stání pro autobusy. Je zde také 

nevyasfaltované parkoviště, které nabízí ještě další parkovací stání. Do obce Královské 

Poříčí vede také železniční trať a jezdí sem i pravidelné autobusové linky. Jedinou 

nevýhodou této lokality může být nízká četnost přímých spojů (např. mezi Karlovými Vary 

či Chebem), čímž se prodlužuje doba dojezdu. 

Doplnění: Na Statku Bernard dříve bývalo zázemí pro několik řemeslných dílen. V úvahu je proto brána 

částečná obnova těchto prostorů a jejich budoucí propojení s novou budovou. Kvůli neujasněné 

budoucnosti však není možné s touto variantou na pevno počítat, a proto je možné, že dílny budou 

vytvořeny až během stavby nové budovy.  

Myģlenka vĶstavby nov® budovy naproti st§vaj²c²mu Statku Bernard vych§z² ze studie ăRozvojov® 

¼zem² Kr§lovsk® Poţ²ń² ð z§padò, kter§ byla vypracov§na v roce 2009. Ve studii jsou pops§ny n§vrhy k 

efektivn²mu vyuĥit² rozvojov®ho ¼zem² pro smyslupln® investice vńetnœ optim§ln² skladby objektū a 

ńinnost². Jednotliv® objekty a aktivity byly stanoveny na z§kladœ dotazn²kov®ho ģetţen² a projedn§ny 

bœhem veţejn®ho workshopu. VĶsledkem bylo seskupen² objektū, jejichĥ um²stœn² je zn§zornœno na 

n²ĥe uveden®m pl§nku [4].  

Obrázek 2: Návrh nového komplexu budov v okolí Statku Bernard 

 

Zdroj: Studie „Rozvojové území Královské Poříčí – západ“ [4] 

Statek Bernard 

Nová budova –  

„zrcadlo Statku Bernard“ 
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Nov§ budova je podle pl§nu kompozińn² odezvou na are§l Statku Bernard a je um²stœna svoj² osou na 

ose vedouc² centr§lnœ ze statku hlavn² branou. Vstup do tohoto nov®ho are§lu je zn§zornœn na 

obr§zku 3. Na obr§zku 4 mūĥeme vidœt prostor mezi novĶmi budovami, kterĶ by mœl tvoţit ărajskĶò 

dvūr. Pozemek, na kter®m by mœl tento komplex budov vzniknout, n§leĥ² dle katastr§ln² mapy do 

vlastnictv² Sokolovsk® uheln®, pr§vn² n§stupce, a.s. Mezi touto spoleńnost² a obc² Kr§lovsk® Poţ²ń² 

vģak existuje dlouhodob§ dohoda o vz§jemn® vĶmœnœ pozemkū. Obec Kr§lovsk® Poţ²ń² by byla 

v budoucnosti n§pomocn§ s vĶmœnou pozemkū a jejich pţeveden² do rukou vlastn²ka projektu. 

Obrázek 3: Vstup do nového dvora 

 

Obrázek 4: Vnitřní „rajský“ dvůr 

 

Zdroj: Studie „Rozvojové území Královské Poříčí – západ“ [4] 

V rámci prvního workshopu konaného dne 14. 1. 2021, který sloužil k přípravě této studie, 

padl návrh na umístění CC v obci Jenišov, která se taktéž nachází na území Mikroregionu 

Sokolov-východ a zároveň i blíže Karlovým Varům. Tato varianta by se mohla stát 

náhradním řešením v případě, že nebude možné CC umístit na Statek Bernard. 
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2.2 Popis cílů a výsledků  

C²lem projektu je zaloĥen² m²sta mezioborov® spolupr§ce, tvoţen² a seberealizace subjektū KKP na 

¼zem² Mikroregionu Sokolov ð vĶchod, kter® budou moci samozţejmœ vyuĥ²vat umœlci a kreativci 

z cel®ho regionu. Bude se jednat o jedineńn® coworkingov® centrum orientovan® pţedevģ²m na podporu 

tradińn²ch ţemesel a spolupr§ci ţemesln²kū s dalģ²mi obory KKP. Centrum bude obsahovat 8 ţemeslnĶch 

d²len, ve kterĶch budou vymĶģlet neotţel® n§pady nejen zde usazen² ţemesln²ci, ale tak® ĥ§ci stţedn²ch 

a z§kladn²ch ģkol. Posl§n²m centra bude ģ²ţen² kreativity a manu§ln² zruńnosti napţ²ń vģemi skupinami 

uĥivatelū a n§vģtœvn²kū.  

Dalším cílem projektu je podpora vzdělávání. Snahou centra je reagovat na současnou 

špatnou vzdělanostní strukturu obyvatelstva v regionu a motivovat své uživatele i širokou 

veřejnost ke zvyšování své kvalifikace a prohlubování odbornosti skrze pořádání kurzů, 

workshopů, přednášek apod. Díky spolupráci se základními a středními školami má centrum 

možnost pozitivně ovlivnit vztah žáků ke vzdělání, kreativitě i řemeslné činnosti, čímž 

může zvýšit předpoklad úspěšného dokončení školy. Karlovarský kraj patří v rámci Česka k 

regionům s nejnižší úrovní vzdělanosti obyvatel. Skoro čtvrtinu populace starší 15 let tvoří 

lidé pouze se základním vzděláním, což je nejvyšší hodnota v rámci celé ČR. [5] 

Ve výsledku CC přispěje k celkové transformaci strukturálně postiženého regionu, který se 

dosud zaměřoval především na těžební a chemický průmysl. Tyto průmysly do jisté míry 

negativně ovlivňují životní prostředí a tím i zdraví místního obyvatelstva. Budování zázemí 

pro realizaci podnikání v oborech KKP bude mít také pozitivní efekt na ekonomickou situaci 

Karlovarského kraje, kterému chybí obory s vyšší přidanou hodnotou. 

2.3 Analýza cílových skupin 

AnalĶza c²lovĶch skupin uĥivatelū coworkingov®ho centra byla vytvoţena na z§kladœ segmentace trhu 

dle socioekonomickĶch krit®ri² a diskuze na prvn²m workshopu k tvorbœ t®to studie proveditelnosti. 

Bylo vybr§no 6 vhodnĶch skupin z§kazn²kū, kter® splŝuj² z§kladn² pravidla segmentace (mœţitelnost, 

pţ²stupnost, vĶznamnost, rozliģitelnost). Ke vģem tœmto skupin§m byly doplnœny z§kladn² 

charakteristiky  a c²len§ nab²dka sluĥeb. Vģe je zpţehlednœno v n§sleduj²c² tabulce. 

Tabulka 1: Cílové skupiny uživatelů coworkingového centra 

Cílová skupiny Charakteristika Cílená nabídka služeb 

Řemeslníci 
Začínající i zkušení 
řemeslníci včetně 
absolventů SŠ 

Kreativní inkubátor  

Kurzy (např. podnikání, marketing) 

Pronájem dílen, sdílených pracovních 
prostor 

Ostatní obory KKP Lidé z dalších oborů KKP  

Kreativní inkubátor  

Kurzy (např. podnikání, marketing) 

Spolupráce s řemeslníky 

Pronájem sdílených pracovních prostor 

Základní školy (ZŠ) 

ZŠ v MSV 
s nedostatečným 
vybavením či 
personálním zajištěním 
pro výuku „dílen“ 

Výuka „dílen“  

Výuka nového předmětu: Technika 
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Střední školy (SŠ) SŠ v KK se zaměřením na 
řemeslné obory (či 
v případě projekt. 
orient. vzd. jakékoliv 
obory SŠ) 

Praktická výuka 

Projektově-orientované vzdělávání 

Obyvatelé MSV 
(KK)/administrativní 
pracovníci 

Osoby žijící v dojezdové 
vzdálenosti od CC 

Řemeslné a vzdělávací kurzy  

Nabídka řemeslných výrobků pro 
prodej 

Návštěvníci Statku 
Bernard (SB) 

Krátkodobí i dlouhodobí 
návštěvníci SB 

Výstavy a obchod výrobků účastníků CC 

Nabídka řemeslných výrobků 

Kulturní akce k propagaci CC 

Pozn§mka: Zpūsob osloven² je bl²ĥe pops§n v kapitole 15 Propagace k c²lovĶm skupin§m 

Zdroj: vlastní zpracování 

Řemeslníci 

Jednu z nejdūleĥitœjģ²ch c²lovĶch skupin tvoţ² ţemesln²ci. Jedn§ se o osoby, kter® zań²naj² nebo jiĥ 

provozuj² sv® podnik§n² v nœkter® ţemesln® profesi. CC jim nab²dne k pron§jmu vybaven® d²lny a 

k dispozici jim budou samozţejmœ i ostatn² spoleńn® prostory centra jako sd²len® kancel§ţe. Jejich 

podnikatelsk§ ńinnost bude podpoţena odbornĶm kouńinkem, vzdœl§vac²mi kurzy (jazykovĶmi, 

ţemeslnĶmi apod.) a v neposledn² ţadœ tak® absolvov§n²m kurzu ăCesta za pozn§n²m KKPò, kter Ķ 

informuje o KKP a kreativn²ch metod§ch, kter® lze vyuĥ²t v pracovn²m i soukrom®m ĥivotœ. Tento 

kurz bude vstupn²m bodem pro pochopen² KKP. 

Doplnění: Zájem o kurz „Cesta za poznáním KKP“ byl ověřen v rámci projektu InduCCI. Na 

konci února 2021 proběhl kurz s 12 účastníky, kteří ocenili možnost vyzkoušet si kreativní 

metody a lépe tak porozumět KKP. 

Možnost usadit se v CC samozřejmě nebude mít každý řemeslník, který projeví zájem. 

Jejich výběr bude probíhat na základě pohovoru a vyplnění dotazníku. Cílem tohoto 

postupu je odhalit skutečný zájem řemeslníka o rozvoj svého podnikání, ochotu vložit do 

něj svůj kapitál a zjistit uchazečovy znalosti a zkušenosti v oboru. Celé toto výběrové 

řízení bude mít na starosti zaměstnanec CC – animátor, který se bude starat o osobní i 

profesní rozvoj jednotlivých účastníků CC a pomůže jim s uvedením nápadu do praxe.  

Centrum bude orientováno především na tradiční řemesla Karlovarského kraje, kterými 

jsou například: 

¶ krajkářství (paličkování) a textilní výroba, 

¶ výroba a dekorace skla, keramiky a porcelánu, 

¶ výroba hudebních nástrojů, 

¶ truhlářství a řezbářství, 

¶ tesařství, 

¶ zpracování místních nerostných surovin apod. 

Dle posledních dostupných statistik ze Sčítání lidu, domů a bytů (2011) 18,6 % ze všech 

profesních tříd v Karlovarském kraji zaujímají řemeslníci a opraváři. Tato kategorie je tedy 

v Karlovarském kraji dobře zastoupená. Více procent zaměstnanců je zde zaznamenáno jen 
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v kategorii Pracovníci ve službách a prodeji (21,1 %). [6] V následujícím grafu naleznete 

počty žáků navštěvujících Střední živnostenskou školu Sokolov, příspěvkovou organizaci. 

Tato škola je nejblíže umístěná budoucímu coworkingovému centru. Počet žáků 

v řemeslných oborech klesá, avšak v posledních letech byl po dlouhé době zaznamenán i 

přírůstek žáků v řemeslných oborech. Počet žáků však zatím nikdy ročně neklesl pod 600, 

což je velké množství potencionálních uživatelů centra. [7] Vše nasvědčuje tomu, že 

v Karlovarském kraji by mohla být dostatečná poptávka po coworkingovém centru a 

poradenských službách pro začínající i současné podnikatele v řemeslných oborech, 

protože se v regionu nachází velké množství řemeslníků a zároveň také studentů 

řemeslných středních škol. 

Graf 1: Počet žáků při Živnostenské škole Sokolov 

 

Zdroj: Výroční zprávy [7] – graf: vlastní zpracování 

Ostatní obory KKP 

Coworkingov® centrum bude k dispozici tak® dalģ²m oborūm KKP. Pūsobit zde mohou napţ. design®ţi, 

architekti, fotografov® ńi jinak zamœţen² kreativci, kteţ² by r§di s ţemesln²ky spolupracovali ńi nemaj² 

vlastn² prostory pro realizaci sv® ńinnosti. K dispozici jim budou pţedevģ²m sd²len® kancel§ţe 

s potţebnĶm vybaven²m, a i pro nœ bude platit nab²dka podpory podnik§n² vńetnœ kouńinku a 

vzdœl§vac²ch kurzū. Propagace sluĥeb pro osoby v KKP oborech bude prob²hat skrze Inovańn² 

platformu pro KKP, 4K kancel§ţ - novœ vznikaj²c² kancel§ţ v KarlovĶch Varech na podporu KKO nebo 

klastr (pokud klastr na podporu KKP v budoucnosti vznikne). D²ky spolupr§ci s m²stn²mi stakeholdery  

(osoby spojen® s KKO) by mœlo doch§zet ke koordinaci ńinnost² jednotlivĶch subjektū a tak® ke 

vz§jemnĶm doporuńen²m, pţ²padnœ sd²len² sluĥeb dalģ²ch KKP center v kraji. Tato spolupr§ce by mœla 

zamezit konkurenńn²m bojūm mezi ńleny klastru/platformy .  

Podle posledních individuálních statistických zjišťování (2017, Institut umění – Divadelní 

institut ve spolupráci s ČSÚ), bylo v KK celkem 1 134 subjektů KKP [8], toto číslo však podle 

nás zdaleka nezahrnulo všechny kreativce z regionu, a to s ohledem na to, že existuje 

mnoho definic KKP a ty pokaždé zahrnují jiné obory. Je patrné, že v Karlovarském kraji je 

mnoho osob, které můžeme zařadit ke KKP, prozatím však nebyla představena souhrnná 

analýza, která by je kompletně mapovala. 
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Základní školy 

Ke spolupr§ci budou osloveny pţedevģ²m z§kladn² ģkoly na ¼zem² Mikroregionu Sokolov ð vĶchod (viz 

n§sleduj²c² tabulka). Ģkoly obecnœ ńasto nedisponuj² potţebnĶm materi§ln²m, prostorovĶm ńi 

person§ln²m vybaven²m pro vĶuku ăd²lenò, a proto by pro nœ nab²dka t®to vĶuky v prostor§ch CC 

mohla bĶt velice vĶhodn§. Nab²zen® sluĥby lze spojit tak® s novœ vznikaj²c²m pţedmœtem Technika, 

kterĶ m§ za c²l spojit vĶuku manu§ln² zruńnosti s modern²mi technologiemi. Ţemesln²ci, kteţ² se 

budou na vĶuce ĥ§kū pod²let, budou samozţejmœ m²t odpov²daj²c² pedagogick® vzdœl§n² ńi odbornĶ 

dohled bœhem vĶuky. 

Tabulka 2: Seznam základních škol na území Mikroregionu Sokolov – východ 

Obec Název školy 

Březová ZŠ Březová 

Sokolov 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o. 
ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784 
ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 
ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 
ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 
ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916 
ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 

Loket ZŠ Loket 

Nové Sedlo ZŠ Nové Sedlo 

Královské Poříčí ZŠ Královské Poříčí 

Lomnice ZŠ Lomnice 

Vintířov ZŠ Vintířov 

Chodov 
ZŠ Chodov, Komenského 273 
ZŠ Chodov, Husova 788 

Zdroj: vlastní šetření 

Obrázek 5 Plakát aktivity CLEVER GAME 

Střední školy 

Ţemeslnœ-orientovanĶch ģkol je na ¼zem² MSV 

pomœrnœ mal® mnoĥstv². Osloveny proto 

budou vhodn® SĢ na ¼zem² cel®ho KK (viz 

n§sleduj²c² tabulka) . V prostor§ch CC bude 

prob²hat praktick§ vĶuka rūznĶch oborū pod 

veden²m odborn²kū z praxe ð ţemesln²kū z ţad 

uĥivatelū coworkingov®ho centra 

s odpov²daj²c²m pedagogickĶm vzdœl§n²m. Ve 

spolupr§ci s uńiteli a odborn²ky budou moci 

studenti  vģech stţedn²ch ģkol v kraji rozv²jet 

svou kreativitu tak® bœhem projektovœ-

orientovan®ho vzdœl§v§n², kter® je zamœţen® 

na mezioborovou spolupr§ci. Jedn§ se o 

pilotn² aktivitu, kter§ byla testov§na v r§mci 

projektu InduCCI (CLEVER GAME), kde ĥ§ci 

online tvoţili vzdœl§vac² hry a kter§ bude 

pokrańovat i po skonńen² projektu pţi CC. 
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Tabulka 3: Seznam středních škol k oslovení a navázání spolupráce 

Název školy 
Obory korespondující s náplní 

coworkingového centra 

Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov 

¶ Strojní mechanik 

Střední škola živnostenská Sokolov 

¶ Truhlář 

¶ Dřevařská výroba 

¶ Cukrář 

¶ Pekař 

Střední uměleckoprůmyslová keramická 
a sklářská škola Karlovy Vary 

¶ Grafický design 

¶ Užitá fotografie a média 

¶ Design keramiky a porcelánu 

¶ Oděvní design 

¶ Design skla 

¶ Výrobce a dekoratér 
keramiky 

¶ Sklář  

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary ¶ Cukrář 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary ¶ Truhlář 

Střední škola, základní škola a mateřská škola 
Kraslice 

¶ Mechanik seřizovač 

¶ Nástrojař 

¶ Strojní mechanik 

¶ Výrobce textilií 

Integrovaná střední škola Cheb 

¶ Uměleckořemeslná výroba 
hudebních nástrojů 

¶ Dřevařská výroba 

¶ Truhlář 

¶ Cukrář 

Zdroj: vlastní šetření 

Obyvatelé MSV (Karlovarského kraje)/pracovníci na admin. pozicích 

Coworkingov® centrum bude otevţeno samozţejmœ i veţejnosti. Budou zde prob²hat vĶstavy, kulturn² 

akce a tak® zde budou nab²zeny vĶrobky kreativcū. Komunikace s veţejnost² bude prob²hat pţedevģ²m 

skrze internetov® str§nky centra. K propagaci mohou bĶt vyuĥita tak® m²stn² m®dia ńi kulturn² akce, 

avģak nejsilnœjģ²m marketingovĶm n§strojem je i v dneģn² dobœ osobn² doporuńen², kter® mūĥe 

prob²hat i ve formœ hodnocen² centra na internetu.  

Návštěvníci Statku Bernard 

Vzhledem k atraktivitœ Statku Bernard, kterĶ se stal vyhled§vanĶm stţediskem, je vhodn® zaţadit 

mezi c²lov® skupiny tak® jeho n§vģtœvn²ky. Pro tento malĶ, ale vĶznamnĶ segment bude zaj²mav§ 

prodejn² nab²dka ţemeslnĶch vĶrobkū, kter® si budou moci odv®st jako suvenĶr. K osloven² t®to c²lov® 

skupiny dojde pţedevģ²m skrze informańn² kan§ly Statku Bernard. V souńasnosti ztratil Statek Bernard 

mnoho n§vģtœvn²kū s ohledem na epidemii. Do budoucnosti je vģak pţedpokl§d§no vylepģen² situace, 

kter® umoĥn² oĥivit statek tak, aby se opœt stal vyhled§vanou destinac². 
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2.4 Problémy, které má realizace projektu vyřešit 

Problémy, které má realizace projektu vyřešit, jsou spojeny především s aktuální situací 

Karlovarského kraje. Jedná se o jeden ze tří strukturálně postižených krajů v České 

republice, který se dosud orientoval především na těžební průmysl (zejména v oblasti 

Sokolovska). Úpadek tohoto průmyslu jde ruku v ruce se současnou politikou Evropské unie, 

která se snaží o naplnění tzv. Zelené dohody pro Evropu. Její podstatou je přechod 

k ekologičtějšímu způsobu hospodaření s ohledem na globální změnu klimatu. Cílem je 

dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 [9]. Nutnost restrukturalizace průmyslových 

regionů v Evropě je např. podpořena projektem InduCCI, který se snaží dosáhnout změny 

skrze kulturní a kreativní průmysly a díky kterému vznikla i tato studie proveditelnosti. 

S problémem přeorientovat kraj na nová odvětví souvisí také ekonomická situace KK, která 

je jedna z nejhorších v celé České republice. Karlovarsko bylo jediným krajem, kde HDP 

v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem klesl [10]. Důvodem je absence odvětví 

s vysokou přidanou hodnotou, mezi která patří právě odvětví KKP. Jejich rozvoj by mohl 

napomoci k opětovnému nejen ekonomickému, ale i sociálnímu růstu. Spolu s nízkým HDP 

totiž souvisí také životní úroveň obyvatel. Velkým problémem pro zaměstnanost je špatná 

vzdělanostní struktura v kraji a tzv. odliv „mozků“. Coworkingové centrum proto cílí také 

na vzdělávání, a to jak žáků středních a základních škol, tak i řemeslníků a dalších 

kreativních oborů. Blíže jsou problémy KK popsány v Analytické části této studie, která 

vznikla v rámci projektu InduCCI [32]. 

2.5 Popis jednotlivých aktivit  

Aktivita s  n§zvem ăcoworkingov® centrum (CC)ò vych§z² pţedevģ²m z pţedeģl® podrobn® analĶzy 

moĥn®ho um²stœn². Z t® je odvozen hlavn² smœr centra, kterĶm budou tradińn² ţemesla. Centrum bude 

pţ²stupn® i pro dalģ² obory (jak kreativn², tak technick®), pţedpokl§d§ se vģak i s ohledem na analĶzu 

regionu hlavnœ zapojen² ţemesln²kū, kteţ² maj² mezi kreativci v regionu ģirok® zastoupen². CC bude 

v prv® ţadœ slouĥit, jako prostor pro mezioborovou spolupr§ci, d²ky jeho napojen² na vzdœl§vac² 

centrum jej tak® lze oznańovat jako tzv. kreativn² inkub§tor. Zań²naj²c² kreativn² podnikatel® budou 

m²t pţ²stup do vybavenĶch d²len, kde budou moci zah§jit nebo inovovat sv® podnik§n² s podporou 

coworkingov®ho centra (sd²lenĶ kancel§ţskĶ prostor) a spoluprac² s ostatn²mi uĥivateli.  

Podpora CC spočívá v zajištění pomoci v oblastech: 

¶ financování (např. informace o dotačních možnostech), 

¶ právního poradenství apod. (je možné, že služby bude zajištovat jiné přidružené 
KKP centrum), 

¶ tvorby podnikatelského plánu (je možné, že služby bude zajištovat jiné přidružené KKP 
centrum),                      

¶ marketingu, 

¶ prezentačních dovedností, 

¶ překladatelských služeb, 

¶ síťování, 

¶ poskytnutí vybavení a 

¶ účetnictví. 

LƭǳǎǘǊŀőƴƝ Ŧƻǘƻ όŎƻǿƻǊƪƛƴƎƻǾȇ ǇǊƻǎǘƻǊύ 



16 
 

 
 

Některé z těchto služeb budou poskytovány ve spolupráci se členy regionální Inovační 

platformy pro KKP (nebo nově vznikající 4K kanceláře pro KKO - kancelář na podporu KKO 

v Karlových Varech). Inovační platforma má za cíl vytvořit spolupracující síť subjektů 

v kraji. Inovační platforma funguje přibližně rok, ale proběhlo však prozatím pouze jedno 

setkání, což je nedostačující. Zde spatřujeme velké rezervy, protože je nutné určit silnou 

vedoucí organizaci, která bude celou síť zaštiťovat. V současné době je organizována úzká 

spolupráce s ProTebe Live, společností designerů, kteří mají za cíl vytvořit tzv.  Dizajn 

park v Karlových Varech. Ten by mohl poskytnout administrativní podporu jednak 

samotnému CC na Sokolovsku a jednak jeho uživatelům – bude se jednat zejména o vedení 

účetnictví, právní poradenství apod. V Dizajn parku se také chystá vlastní personální 

oddělení, které bude mimo jiné zkoumat vlohy a potenciál osob se zájmem začlenit se do 

podnikatelské sféry KKP. Při zjištění dobrých předpokladů k rozvoji řemeslné činnosti u 

dané osoby, může být osoba odkázána právě na coworkingové centrum v Královském Poříčí, 

které jí, po úspěšném absolvování vstupního pohovoru, nabídne své prostory. Důvodem 

spolupráce Dizajn parku (Karlovy Vary) a CC (Sokolovsko) je zamezení dublování aktivit a 

úspora finančních prostředků, ale i pracovních kapacit obou center. S ohledem na současné 

dotační možnosti (Operační program Spravedlivá transformace), mohou vzniknout i další 

lokální centra podporující KKP, která bude zapotřebí napojit na CC na Statku Bernard. 

C²lem nov®ho coworkingov®ho centra by mœla bĶt vĶchova ¼spœģnœ podnikaj²c²ch vĶrobcū, tzn.  ti by  

mœli rozv²jet nejen sv® schopnosti spojen® s ţemeslem, ale tak® z²skat potţebn® dovednosti z dalģ²ch 

oblast². Nejen z tohoto dūvodu je pl§nov§n vznik vzdœl§vac²ho centra, ve kter®m budou realizov§ny 

vzdœl§vac² kurzy pro uĥivatele CC. Lektoţi nœkterĶch kurzū mohou bĶt v r§mci lepģ² a efektivnœjģ² 

organizace poskytov§ni jiĥ zmiŝovanĶm Dizajn parkem. Tento partner mūĥe tak® pom§hat 

s rozģiţov§n²m designov®ho myģlen², kter® napomūĥe uĥivatelūm CC rozv²jet jejich schopnosti a 

kreativitu. Cow orkingov® centrum naopak nab²dne spolupr§ci v rozvoji ţemeslnĶch dovednost² i pro 

uĥivatele Dizajn parku  a napomūĥe pţi prosazov§n² spoleńnĶch z§jmū obou organizac². 

Prostory coworkingového centra na Sokolovsku budou k dispozici také základním a středním 

školám. U žáků ZŠ se bude jednat o výuku „dílen“, tedy manuální zručnosti, která se 

s nástupem moderních technologií začala ze školních osnov pomalu vytrácet. Avšak dnes už 

opět nabývá na významu a MŠMT na tuto skutečnost reaguje plánovaným zavedením 

nového povinného předmětu Technika, a to od podzimu 2022 [11]. Tento předmět má za 

úkol spojit klasickou výuku dílen s moderními technologiemi. Potřebné vybavení by sice 

mělo být hrazeno z dotačních fondů, ale CC nabídne řešení pro školy, které nemají k této 

výuce vhodné prostory či personální zajištění. Žáci by zde tvořili v dílnách pod vedením 

odborníků z praxe – řemeslníků, kteří by si ovšem museli zajistit potřebné pedagogické 

vzdělání. Jedna z možností v případě, že nebudou mít odpovídající vzdělání, je zajištění 

odpovídajícího pedagogického dohledu při výuce. 

Způsob, jakým lze zajistit co nejlepší efektivitu plánované výuky, je vytvoření „Technické 

svazkové školy Mikroregionu Sokolov – východ“, do které by byly začleněny místní základní 

školy. Tuto organizaci by vedl samostatný ředitel – pravděpodobně by tuto funkci zastával 

sám vedoucí CC – a o výuku by se starali způsobilí řemeslníci. Z důvodu úspory času 

stráveného cestou školáků do CC a zpět do školy, se zdá být nejvhodnější vyčlenit pro 

každou třídu (případně dvě třídy najednou) jeden den v měsíci, po který by děti mohly 

tvořit a realizovat se v prostorách centra. V jeden okamžik by kapacita žáků mohla být 40 

(kapacita jednoho autobusu). V počáteční (testovací) fázi se předpokládá spolupráce se 

dvěma třídami, při úspěšném zavedení se počet spolupracujících škol (a tříd) bude 

rozšiřovat. Každá začleněná obec by navíc přispívala na chod této svazkové školy, čímž by 

se přispělo k finanční samostatnosti coworkingového centra.  
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Žákům řemeslně zaměřených SŠ bude nabídnut prostor pro praktickou výuku, která bude 

probíhat ve spolupráci s řemeslníky či kreativci usazenými v prostorách CC. Navíc mohou 

být středoškoláci ze všech SŠ v kraji zapojeni do tzv. projektově-orientovaného vzdělávání, 

které bylo pilotně ověřeno v rámci projektu InduCCI. Jeho smyslem je navazování 

spolupráce technických, řemeslných a kreativních oborů tak, aby si byli žáci vědomi velké 

přidané hodnoty mezioborové spolupráce. Žáci společně tvořili výukové pomůcky (hry), 

které mohou zjednodušit výuku složitějších témat. Aktivita probíhala za účasti 3 

učitelů různých oborů, 2 studentů univerzity a 2 designerů.  

Vzdělávací centrum bude také poskytovat informace o KKP a pomůže pochopit důležitost 

jejich podpory pomocí kurzu „Cesta za poznáním KKP“. Kurz bude obsahovat vždy úvodní 

setkání účastníků, studijní cestu za příklady dobré praxe z regionu a E-learning. Tato 

aktivita bude směřována především na řemeslníky a společnosti usilující o rozvoj KKP. 

V r§mci CC vzniknou vĶstavn² prostory, kde ţemesln²ci a dalģ² umœlci usazen² v CC mohou vystavovat 

sv® vĶrobky. Smyslem bude opœt zjednoduģit  podnik§n² jednotlivĶm uĥivatelūm. Pţedpokl§d§ se tak® 

moĥnost prodeje vĶrobkū ve vĶstavn²ch prostorech a tvorba elektronick®ho obchodu. Balen² a 

distribuci bal²ńkū by mœl na starosti ¼drĥb§ţ CC.  

V níže uvedené tabulce jsou všechny tyto aktivity zpřehledněny a doplněny o stručný popis. 

Tabulka 4: Stručný přehled aktivit coworkingového centra 

Aktivita Popis 

Kreativní inkubátor 
Zahrnuje pronájem dílen a kanceláří 
včetně poradenství a vzdělávání. 

Coworking (sdílené kanceláře) 

Podporuje mezioborovou spolupráci mezi 
KKP. Zajištěno je sdílení potřebného 
moderního vybavení i otevřený 
kancelářský prostor. 

Vzdělávací kurzy 
Jsou členěny na speciální kurzy pro 
účastníky centra (kurz kresby výrobku, 
jazykové kurzy, podnikání apod.).  

Kurz „Cesta za poznáním KKP“ 
Seznámení administrativních pracovníků a 
uživatelů centra s významem KKP. 

Výuka „dílen“/nového předmětu Technika 
(případně zřízení svazkové školy) 

Určena pro žáky druhého stupně 
základních škol.  

Praktická výuka žáků SŠ 
Žáci řemeslně orientovaných středních 
škol budou moci absolvovat praxi 
v prostorách CC. 

Projektově-orientované vzdělávání 

Smyslem je využití kreativních oborů 
ve výuce, zavedení mezioborové 
spolupráce žáků středních škol a 
vytvoření nových vzdělávacích pomůcek. 

Vystavování a e-shop řemeslných výrobků 

Jedná se o výstavní prostory, kde si bude 
možné zakoupit výrobky řemeslníků a 
dalších umělců z řad uživatelů centra. 
Centrum se chystá vytvořit vlastní 
elektronický obchod s výrobky uživatelů. 

Zdroj: vlastní šetření 
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2.6 Popis vazeb projektu na regionální stakeholdery a univerzity 

V prv® ţadœ je zapotţeb² si konkretizovat skupiny lid², se kterĶmi je realizace coworkingov®ho centra 

spjata. Provedeno tak bylo na z§kladœ analĶzy zainteresovanĶch stran, kde byly identifikov§ny 

jednotliv® dotńen® skupiny stakeholderū (osoby a spoleńnosti, kter® se zabĶvaj² t®matem KKP) a 

pops§ny jejich z§kladn² priority. Tato analĶza byla zpracovan§ na prvn²m workshopu (19.1.2021), kde 

ji spoleńnœ s dodavatelem tvoţili nœkteţ² z m²stn²ch stakeholderū pomoc² str§nky www.padlet.com. 

Odhadnut byl tak® dopad (vliv) stakeholderū na projekt ð pozitivn² (+), negativn² (-), nejistĶ (?). D§le 

byla ń²selnœ vyj§dţena m²ra z§jmu kaĥd® skupiny, kdy 10 znamen§ nejvyģģ² z§jem a 1 naopak nejniĥģ². 

Stejn® hodnot²c² ģk§ly bylo vyuĥito pţi hodnocen² s²ly (moci) dan®ho stakeholdera pţi prosazov§n² 

svĶch z§jmū. Vģe je zn§zornœno v n§sleduj²c² tabulce.  

Tabulka 5: Identifikace stakeholderů a jejich priorit 

Stakeholder Priorita Vliv Zájem Moc 

Dizajn park 
Úspěšná spolupráce výhodná pro obě 
strany. 

+ 9 8 

Inovační platforma 
pro kulturní a 
kreativní průmysl 

Zajistit vazby spolupráce mezi KKP 
subjekty. 

+ 7 6 

Média 
„Mít o čem psát“, získat zákazníka 
pro reklamu. 

? 3 5 

MSV Vedení úspěšného CC. + 10 10 

Návštěvníci Statku 
Bernard 

Koupě suvenýrů, účast na kulturních 
akcích, výstavách. 

+ 3 3 

Občané obce  
Pracovní příležitosti, nenarušení 
klidného chodu obce. 

? 2 4 

Asociovaní partneři 
projektu InduCCI 
(např. MAS 
Sokolovsko) 

Být součástí úspěšného projektu. + 7 3 

Řemeslníci a další 
obory KKP 

Získání vybavených dílen a kanceláří, 
podnikatelská podpora. 

+ 7 8 

Sokolovská uhelná, 
a.s. 

Využití volného pozemku pro 
vybudování „zrcadla Bernardu“, 
výměna za vhodnější pozemek 

? 1 8 

ZŠ a SŠ Řešení problému s praktickou výukou. + 7 8 

Vedení CC 
Odpovídající odměna a dostatek 
kompetencí. 

+ 10 10 

Vedení kraje 
Významný projekt vedoucí 
k restrukturalizaci regionu a zlepšení 
jeho ekonomické situace. 

? 4 9 

Vedení obce KP 
Zajímavý projekt bez zatížení 
obecního rozpočtu, rozvoj obce. 

? 4 8 
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Veřejnost Trávení volného času. ? 2 4 

Zaměstnanci CC 
Pravidelný příjem, být spokojený 
v zaměstnání. 

? 7 5 

Univerzity 
Zajistit hladký přechod svých 
studentů do zaměstnání. 

? 7 5 

Czech Invest Podpora podnikatelů a jejich záměrů. + 7 5 

Krajská hospodářská 
komora KK (KHKKK) 

Podpora podnikatelů a jejich záměrů. ? 6 4 

Krajské sdružení 
MAS Karlovarského 
kraje 

Možný investor projektu, zdárná 
realizace. 

+ 8 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě výše zmíněných údajů byla vytvořena tzv. matice moci a zájmu, která 

umožňuje zjistit, jaký vztah je potřeba s každou skupinou zainteresovaných stran vytvořit 

[12].  

Tabulka 6: Matice moci a zájmu 

 ZÁJEM 

M
O

C
 

M
a
lá

 

Malý Velký 

VYVÍJEJTE ÚSILÍ INFORMUJTE 

© Návštěvníci Statku Bernard 

© Obyvatelé Královského Poříčí 

© Média 

© Veřejnost 

§ Zaměstnanci coworkingového 
centra (CC) 

§ Univerzity 

§ Asociovaní partneři projektu 
InduCCI 

§ Czech Invest 

§ KHKKK 

 USPOKOJUJTE KLÍČOVÍ HRÁČI 

V
e
lk

á
 ¦ Sokolovská uhelná 

¦ Vedení obce Královské Poříčí 

¦ Vedení Karlovarského kraje 

 ̈ Mikroregion Sokolov – východ 
(MSV) 

 ̈ Inovační centrum 

 ̈ Vedení coworkingového 
centra (CC) 

 ̈ Řemeslníci a další obory KKP 

 ̈ ZŠ a SŠ  

 ̈ Inovační platforma KKP 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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KLÍČOVÍ HRÁČI – Tuto skupinu je zapotřebí brát v úvahu především během vývoje a 

hodnocení strategie. Tvoří ji vlastník projektu na CC (MSV, KSMASKK), samotné vedení CC a 

také nejbližší spolupracující partneři (v současnosti DIZAJN PARK – či společnost ProTebe 

Live). Jedná se o stakeholdery s nejvyšším zájmem a nejvyšší mocí při rozhodování. Do 

této kategorie byli zařazeni také klíčoví zákazníci centra, kterými budou především 

řemeslníci (spolu s dalšími obory KKP) a základní a střední školy. Jejich moc ovlivnit 

výsledné CC je dána především jejich vyjednávací silou a poptávkou po službách centra. Do 

této skupiny zahrnujeme také Inovační platformu KKP, jejímž cílem je rozvoj KKP v kraji. 

USPOKOJUJTE – Stakeholdeři s vysokou mocí, ale nízkým zájmem představují potenciálně 

obtížně zvladatelnou skupinu. Přestože jsou obecně pasivní, mohou projevit silný zájem o 

určité problémy a přejít do pole „klíčových hráčů“, kde může vážně ovlivnit výsledek 

strategického rozhodnutí. Do této skupiny spadá vedení obce Královské Poříčí a vedení 

Karlovarského kraje. V případě realizace výstavby nové budovy CC by sem byla zahrnuta i 

společnost Sokolovská uhelná, jakožto vlastník pozemku, na kterém se plánuje vybudování 

CC. 

INFORMUJTE – Jedná se o skupinu s vysokým zájmem ale nižší silou ovlivnit strategická 

rozhodnutí spojená s CC. Nachází se v ní zaměstnanci CC, univerzity (zaměřit se musíme 

hlavně na spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Univerzitou Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem – jedná se o nejbližší veřejné vysoké školy, do kterých nejčastěji 

odchází absolventi místních středních škol), Czech Invest a KHKKK. Tento segment je nutné 

udržovat informovaný o chodu CC a případně s ním konzultovat některá rozhodnutí, která 

mohou ovlivnit i subjekty v této kategorii.  

VYVÍJEJTE ÚSILÍ – Skupinu stakeholderů s nejnižším zájmem i mocí není dobré úplně 

přehlížet. Svůj vliv mohou totiž její členové uplatnit společně s mocnějšími skupinami 

zainteresovaných stran a vytvořit tak nepříjemnosti. Platí proto u nich podobně jako u 

předchozí skupiny potřeba udržovat jednotlivé členy informované. V rámci analýzy se 

jedná o návštěvníky Statku Bernard, obyvatele Královského Poříčí, média a veřejnost jako 

celek.  

3. Zdůvodnění potřeby realizace projektu 

3.1 Zdůvodnění záměru 

Jak bylo již několikrát zmíněno, Karlovarský kraj (především oblast Sokolovska) je silně 

zasažena těžebním a chemickým průmyslem. Vědoma si toho je jak samotná Vláda České 

republiky, tak Evropská unie, která skrze projekt InduCCI napomáhá ke změně strukturálně 

postiženým regionům ve střední Evropě. Ekonomický význam KKP je patrný už jen 

ze srovnání jejich vlivu na HDP České republiky. Zatímco automobilový průmysl se na něm 

podílí dvěma procenty, podíl KKP je dvakrát vyšší. Navíc kreativní odvětví mají vysokou 

přidanou hodnotu, přispívají k rozvoji ostatních hospodářských odvětví a jsou zdrojem 

technologických i netechnologických inovací [13]. 

O potřebě rozšíření těchto činností s vysokou HPH v našem regionu vypovídají i samotné 

ekonomické výsledky Karlovarského kraje. Ten byl jediným krajem z celé republiky, který 

zaznamenal za rok 2018 reálný pokles HDP [10]. V potaz je také nutné brát vývoj současné 

pandemie covid-19. Ta bohužel krutě zasáhla především oblast cestovního ruchu, který 

tvoří až 10 % HDP Karlovarského kraje. Dle odhadů European Creative Business Network 

(ECBN) nebude mít současná krize pouze ekonomické následky, ale v návaznosti na ni 

přijde i krize kulturní, společenská a ekologická. Ukazuje se však, že právě lidé a podniky 

ze sektoru KKP se rychle adaptovali na změnu pracovních podmínek, kterou koronavirová 
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krize přinesla. Karanténní opatření katapultovala kreativní odvětví do nové éry čistě 

elektronické komunikace a tvorby [14]. MSV se také stalo členem iniciativy 

Πzakreativnicesko, jež se snaží o vyčlenění finančních prostředků z Národního plánu 

obnovy do kulturního a kreativního sektoru. Tyto finanční prostředky by také mohly pomoci 

při budování CC. Velkou roli pro rozvoj KKP může mít také nový Operační program 

Spravedlivá transformace. 

Potţeba CC na ¼zem² MSV vych§z² ze soci§ln²ho prostţed² regionu. Ten trp² tzv. odlivem ămozkūò, 

kterĶ je zapţ²ńinœn pţedevģ²m nedostateńnou nab²dkou pracovn²ch pţ²leĥitost², nejniĥģ² hrubou mzdou 

v ŃR a nedostateńnĶmi moĥnostmi vzdœl§v§n² a tr§ven² voln®ho ńasu. Pod²v§me-li se na vzdœlanostn² 

strukturu obyvatelstva Karlovarsk®ho kraje, tak zjist²me, ĥe t®mœţ 20 % obyvatel starģ²ch 15 let m§ 

pouze z§kladn² vzdœl§n² [15]. Jedn²m ze z§mœrū centra je proto orientace na vzdœl§v§n² ĥ§kū 

z§kladn²ch a stţedn²ch ģkol, podn²cen² jejich kreativity a smœţov§n² k rozvoji vlastn²ho kreativn²ho 

podnik§n².  

3.2 Popis dopadů a přínosů na cílové skupiny 

ŘEMESLNÍCI – Největším přínosem centra pro řemeslníky bude získání kvalitního zázemí pro 

rozvoj své činnosti. K dispozici jim budou služby tzv. kreativního inkubátoru, který v sobě 

zahrnuje nejen pronájem vybavených dílen, ale především podporu jejich podnikání pod 

dohledem zkušených odborníků. Cílem centra je vychovat z těchto řemeslníků úspěšné 

podnikatele, kteří se orientují nejen ve svém řemesle, ale také v oblastech obchodu, 

ekonomiky, managementu a organizace. Nabídnuty jim budou také různé vzdělávací kurzy 

např. kurz kresby výrobku, či jazykové kurzy. Myšleno je také na budoucí rozvoj jejich 

podnikatelské činnosti. Úspěšnému řemeslníkovi může být brzy jedna dílna příliš málo a 

bude zapotřebí její rozšíření, či vybudování další. Možné řešení nabízí vybudování velké 

haly, situované vedle „zrcadla Bernardu“. Tato hala bude rozdělena na více částí (dílen), 

které bude možné v případě potřeby rozšířit posunutím stěn, a vytvořit tak vyhovující 

prostor pro daného výrobce. 

Ve spolupráci s Dizajn parkem v Karlových Varech může být začínající kariéra řemeslníků 

podpořena formou voucheru – nějakou dobu bude mít řemeslník služby v rámci kreativního 

inkubátoru se slevou. Tato podpora se týká především tzv. „soft skills“ tedy měkkých 

dovedností (vzdělávacích kurzů, podpory podnikání apod.). První rok v coworkingovém 

centru by měl řemeslník služby s malou spoluúčastí a další roky s postupně snižující se 

slevou. Spoluúčast začínajícího podnikatele je bohužel nezbytná s ohledem na zajištění 

chodu CC. 

DALŠÍ OBORY KKP – Předpokládá se, že tito uživatelé budou využívat především kancelářské 

prostory a svou činnost budou rozvíjet ve spolupráci s řemeslníky. K dispozici jim 

samozřejmě budou, stejně jako řemeslníkům, služby školitelů, a to jak v oblasti podnikání, 

tak osobního rozvoje. V neposlední řadě bude všem tvůrcům z oblastí KKP k dispozici 

prostor pro výstavy a prodej svých nově vzniklých prototypů, čímž jim centrum napomůže 

se získáváním zákazníků a zvyšováním prodeje. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY – V současné době některé nemají potřebné vybavení, prostory ani 

personální zajištění pro výuku „dílen“, které vedou žáky k manuální zručnosti. ZŠ proto 

v CC získají jak odborné vedení výuky, tak moderně vybavené prostory. V případě zavedení 

povinného předmětu Technika do školních osnov, bude CC připraveno usnadnit školám 

nutnost shánět potřebné vybavení a řešit čerpání dotací – CC bude uzpůsobeno pro potřeby 

dané výuky. Nutností bude sladit individuální potřeby každé školy s běžným chodem centra 

a všech jeho uživatelů. Školy budou muset navzájem sladit své rozvrhy kvůli kapacitě 

prostor.  
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STŘEDNÍ ŠKOLY – CC bude přínosem pro řemeslně a jinak kreativně orientované střední 

školy, jejichž žáci budou moci absolvovat praktickou výuku v prostorách coworkingového 

centra a spolupracovat zde s odborníky z praxe. Díky projektově-orientovanému vzdělávání 

budou žáci motivováni ke kreativní tvorbě a vymýšlení nových studijních pomůcek pro 

zjednodušení výuky. Centrum nabídne absolventům SŠ možnost usadit se v jeho prostorách 

a využívat tak jeho služby. Stejně jako u základních škol však bude nutné sladit potřeby 

středoškoláků s potřebami ostatních uživatelů a kapacitními možnostmi centra. 

OBYVATELÉ – Pro místní bude důležité především vytvoření nových pracovních pozic, a to 

jak v samotném coworkingovém centru, tak v Mikroregionu Sokolov – východ, který bude 

muset doplnit své personální zajištění. Díky poloze Statku Bernard, která je mimo centrum 

Královského Poříčí, nebude nijak negativně ovlivněn chod obce. 

NÁVŠTĚVNÍCI STATKU BERNARD – Statek Bernard je v současnosti známým a vyhledávaným 

střediskem a jeho návštěvníci budou realizací coworkingového centra do jisté míry 

ovlivněni. Provozem coworkingového centra bude totiž částečně narušen současný klid 

tohoto místa, což může mít negativní dopad na turisty, pro které bylo toto místo 

vyhledávanou destinací právě pro svůj klid.  

Tabulka 7: Přínosy a dopady na cílové skupiny 

Cílová skupina Přínosy a dopady 

Řemeslníci a další 
obory KKP 

¶ Získají prostor pro svou podnikatelskou činnost a moderní 
vybavení centra. 

¶ Získají odborné poradenství. 

¶ Bude jim nabídnut prostor pro budoucí rozšíření dílen. 

¶ CC jim umožní neustálé vzdělávání a osobní rozvoj. 

¶ Bude zde možnost vzájemné mezioborové spolupráce. 

¶ Možnost využít výstavní prostory a prodat zde výrobky. 

¶ Voucher na pokrytí většiny počátečních výdajů. 

Základní školy 

¶ Získají potřebné prostory, vybavení a personální zajištění 
pro výuku „dílen“. 

¶ V případě zavedení předmětu Technika poskytne CC 
potřebné vybavení. 

¶ Školy budou nuceny upravit rozvrhy žáků tak, aby došlo 
k souladu výuky s potřebami dalších uživatelů.  

Střední školy 

¶ Získají prostor pro praktickou výuku svých žáků. 

¶ Žáci budou vedeni ke kreativitě v rámci projektově 
orientovaného vzdělávání. 

¶ Prostory CC budou nabídnuty absolventům SŠ k usazení a 
zahájení vlastní podnikatelské činnosti.  

¶ Opět nutnost sladit školní rozvrhy s potřebami všech 
uživatelů spolu s přihlédnutím na kapacity prostor. 

Místní obyvatelé 
¶ Spolu s CC vznikne nabídka nových pracovních míst. 

¶ Díky poloze statku bude provoz CC minimálně zasahovat do 
života obce. 

Návštěvníci Statku 
Bernard 

¶ Zvýšení rušnosti na Statku Bernard může mít negativní dopad 
na turisty, kteří sem jezdí za odpočinkem. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Management projektu 

4.1 Počet a kvalifikace osob řídících projekt 

Zřizovatelem CC, jakožto příspěvkové organizace, bude svazek obcí Mikroregion Sokolov 

– východ, jehož členové budou společně dohlížet na realizaci projektu. Řízení projektu 

bude mít na starosti projektový manažer MSV, který disponuje potřebnými znalostmi a 

zkušenostmi pro úspěšnou realizaci této aktivity. Investorem by mohlo být Krajské 

sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. (KSMASKK). Dodavatel zajistil souhlas sdružení 

s tím, že se v budoucnosti může stát investorem projektu. 

Samotné CC bude mít na starosti jeden vedoucí pracovník. Řízením by měla být 

pověřena osoba s dostatečnými zkušenostmi s vedením alespoň menší skupiny 

pracovníků (organizační schopnosti a zkušenosti z oblastí ekonomiky a managementu). 

Vzhledem k zaměření centra na tradiční řemesla je zapotřebí také orientace v řemeslné 

výrobě a obchodní činnosti. Vedoucí pracovník bude mít dále na starosti komunikaci 

s vedením škol a jejich zřizovateli – obcemi, krajem. V případě zřízení svazkové školy se 

také stane jejím ředitelem. Bude tak mít na starosti organizaci výuky, zajištění 

přepravy žáků a zajištění potřebných financí.  

Kromœ vedouc²ho pracovn²ka je pl§nov§no pţijet² tţ² zamœstnancū CC: anim§tora, ¼drĥb§ţe a 

technika. Anim§tor bude m²t na starosti vĶbœr ţemesln²kū, kteţ² se usad² v d²ln§ch a z§roveŝ 

jim  bude pom§hat s rozjezdem podnik§n² ð stane se profesn²m kouńem. Dalģ²m potţebnĶm 

zamœstnancem je ¼drĥb§ţ, kterĶ se bude vģeobecnœ starat o (technicky) bezprobl®movĶ chod 

centra. Bude m²t na starosti napţ. spotţebińe, svœtla, ţeģen² pţ²padnĶch hav§ri² apod. Bude tak® 

distribu ovat vĶrobky nab²zen® ve vĶstavn²ch a prodejn²ch prostorech a na e-shopu CC. 

Posledn²m pracovn²kem CC bude technik, maj²c² na starosti ¼drĥbu elektrickĶch zaţ²zen², IT, 

tisk§ren a softwaru, kterĶ bude prov§dœt pr§ci s vybaven²m a z§roveŝ bude spravovat webov® 

str§nky.  

Tabulka 8: Kvalifikace a vzdělání administrativního týmu 

Prac. pozice Potřebné vzdělání Kvalifikace 

Projektový 
manažer 
MSV 

VŠ  

Všeobecný přehled v dotační oblasti, zdatnost a 
zkušenosti v řízení projektu, vedení týmu, anglický 
jazyk na komunikativní úrovni, organizační schopnosti, 
samostatnost, pečlivost a dobrá úroveň komunikace 
s lidmi. 

Vedoucí CC 

VŠ nebo SŠ s 
maturitou a 

zkušenostmi s 
vedením 

Zdatnost v řízení týmu, anglický jazyk na 
komunikativní úrovni, organizační schopnosti, 
samostatnost, pečlivost, dobrá úroveň komunikace s 
lidmi, zkušenosti z oblasti ekonomiky a managementu, 
orientace v řemeslné výrobě a obchodě. 

Animátor SŠ s maturitou 
Dobrá úroveň komunikace s lidmi, příjemné 
vystupování, znalost řemesel, znalost podnikání a 
managementu, dobrý kouč. 

Údržbář SŠ (výuční list) 
Vzdělání v technických oborech, manuální zručnost, 
zkušenosti s opravami všeho druhu, systematičnost, 
spolehlivost a samostatnost. 

Technik 
SŠ s maturitou 
(výuční list) 

Vzdělání v oblasti IT, zkušenosti s ovládáním počítačů, 
programů, komunikativnost a schopnost jednoduše 
vysvětlit fungování programů dalším osobám. 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Na následujícím obrázku je znázorněna organizační struktura coworkingového centra, ve 

které jsou znázorněny již zmiňované organizace i budoucí pracovní pozice. 

 

Obrázek 6: Organizační struktura CC 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Vyčíslení nákladů na osobní výdaje, vybavení a kancelářské potřeby 

Jak již bylo řečeno, řízením projektu by měl být pověřen projektový manažer Mikroregionu 

Sokolov – východ, který má dostatečné zkušenosti i potřebnou kvalifikaci k úspěšné 

realizaci coworkingového centra. Manažer bude pracovat v pronajaté kanceláři MSV.  

Po úspěšné výstavbě nové budovy coworkingového centra bude před zahájením provozu 

nutné obsadit vzniklé pracovní pozice, které jsme si vyjmenovali již v předešlé 

podkapitole. Dále bude zapotřebí kancelářských prostor pro vedoucího pracovníka, 

animátora a jeden společný prostor pro údržbáře a technika (včetně vybavení prostor). Při 

vybavení kanceláří se počítá s těmito položkami v rámci jedné kanceláře:  

¶ Pracovní kancelářský stůl (7 000 Kč),  

¶ kancelářská židle (4 400 Kč),  

¶ skříň policová vysoká otevřená (4 100 Kč),  

¶ skříň policová nízká otevřená (3 000 Kč) a  

¶ skříň policová vysoká s dveřmi (5 500 Kč).  

Vybavení (nábytek) jedné kanceláře tedy činí 24 000 Kč s DPH. Ceny vybavení byly 

stanoveny na základě dokumentu Obvyklé ceny zařízení a vybavení z Evropského sociálního 

fondu. [16] Ve společné kanceláři údržbáře a technika se bude nacházet navíc jeden 

kancelářský stůl a jedna kancelářská židle (11 400 Kč s DPH). Pronájem jedné kanceláře je 

kalkulován na 5 000 Kč s DPH bez energií. Kancelářské potřeby jsou potřebné pouze u pozic 

vedoucí pracovník, animátor a projektový manažer a jsou vyčísleny vždy na 4000 Kč/měsíc. 

MSV (členi) 

Řídící orgán 

Vedoucí CC 

Vedoucí orgán 

Animátor 

Podpora začínajících 
podnikatelů 

Údržbář 

Údržba CC + e-
shop 

Technik 

Starost o software a 
tisk 

KSMASKK 

Investor 
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Hrubá mzda všech pracovníků by se měla pohybovat v průměrné výši odpovídající dané 

profesi. Veškeré výdaje jsou přehledně shrnuté v následující tabulce. 

Shrnutí tabulky: Mzdy činí dohromady 1 836 000 Kč/rok. Dále je potřeba počítat s náklady na 

kancelářské potřeby, pronájem kanceláře a jednorázový výdaj na nutné vybavení k práci. Kancelářské 

potřeby budou ročně činit dohromady 144 000 Kč, pronájem kanceláří pak činí 192 000 Kč/rok. 

V případě projektového manažera, vedoucího pracovníka, animátora a technika je zapotřebí 

zafinancovat vždy také notebook (17 000 Kč s DPH), včetně nutného hardwaru a softwaru (antivir, 

Microsoft Office - 10 000 Kč s DPH), mobilní telefon (5 000 Kč s DPH), externí disk (700 Kč s DPH), 

Multifunkční zařízení pro standardní využití (tiskárna - 7 300 Kč) apod. Celkem se jedná o jednorázové 

náklady v hodnotě 40 000 Kč/osobu. Údržbář zase musí mít dostupné nástroje pro údržbu (vrtačka 3 

000 Kč, sada ručního nářadí 7 000 Kč, sada kladiv 2 000 Kč, sada hřebíků 1 000 Kč, sada šroubů – 1 610 

kusů 4 000 Kč, aku šroubovák 3 000 Kč, mobilní telefon 5 000 Kč a další vybavení v hodnotě max. 5 000 

Kč). Vybavení pro údržbáře je kalkulováno na 30 000 Kč s DPH. Ceny vybavení pro údržbáře byly 

určeny na základě cenového průzkumu na internetu. 

Tabulka 9: Náklady na zaměstnance a nutné vybavení 

Pracovní pozice 

Osobní 
výdaje 
(hrubá 

mzda/měsíc) 

Kancelářské 
potřeby  
(s DPH) 

Pronájem 
kancelář

e bez 
energií s 

DPH 

vybavení 
(počítače, 
nástroje na 
údržbu) s 

DPH 

Kancelářský 
nábytek  
(s DPH) 

Projektový manažer 37 000 4 000 4 000 40 000 24 000 

Vedoucí pracovník 37 000 4 000 4 000 40 000 24 000 

Animátor (kouč) 33 000 4 000 4 000 40 000 24 000 

Údržbář 20 000 NE 4 000 30 000 24 000 

Technik 26 000 NE   40 000 11 400 

Celkem  153 000 12 000 16 000 190 000 107 400 

Celkem ročně 1 836 000 144 000 192 000 jednorázově jednorázově 

      Celkem náklady 
ročně 

2 172 000 

    Jednorázové náklady 
(vybavení) 

297 400 

    Zdroj: vlastní zpracování 

Celkov® rońn² n§klady v t®to kapitole jsou vyń²sleny na 2 172 000 Kń. Tyto n§klady zahrnuj² osobn² 

vĶdaje, kancel§ţsk® potţeby a pron§jem kancel§ţe. Jednor§zov® n§klady, kter® bude nutn® uńinit na 

zań§tku realizace projektu (jedn§ se o n§klady za vybaven² a kancel§ţsk® vybaven²), jsou 297 400 Kń. 

Tyto n§klady bude nutn® opakovat odhadem nejm®nœ 1x za sedm let. K  n§kladūm v t®to kapitole je 

nutn® pţiń²st jeģtœ dalģ² n§klady spojen® s provozem zaţ²zen² v n§sleduj²c² podkapitole. 

4.3 Zajištění provozu pro řízení projektu, doprava 

V průběhu přípravy a realizace projektu bude jeho řízení zajištěno v kanceláři manažera 

MSV. Po vystavení nové budovy coworkingového centra se samozřejmě řízení projektu 

přesune do těchto prostor a bude v něm pokračovat také vedoucí pracovník CC. Celé 

administrativní centrum (pro zaměstnance CC) bude o výměře zhruba 50 metrů čtverečních 

a celkové náklady na jeho provoz jsou odhadovány zhruba ve výši 226 tis. Kč/ročně. Rozpis 

jednotlivých nákladových položek je znázorněn v následující tabulce. Tyto položky byly 

stanoveny na základě zkušeností dodavatele. Manažer MSV bude mít dostupné služební 
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vozidlo, které případně mohou využít i ostatní zaměstnanci CC (není ale předpokládáno, že 

ostatní zaměstnanci mimo manažera budou muset cestovat kvůli pracovním záležitostem, 

protože jejich práce bude vykonávána nejčastěji na pracovišti). Výdaje za služební vozidlo 

činí 5 000 Kč/měsíc (pohonné hmoty, opotřebení, nutné doplňky jako voda do ostřikovačů 

apod.). 

Tabulka 10: Náklady na provoz CC - prostory pro zaměstnance (včetně nákladů na účetní služby) 

Druh nákladu Cena za rok (v Kč) Cena za měsíc (v Kč) 

Elektřina                  6 000                     500     

Voda                 19 200                  1 600     

Topení                 15 000                  1 250     

Internet                  6 000                     500     

Provoz automobilu                 60 000                  5 000     

Náklady na účetní                 96 000                  8 000     

Paušál na telefony                 24 000                  2 000     

Náklady celkem               226 200                 18 850     

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Shrnutí tabulek 9 a 10: Celkové roční náklady na realizaci CC jsou 2 398 200 Kč. Tyto náklady 

zahrnují celkové roční náklady vypočítané v předchozí podkapitole v Tabulce 9 v součtu s ročními 

provozními náklady, které byly vypočteny v Tabulce 10. Je ale potřeba počítat také s počátečními 

náklady na vybavení v hodnotě 297 400 Kč, které je nutné v průběhu let nahradit novým vybavením 

s ohledem na jeho opotřebení (viz Tabulka 9). 

5. Technické a technologické řešení projektu 

5.1 Vybavení coworkingového centra 

Jak již bylo zmíněno, coworkingové centrum se bude skládat z několika místností s různým 

využitím a samozřejmě také různým vybavením. Vzhledem k orientaci centra na tradiční 

řemesla bude velice důležité zajistit potřebné vybavení do jednotlivých dílen, kde budou 

trávit čas jak řemeslníci, tak žáci různých škol. Dbáno musí být také o vybavení sdíleného 

prostoru, především tedy coworkingové místnosti. Zde bude jednak zázemí pro sdílené 

kanceláře, ale také pro sdílené přístroje typu 3D tiskáren, počítačového pracoviště pro 3D 

modelování apod. Veškeré vybavení v CC musí co nejlépe odpovídat potřebám řemeslníků i 

ostatním uživatelům centra, to základní tedy bylo včetně odhadovaných cen zpřehledněno 

do následující tabulky. Ceny vybavení byly opět stanoveny na základě obvyklých cen 

zařízení a vybavení a na základě průzkumu cen na internetu. 
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Tabulka 11: Vybavení coworkingového centra včetně ceny 

Prostor Vybavení a jeho specifikace 
Cena za 

kus 
Počet 
kusů 

Celková 
cena 

vybavení s 
DPH 

Coworkingová 
místnost 

3D tiskárna (rozměry v mm 620 × 
590 × 1 105) 

     185 000     1           185 000     

Stolní PC s příslušenstvím       16 000     1             16 000     

Hardware a software do PC       10 000     1             10 000     

Multifunkční zařízení pro 
standardní použití 

        7 300     1               7 300     

Kancelářský stůl         7 000     10             70 000     

Kancelářská židle         4 400     10             44 000     

Skříň policová vysoká s dveřmi          3 400     10             34 000     

Skříň policová vysoká otevřená         4 100     2               8 200     

Celkem                374 500     

Zasedací místnost 

Jednací stůl (složený z 6 stolů do 
učebny) 

        4 300     6             25 800     

Židle         1 500     12             18 000     

Webkamera          2 300     1               2 300     

Světlo pro webkameru         3 700     1               3 700     

Stacionární data projektor       29 100     1             29 100     

Plátno         3 700     1               3 700     

Flipchart         2 500     1               2 500     

Interaktivní tabule       80 000     1             80 000     

Celkem                165 100     

Dílna 

Textilní 

Profesionální šicí stroj       25 000     2             50 000     

Přenosná šicí sada            500     10               5 000     

Stříhací stůl         4 300     4             17 200     

Figurína         3 000     3               9 000     

Profesionální žehlicí prkno         2 000     2               4 000     

Žehlička         3 500     2               7 000     

Celkem                  92 200     

Keramická 

Hrnčířský kruh       30 000     2             60 000     

Keramická pec       35 000     1             35 000     

Boxy pro uskladnění materiálu         4 500     5             22 500     

Sada ručního vybavení         5 000     1               5 000     

Válcovací stolice       28 000     1             28 000     

Dekorační točna         2 150     2               4 300     

Celkem                154 800     

Kovářská 

Výheň       30 000     2             60 000     

Kovadlina       34 000     2             68 000     

Sudy na chlazení a kalení            700     2               1 400     

Svěrák         2 500     2               5 000     

Speciální nůžky            500     2               1 000     
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Dílenský stůl         7 000     1               7 000     

Kladiva            670     4               2 680     

Kleště            650     4               2 600     

Stojanová vrtačka         3 000     1               3 000     

Bruska         2 000     1               2 000     

* Z dūvodu realizace CC v poddolovan® oblasti nen² do 
vybaven² zaţazen buchar 

  

Celkem                152 680     

Sklářská 

Multifunkční sklářská pec       56 000     1             56 000     

Stůl pro broušení         7 000     1               7 000     

Hořák pro zpracování skla         5 000     2             10 000     

Trubička na foukání (startovací 
mix) 

             98     5                 490     

Sada na opracování skla            200     3                 600     

Diamantová bruska na sklo         4 000     1               4 000     

Celkem                  78 090     

Truhlářská 

Stolní soustruh       25 000     1             25 000     

Stojanová vrtačka         8 000     1               8 000     

Formátovací pila s před řezem       60 000     1             60 000     

Hydraulický lis       10 000     1             10 000     

Kotoučová pila       20 000     1             20 000     

Frézka       25 000     1             25 000     

Úhlová bruska         2 000     1               2 000     

Protahovačka (truhlářská 
hoblovka) 

      25 000     1             25 000     

Pásová pila       18 000     1             18 000     

Kopírovací soustruh na dřevo       25 000     1             25 000     

Celkem                218 000     

Čalounická 

Sponkovačka          2 000     2               4 000     

Balení sponek do sponkovačky            200     10               2 000     

Sešívačka         2 000     2               4 000     

Svorkové kleště         2 000     2               4 000     

Sada k demontáži čalounění            650     2               1 300     

Sponkovací kladivo         2 000     2               4 000     

Stahovák sponek čalounění         3 000     2               6 000     

Celkem                  25 300     

Designová 

Plotr (řezačka)       12 000     1             12 000     

Multifunkční zařízení pro 
standardní použití 

        7 300     1               7 300     

  Nažehlovací termo lis (na trička)         8 000     1               8 000     

Celkem                  27 300     

Kovodílna 

Stolní soustruh na kov       70 000     1             70 000     

Svářečka       20 000     1             20 000     

Dvoukotoučová bruska         6 000     1               6 000     

Pásová pila na kov       20 000     1             20 000     

Magnetická vrtačka       15 000     1             15 000     
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Sloupová vrtačka       20 000     1             20 000     

Ohýbačka plechu       30 000     1             30 000     

Tabulové nůžky na plech       11 000     1             11 000     

Celkem                192 000     

  

Stůl pro usazené řemeslníky 
v dílnách 

        7 000     8             56 000     

Kovová skříň demontovaná, 1820 
x 850 x 390 mm, modrá  

        4 600     16             73 600     

Celkem                129 600     

Zázemí pro školitele 

PC       16 000     2             32 000     

Hardware a software do PC       10 000     2             20 000     

Kancelářský stůl         7 000     2             14 000     

Kancelářská židle         4 400     2               8 800     

Celkem                  74 800     

Odpočinková 
místnost (leisure 

room) 

Samoobslužný bar        10 000     1             10 000     

Jídelní set s židlemi pro 6 osob       13 000     1             13 000     

Kulečník, fotbálek, ping-pong 
apod. 

        3 000     3               9 000     

Sedací vaky         1 600     10             16 000     

Kávovar       15 000     1             15 000     

Jednodveřová lednice bez 
mrazáku 

      10 000     2             20 000     

Mikrovlnná trouba         2 000     2               4 000     

Gauč s křesílky       20 000     1             20 000     

Celkem                107 000     

Školící místnost 

Flipchart         2 500     1               2 500     

Stacionární data projektor       29 100     1             29 100     

Interaktivní tabule       80 000     1             80 000     

Židle do učebny         1 500     30             45 000     

Stůl do učebny         4 300     15             64 500     

Celkem                221 100     

Výstavní a prodejní 
prostory 

Vitrína       10 000     10           100 000     

Výstavní stoly         4 300     10             43 000     

Prodejní pult       25 000     1             25 000     

Celkem                168 000     

Celkem vše             2 180 470     

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zaměření jednotlivých dílen a jejich vybavení bylo odvozeno od potřebného vybavení dílen 

na Statku Bernard (většina z nich už však není v současnosti v provozu), a proto je 

zapotřebí jej chápat jako vzorové. Tyto údaje se mohou měnit v závislosti na řemeslné 

orientaci uživatelů centra a jejich potřebách. Počáteční vybavení celého CC bylo vyčísleno 

na 2 180 470 Kč. 

Řemeslníci a ostatní osoby v KKP si budou moci pronajmout kancelářské prostory a dílny. 

Ze začátku budou mít služby centra se slevou, která se bude postupně snižovat. 

https://www.b2bpartner.cz/kovova-skrin-demontovana-1820-x-850-x-390-mm-modra/
https://www.b2bpartner.cz/kovova-skrin-demontovana-1820-x-850-x-390-mm-modra/
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5.2 Výhody, nevýhody a rizika předpokládaného řešení 

V n²ĥe uveden® tabulce jsou zpţehlednœny vĶhody, nevĶhody a rizika pţedkl§danĶch ţeģen². Nejvœtģ² 

riziko pro realizaci projektu nese ţeģen² oblasti financov§n², protoĥe je poń²t§no se z²sk§n²m 

finanńn²ch prostţedkū z dotac². Ty jsou vģak vĥdy v§z§ny na urńit® podm²nky, pţi jejichĥ nesplnœn² se 

mūĥe ĥadatel dostat do situace, kdy bude nucen dotaci z  ń§sti ńi zcela vr§tit. Re§lnœ tak® hroz² riziko 

neobdrĥen² dotace s ohledem na vysok® vstupn² n§klady na novou budovu ăzrcadlaò Statku Bernard.  

Z§roveŝ se projekt snaĥ² vyhnout z§vislosti na spolufinancov§n² projektu z obecn²ho rozpońtu. 

MoĥnĶm ţeģen²m tohoto probl®mu je zţ²zen² svazkov® ģkoly, do kter® by byly zapojeny z§kladn² ģkoly 

v MSV, d²ky jejichĥ pţ²spœvkūm by byl ń§steńnœ zajiģtœn provoz centra. Rizikem je zde vģak pţ²padn§ 

neochota ţeditelū ģkol k zapojen² se do tohoto projektu. 

Tabulka 12: Výhody, nevýhody a rizika předpokládaného řešení 

Řešení Výhody Nevýhody Rizika 

Svazková škola 
Mikroregionu 
Sokolov – východ 

Zdroj financování. 
Složitá organizace výuky a 
přepravy žáků. 

Neochota ředitelů škol 
zapojit se do projektu. 

Spolupráce se 
středními školami 

Výchova budoucích 
uživatelů CC. 

Složitá organizace výuky a 
přepravy žáků. 

Neochota škol navázat 
spolupráci. 

Orientace na 
řemesla a další 
obory KKP 

Jedinečnost centra, 
podpora tradičních 
oborů v regionu, 
vysoká HPH oborů. 

Obtížnější shánění 
uživatelů. 

S nedostatkem uživatelů 
nedosáhne CC finanční 
samostatnosti. 

Financování 
projektu z dotací 

Možnost 
zafinancovat velkou 
část výdajů na 
projekt. 

Nutné striktní dodržení 
podmínek. 

Krácení, vracení dotace 
při porušení podmínek či 
neobdržení dotace. 

Nezávislost na 
rozpočtu obce 

Lepší vztahy s obcí a 
místními obyvateli. 

Ztráta stabilního zdroje 
financování. 

Nenalezení jiné možnosti 
financování. 

Nábor nových 
zaměstnanců CC 

Vytvoření nového 
pracovního týmu. 

Nutné prověřit schopnosti 
uchazečů. 

Špatně vybraný 
zaměstnanec může 
negativně ovlivnit jméno 
i chod CC. 

Výstavba nové 
budovy 

Vytvoření prostoru 
přesně 
odpovídajícímu 
potřebám uživatelů. 

Finanční náročnost, objekt 
nebude ve vlastnictví MSV, 
a mohou se tak 
v budoucnu změnit 
podmínky jeho užívání, 
doba pro vybudování může 
být příliš dlouhá. 

Vztahy se Sokolovskou 
uhelnou a obcí, které by 
zapříčinily nemožnost 
výstavby. 

Moderní vybavení 
centra 

Přilákání uživatelů a 
zvýšení funkčnosti 
centra. 

Pořizovací náklady 
vybavení a jeho údržba a 
neustálý nákup nového 
vybavení. 

Nezískání potřebných 
financí na nákup 
vybavení. 

Spolupráce s 
Inovační 
platformou pro 
KKP 

Zajištění 
podpůrných činností 
pro uživatele i 
samotné CC. 

Nezbytná spolupráce 
s ostatními členy 
klastru/platformy. 

Možná snaha členů 
zasahovat do řízení 
centra. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Vliv projektu na životní prostředí 

Celý projekt je úzce spjat s nutnou restrukturalizací Karlovarského kraje, jehož životní 

prostředí (ŽP) je silně zasaženo těžebním a chemickým průmyslem. V rámci KK je na tom 

nejhůře oblast Sokolovska, kde je plánována i realizace coworkingového centra. Vytvoření 

těchto prostor pro spolupráci různých kreativních oborů napomůže přeorientovat kraj na 

jiná odvětví s vyšší přidanou hodnotou a nižší ekologickou zátěží. Kulturní a kreativní 

průmysly samozřejmě také produkují odpad, ale zanechávají za sebou nižší ekologickou 

stopu. 

Samotné vytvoření coworkingového centra nenese žádné velké zatížení ŽP. Během 

realizace je samozřejmě počítáno se zvýšenou prašností, hlučností a dalšími negativními 

dopady spojenými se stavebními pracemi. Vždy však bude dbáno o dodržování zásad 

ochrany životního prostředí, bude šetrně nakládáno s odpady a dohlédnuto na jejich 

správné třídění dle jednotlivých druhů a kategorií.  

V dobœ provozu samotn®ho CC bude nutno db§t o odpady vznikaj²c² pţi ţemesln® vĶrobœ ńi dalģ²ch 

ńinnostech. C²lem bude v®st podnikatele v CC k pţemĶģlen² o kreativn²m vyuĥit² odpadū vznikaj²c²ch 

pţi ţemesln® pr§ci (napţ. odţezky dţeva, kovu). C²lem je nakonec vyuĥ²t veģkerĶ nakoupenĶ materi§l. 

Kromœ klasick®ho fyzick®ho odpadu je nutn® br§t v potaz tak® odpad digit§ln², kterĶ nen² na prvn² 

pohled patrnĶ. K jeho zm²rnœn² dojde skrze ģetţen² energie ð vyp²n§n² nevyuĥ²vanĶch spotţebińū, 

vypojov§n² nabitĶch notebookū a jinĶch zaţ²zen² ze z§suvky apod. Z dūvodu orientace centra na pr§ci 

s modern²mi technologiemi bude zajist® nutn§ pravideln§ obnova tœchto pţ²strojū. S t²m je spojena 

tak® tvorba technick®ho odpadu. V ¼vahu je proto br§na spolupr§ce s digit§ln²m odpadovĶm trĥiģtœm 

Cyrkl.  Firmy zde mohou pţes burzu surovin naj²t nov® vyuĥit² napţ²klad pro pouĥit® plasty, kovy nebo 

pr§vœ i elektroodpad. [16] 

Dále je zapotřebí počítat se zvýšením dopravy v obci kvůli návštěvníkům a běžným 

uživatelům centra. Doprava je v současné době jednou z hlavních příčin snižování kvality 

ŽP. Mezi nejvýznamnější negativní dopady patří vypouštění škodlivých látek do ovzduší 

(skleníkových plynů), hluk a vibrace. Je také velmi náročná na spotřebu energetických 

surovin, zejména ropy. [17]. Ekologicky (i ekonomicky) smýšlející lidé však mohou využít, 

pro ŽP méně náročnou, hromadnou dopravu. Do obce Královské Poříčí totiž vedou jak 

autobusové, tak vlakové linky s většinou přímých spojů do okolních obcí. Možné je využít 

také páteřní cyklostezky podél řeky Ohře, na kterou navazují i další cyklotrasy v regionu. 

O něco složitější je situace s přepravou žáků základních a středních škol na výuku. 

V případě zavedení školního autobusu, který by jednotlivé třídy svážel a rozvážel, bude 

dopad na životní prostředí pravděpodobně vyšší nežli v případě využití hromadné dopravy. 

Na druhou stranu je zapotřebí se orientovat také na bezpečnost pro jednotlivé žáky, která 

je jistě vyšší při společné přepravě pod dozorem vyučujícího. Moderní autobusy jsou již 

šetrnější k životnímu prostředí. Například společnost Karlovy Vary a.s. provozuje 

nízkopodlažní autobusy na CNG. Díky dotaci z IROP bude dále nakoupeno 150 nových 

autobusů šetrných k životnímu prostředí pro veřejnou dopravu Karlovarského kraje. [18] 

Projekt má pozitivní vliv na ŽP i proto, že se zaměřuje na lokální produkci včetně odbytu s 

maximálním využíváním místních zdrojů a zároveň se jedná o produkci s vysokou mírou 

přidané hodnoty díky prodeji myšlenek místo hmoty (produktů). Tím se snižují nároky na 

transport a zároveň se šetří ŽP. 
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7 Výstupy aktivity  

7.1 Definovaný výstup aktivity 

Výstupem aktivity (číslo T2.3.4) v rámci projektu InduCCI je vytvoření návrhu 

coworkingového centra (CC) na území Mikroregionu Sokolov – východ. Centrum bude 

situováno do nové budovy, jejíž výstavba je plánována naproti Statku Bernard v Královském 

Poříčí. Před zahájením stavby budou na tomto statku (a také v nabízených prostorách 

některých partnerů) realizovány přípravné aktivity. Jednou z nich je například realizace 

kurzu „Cesta za poznáním kulturních a kreativních průmyslů“, který probíhá jednak online 

ve formě E-learningu, a jednak osobně nebo online, účastí na úvodním setkání a studijní 

cestě. Tento kurz pomůže s osvětlením toho, co jsou KKP, jakým způsobem mohou pomoc 

s rozvojem regionu a jak je kreativita důležitá v každodenních činnostech, ale hlavně v 

podnikání. Tento kurz připraví „půdu“ pro rozvoj KKP na Statku Bernard. Následující 

obrázek představuje návrh umístění jednotlivých prostorů do nové budovy „zrcadla“ Statku 

Bernard. 

Obrázek 7: Návrh Coworkingového centra v nové budově „zrcadlu“ Statku Bernard 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejv²ce prostoru v r§mci pl§novan®ho CC zab²raj² sd²len® kancel§ţe (v obr§zku pojmenov§no 

coworkingov§ m²stnost), kter® jsou skvœlou pţ²leĥitost² pro nav§z§n² mezioborov® spolupr§ce. 

V tœchto prostorech bude dostupnĶch minim§lnœ 10 pracovn²ch m²st. Tato pracovn² m²sta budou vĥdy 

zahrnovat kancel§ţskĶ stūl, ĥidli, uzamykatelnou kancel§ţskou skţ²ŝ a nœkolik otevţenĶch polic. 

Ēńastn²kūm zde bude dostupnĶ internet, 3D tisk§rna s poń²tańovĶm stanoviģtœm a tisk§rna se 

skenerem (multifunkńn² zaţ²zen² pro standardn² pouĥit²). Jednotliv§ pracovn² m²sta by od sebe mœla 

bĶt vzd§lena minim§lnœ 2 metry s  ohledem na moĥn§ budouc² omezen² spojen§ s epidemi² COVID-19. 
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Ihned vedle coworkingov® m²stnosti bude um²stœna zasedac² m²stnost. Tato m²stnost mus² bĶt rychle 

dostupn§ ze sd²lenĶch kancel§ţ². Bude slouĥit hlavnœ pro komunikaci v²ce osob, kter§ nemūĥe 

probœhnout na pracoviģt²ch ve sd²lenĶch prostor§ch. Bude zde moĥn® prezentovat pomoc² prom²tac² 

techniky,  ale tak® pomoc² interaktivn² tabule. Zasedac² stūl bude sloĥen z ģesti klasickĶch stolū tak, 

aby jej bylo moĥn® kdykoliv pţeskupit a pţizpūsobit potţeb§m ¼ńastn²kū CC. Maxim§ln² kapacita 

m²stnosti bude 12 osob. 

Může zde například probíhat až 6 schůzek dvou osob v jeden okamžik. Je zde však nutné 

zavést rezervační systém, který pomůže organizaci různých setkání a zamezí konfliktům 

mezi účastníky. S ohledem na dnešní nelehkou dobu, kdy je většina komunikace vedena 

online bude v místnosti dostupná také externí webkamera se světlem pro lepší kvalitu 

online přenosů. V místnosti bude k využití připraven také flipchart. 

Vedle zasedací místnosti bude ve směru dále od coworkingové místnosti oddechový 

prostor (leisure room). Zde bude umístěn samoobslužný bar s kávovarem, dvěma 

lednicemi (s vymezeným prostorem pro každého účastníka) a dvěma mikrovlnnými 

troubami pro ohřev jídla. Jídlo si budou moci účastníci koupit také v restauraci na Statku 

Bernard. Dále zde bude dostupný gauč se dvěma křesly a 10 sedacích vaků. S ohledem na 

epidemiologickou situaci mohou být vaky popsány čísly a přiděleny k pracovním místům. 

Každý účastník CC tak bude mít dostupný svůj osobní vak. V místnosti budou umístěny tři 

odpočinková stanoviště s hrami jako kulečník, fotbálek či ping-pong. V případě setrvání 

nepříznivé epidemiologické situace bude muset být zavedeno vydezinfikování prostor po 

každém použití. Na odpočinkovou místnost budou napojeny toalety. 

Z druh® strany coworkingov® m²stnosti bude um²stœno ģkol²c² centrum. Toto ģkol²c² centrum bude 

obsahovat minim§lnœ 15 stolū a jeho kapacita bude minim§lnœ 30 m²st. Ģkol²c² centrum poskytne 

prom²tac² techniku, ale i interaktivn² tabuli a flipchart. Ze ģkolic²ho stţediska bude opœt pţ²stup na 

WC. Ģkol²c² m²stnost mus² m²t tak® nastavenĶ pţehlednĶ rezervańn² syst®m. 

Ke školicímu středisku bude přináležet zázemí pro školitele a administrativní pracovníky 

CC. Zázemí pro školitele bude zahrnovat dvě pracovní místa (kancelářský stůl, židle, PC 

včetně hardware a software). Prostor pro administrativní pracovníky bude poskytovat 4 

kancelářské prostory pro projektového manažera, vedoucího CC, animátora a jeden prostor 

společný pro údržbáře a technika. Každá kancelář bude obsahovat kancelářský stůl, židli, 

větší a menší otevřenou skříň s policemi a jednu uzavíratelnou skříň s policemi. V kanceláři 

údržbáře a technika bude navíc umístěn druhý stůl a židle. Každý zaměstnanec CC mimo 

údržbáře bude mít dostupný PC (včetně hardwaru a softwaru), externí hard disk, tiskárnu a 

mobilní telefon. Údržbář obdrží taktéž služební mobilní telefon a dále potřebné vybavení 

pro údržbu. 

V druh® budovœ soubœĥn® s CC budou um²stœny jiĥ zm²nœn® d²lny (minim§lnœ 8 d²len) s posuvnĶmi 

pţ²ńkami a vybaven²m, kter® je potţebn® pro ţemeslnou vĶrobu. Moĥn® vybaven² d²len bylo bl²ĥe 

specifikov§no v Tabulce 11. 

Ve stejn® budovœ budou pţipraven® tak® vĶstavn² a prodejn² prostory. Zde bude prostor vystavovat 

v 10 vitr²n§ch a na 10 vĶstavn²ch stolech. Mohou zde vystavovat jak pronaj²matel® coworkingov® 

m²stnosti, tak d²len. Vystavovan® vĶrobky bude moĥn® koupit u prodejn²ho pultu, kterĶ bude 

obsluhovat ¼drĥb§ţ v pţ²padœ, ĥe nebude zapotţeb² ţeģit jin® opravy. Ve vĶstavn²ch a prodejn²ch 

prostorech bude vymezena otev²rac² doba tak, aby ¼drĥb§ţ stihl ţeģit opravy, obslouĥit e-shop 

(pţipravit k rozesl§n² bal²ky) a prod§vat u pultu.  Ze zań§tku bude moĥn® zamœstn§vat pro tyto ¼koly 

pouze jednu osobu, pozdœji vģak pravdœpodobnœ bude nutn® zamœstnat na plnĶ ¼vazek dalģ² osobu 

jako prodejce.  
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Všichni uživatelé centra budou moci využívat venkovní prostory uvnitř „zrcadla“ Statku 

Bernard. Budou zde umístěny lavičky pro rekreaci v příjemném prostředí, kterému bude 

vévodit uprostřed fontána a do kruhu uspořádané stromy. 

7.1.1 Očekávané výstupy vybudovaného prostoru (indikátory) 

Počet podpořených osob/rok: 

o řemeslníci: 8 řemeslníků/rok 

¶ pronajatých dílen: 8 pronajatých dílen za rok - pronájem dílen ale 

neznamená výhradní právo k užívání dílen. Dílny budou moci využít všichni 

uživatelé centra, bude možné např. přecházet mezi dílnami a vyrábět si pro 

dřevěný výrobek kovové komponenty. Uživatel coworkingové místnosti bude 

například moci buď vyrazit do dílny a vyrobit si prototyp produktu 

vlastnoručně, nebo poprosit o pomoc řemeslníka v dílně, aby jej naučil 

řemeslo anebo zadat řemeslníkovi zakázku na výrobu nějakého produktu. 

Účastník sdílených prostor tak může vyzkoušet, zda prototyp nadchne 

zákazníky a má později smysl jej vyrábět ve více kusech. 

¶ proškolení řemeslníci ve školícím centru: 5 řemeslníků/rok 

¶ počet výstav: 3 výstavy/ročně 

¶ počet řemeslníků zapojených v prodeji výrobků: 5 řemeslníků/rok 

¶ kulturní akce pro veřejnost: pro zvýšení kreativity alespoň dvě kulturní akce 

za rok 

o žáci základních škol: 40 žáků/rok 

o žáci středních škol: 18 žáků/rok účastnících se aktivity projektově orientované 

vzdělávání, 5 žáků/rok - bude mít praxi v CC 

o pronajímatelé coworkingové místnosti: 10 osob z oblasti KKP s přístupem do 

zasedací, odpočinkové, školící, výstavní, prodejní místnosti a dílen. 

Kapacita centra se bude moci postupně rozšiřovat. V prvních třech letech realizace bude 

ve sdílených kancelářích dostupných 10 pracovních míst a 8 dílen. Navrhovaná budova 

„zrcadla“ je prozatím díky projektu obsazena pouze v přízemí, a proto je možné rozšíření. 

Samotné rozšíření sebou však nese opět náklady na vybavení. Celé první patro budovy bude 

možné využít právě pro rozšíření CC, nebo jinou činnost, která by pomohla získat 

prostředky na vlastní spolufinancování projektu.  

7.1.2 Termíny splnění cílů 

Harmonogram realizace projektu naleznete v  kapitole 16. Dle tohoto harmonogramu b ude moci bĶt 

samotnĶ projekt coworkingov®ho centra odstartov§n na zań§tku roku 2025, za pţedpokladu, ĥe do t® 

doby bude vystavena nov§ budova CC ăzrcadloò Statku Bernard. To znamen§, ĥe ¼spœģnost prvn²ho 

roku realizace CC bude moĥn® ovœţit na zań§tku roku 2026. Pot® bude kaĥdĶ n§sleduj²c² rok ovœţeno, 

zda bylo dosaĥeno indik§torū. Dle pţedpokladū by mœly bĶt na realizaci a vybudov§n² CC ńerp§ny 

prostţedky z dotace a samotn§ realizace CC by mohla bĶt financov§na po dobu prvn²ch tţ² let (tzn. do 

konce roku 2027). Jeģtœ pţed realizac² samotn®ho centra  bude prob²hat velk® mnoĥstv² pţ²pravnĶch 

aktivit. Nœkter® aktivity budou moci bĶt realizov§ny jeģtœ pţed vystavœn²m nov® budovy pro CC.   
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8 Připravenost projektu k realizaci 

V této kapitole je důležité definovat do jaké míry je projekt na vybudování CC na Statku 

Bernard připraven k realizaci. Některé proměnné, které mají vliv na výsledný plán pro 

vybudování CC, nemůže dodavatel ovlivnit. Nicméně dodavatel projednal záměr s vedením 

obce Královské Poříčí, které se stavilo k budování CC jako k velké příležitosti. Opět je zde 

nutné připomenout, že obec Královské Poříčí se nemůže podílet na spolufinancování a 

předfinancování projektu, protože k tomu nemá dostatečné finanční prostředky. 

Spolufinancování a předfinancování projektu tak musí být v rukou jiných subjektů, 

například Karlovarského kraje, který v současnosti velmi podporuje ideu vybudovat v kraji 

několik center pro KKP. Tato podpora je patrná hlavně v rámci nově vybudované Inovační 

platformy pro KKP, jejímž aktivním členem je také Mikroregion Sokolov-východ (zadavatel 

této studie proveditelnosti). Investorem projektu může být Krajské sdružení MAS 

Karlovarského kraje, z.s., které schválilo na jednání 6.5.2021 zájem o to být budoucím 

investorem v případě, že na projekt bude obdržena dotace. 

8.1 Oslovení vlastníka pozemků pro vybudování „CC“ (obec Královské 

Poříčí) 

Dodavatel konzultoval z§mœr na vĶstavbu nov®ho CC se st§vaj²c²m veden²m obce, kter® se k nœmu za 

pţedpokladu, ĥe do nœj nebude muset velkou mœrou investovat, stav² velice pozitivnœ. Veden² obce si 

uvœdomuje, jak velkou pţ²leĥitost² by mohlo bĶt vybudov§n² CC, a to aũ jiĥ s ohledem na tvorbu 

novĶch pracovn²ch m²st, tak na oĥiven² obce, o kter® se bude d²ky CC v²ce vœdœt.  

V době vyhotovení studie „Rozvojové území Královské Poříčí – západ“ (rok 2009) se 

předpokládaly investiční náklady na realizaci „zrcadla“ Statku Bernard pro podnikatele ve 

výši 22 672 700 Kč. Náklady na realizaci ostatních souvisejících objektů byly stanoveny na 

hodnotu 244 600 Kč. Pozemek, na kterém by měl tento komplex budov vzniknout, náleží 

dle katastrální mapy do vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Mezi touto 

společností a obcí však existuje dlouhodobá dohoda o vzájemné výměně pozemků [4]. 

Jedná se však o poměrně zastaralý materiál, podle kterého nelze odhadovat cenu 

stavebních materiálů a s tím spojených prací. Cena bude odhadnuta níže s přihlédnutím na 

zvýšení či snížení cen služeb a stavebního materiálu. Do budoucnosti je dle současného 

trendu však předpokládáno další zvyšování cen jak služeb, tak stavebního materiálu. 

8.2 Majetkoprávní vztahy 

Realizátorem CC bude Mikroregion Sokolov - východ. Ten bude organizovat jak projektovou 

přípravu, tak rozvoj centra. Budovu CC však nebude vlastnit Mikroregion Sokolov - východ, 

ale investor. Investor bude pronajímat Mikroregionu prostory CC. 

Investorem projektu může být např. Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje z.s. 

(KSMASKK), které schválilo zájem o tuto funkci na jednání valné hromady dne 6. 5. 2021. 

Valná hromada souhlasila s pozicí investora v budoucím projektu na tvorbu a realizaci 

coworkingového centra na základě studie proveditelnosti vzniklé v rámci projektu InduCCI 

(CE 1315). Na základě souhlasu valné hromady podepsal předseda zapsaného spolku 

dokument s názvem Určení a souhlas investora coworkingového centra na Sokolovsku. 

KSMASKK spolupracovalo s dodavatelem na tvorbě této Studie proveditelnosti. Souhlas 

investora je přiložen ke studii proveditelnosti jako Příloha č. 1 společně se zápisem 

z jednání valné hromady ze dne 6. 5. 2021. 8.3 Výše nájmu 



36 
 

 
 

Realizátor coworkingového prostoru by měl mít minimálně po dobu prvních třech let 

realizace projektu (2025-2027) nájem těchto místností zdarma s ohledem na výstavbu 

budovy z dotačních prostředků a téměř nulové příjmy z realizace coworkingového centra 

v prvních letech jeho fungování. Postupem času se předpokládá, že se CC stane samostatné 

a bude pak moci ze svých příjmů platit pronájem, který bude stanoven na základě počtu 

pronajatých m2. Průměrná cena za m2 kancelářských prostor je v Karlovarském kraji 218 Kč 

včetně záloh na energie. Průměrná cena byla stanovena na základě vlastního průzkumu 

trhu s nemovitostmi. [19]  

V t®to kapitole stanovujeme tak® odhadovanou cenu n§jmu pro ¼ńastn²ky coworkingov®ho centra a 

d²len. Ēńastn²ci centra si mohou pronajmout (1) m²sto ve sd²len® kancel§ţi,  avģak k tomu budou m²t 

pţ²stupn® zdarma i cel® prostory coworkingov®ho centra (vńetnœ zasedac² m²stnosti, odpońinkov® 

m²stnosti, ģkol²c² m²stnosti, d²len, vĶstavn²ch a prodejn²ch prostorū). (2) Ţemesln²ci si budou moci 

pronajmout d²lny vńetnœ vybaven². Budou zde m²t dostupnĶ kancel§ţskĶ stūl ale i uzamykateln ® 

¼loĥn® prostor y. Prostor d²len bude sd²lenĶ pro vģechny ¼ńastn²ky centra, a proto je nutn®, aby zde 

usazen² ţemesln²ci mœli moĥnost sv® vĶrobky a materi§l uzamknout. Ţemesln²ci budou m²t tak® 

pţ²stup do prostor coworkingov®ho centra, avģak nebudou moci obsadit pracovn² prostory urńen® pro 

sd²len® kancel§ţe.  

Tabulka 13: Výše nájmu pro účastníky CC 

Místnost výše 
nájmu/měsíc 

včetně 
energií po 

dobu 1. roku 

výše 
nájmu/měsíc 

včetně 
energií po 

dobu 2. roku 

výše 
nájmu/měsíc 

včetně 
energií po 

dobu 3. roku 

výše 
nájmu/měsíc 

včetně 
energií 

následující 
roky 

Coworkingová místnost 
včetně přístupu do všech 
prostorů 2 000 Kč 4 000 Kč 6 000 Kč 8 000 Kč 

Dílna standardních 
rozměrů včetně 
vybavení a přístupu do 
ostatních částí centra 3 000 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč 12 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

9 Finanční připravenost 

Tato kapitola rozpracovává informace o tom, jak je projekt připraven s ohledem na 

finanční stránku. Realizace projektu je závislá na obdržení dotace. V kapitole jsou shrnuty 

dotační možnosti a odhadovaná pravděpodobnost obdržení dotace v jednotlivých 

specifických cílech (Tabulka 14). Dále je zde uvedeno, z jakých zdrojů by mohlo probíhat 

předfinancování a spolufinancování projektu, celkové náklady projektu a cash-flow. 

9.1 Způsob financování realizace projektu 

Samotná realizace projektu coworkingového centra dle studie proveditelnosti bude záviset 

na obdržení dotace. V úvahu přichází např. tyto dotační možnosti: 
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1. Just Transition Fund (Operační program Spravedlivá transformace) 

Tento fond se bude v  r§mci ŃR tĶkat tzv. uhelnĶch regionū, kterĶmi jsou ĒsteckĶ, MoravskoslezskĶ a 

KarlovarskĶ kraj. Ēńelem tohoto fondu je zajistit spravedlivĶ pţechod ke klimaticky neutr§ln² 

ekonomice a vytvoţit nezbytn® investice na pomoc regionūm z§vislĶm na produkci a pouĥ²v§n² 

fosiln²ch paliv. Z tohoto fondu bude moĥn® financovat nov® technologie pro zelenœjģ² energii a 

sniĥov§n² emis² sklen²kovĶch plynū, revitalizace oblast² zasaĥenĶch tœĥbou a rekvalifikace pracovn²kū, 

kteţ² v dūsledku transformace ztrat² zamœstn§n². [20] V r§mci Karlovarsk®ho kraje vznikl tzv. Pl§n 

spravedliv® transformace, kterĶ pţedstavuje, v jakĶch oblastech by mohlo bĶt ńerp§no v r§mci Fondu 

spravedliv® transformace. Na vĶstavbu a tvorbu coworkingov®ho prostoru by mohly bĶt ńerp§ny 

prostţedky ze specifick®ho c²le 1.1 Zań²naj²c² podnik§n². [21] Z Tabulky 14 je zţejm®, ĥe bude v r§mci 

Fondu spravedliv® transformace nutn® ĥ§dat o dotace na jednotliv® ń§sti projektu zvl§ģũ a t²m zvĶģit 

pravdœpodobnost pţijet² ĥ§dost² o dotace. Projekty budou muset bĶt oddœleny i s ohledem na dœlen² 

na investińn² a neinvestińn² projekty.  

Operační program byl rozdělen do tří oblastí: (1) strategické projekty, (2) grantová 

schémata a (3) tematické (soutěžní) výzvy. Strategické projekty jsou rozsáhlé projekty, 

jejichž první návrhy byly odevzdány k 30.4.2021. Tyto projekty lze rozdělit na tzv. 

„měkké“ a „tvrdé“ projekty, přičemž měkké projekty budou svou podporu zaměřovat na 

financování mezd, cestovného a drobného vybavení a tvrdé projekty na vybudování staveb, 

nákup vybavení a infrastruktury. Strategické měkké projekty měly minimální alokaci 50 

mil. Kč a pro strategické tvrdé projekty byla stanovena jako minimální alokace 200 mil. Kč. 

Schválené strategické projekty budou uvedeny v Plánu spravedlivé transformace 2021- 

2030 Karlovarský kraj. Grantová schémata se vyznačují jednoduchou administrací a 

standardními podmínkami, které odpovídají běžným dotačním programům. Tematické 

(soutěžní) výzvy budou zaměřené pouze na specifická témata. [22] Záměr na vybudování a 

realizaci CC by mohl být financován z grantových schémat anebo z tematických 

(soutěžních) projektů. Prozatím nebyly vydány programové dokumenty ani výzvy, které by 

pomohly určit, zda bude vhodné čerpat finanční prostředky v rámci grantových schémat 

nebo soutěžních výzev. Dle Plánu spravedlivé transformace (verze 2) by mohl být projekt 

na CC zařazen pod specifický cíl 1.1 Podpora začínajícího podnikání. Více informací a 

odhadovanou pravděpodobnost přijetí dotace naleznete v Tabulce 14. [21] 

Původně byly pro tento fond vyčleněny prostředky ve výši 7,5 miliardy EUR. Z důvodu 

vypuknutí koronavirové pandemie Evropská komise v květnu 2020 upravila svůj návrh a 

navýšila částku na 40 miliard EUR. Ta však byla na základě závěrů ze zasedání Evropské 

rady ve dnech 17. až 21. července snížena o 20 miliard EUR. Česká republika bude mít 

z tohoto fondu k dispozici přibližně 1,5 miliardy eur. [23] Pro Karlovarský kraj zřejmě bude 

přiděleno pouze 6,3 miliard z celkového rozpočtu 41 miliard Kč pro tři strukturálně 

postižené regiony České republiky. [24] 

2. Program RE:START 

Cílem tohoto programu je restart ekonomiky strukturálně postižených regionů 

(Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského). Národní tým tohoto programu 

pojmenovává problémy těchto krajů, sbírá požadavky, komunikuje s vládou, regiony a 

ministerstvy a vyhodnocuje efekt jednotlivých opatření. Hlavním garantem programu je 

vláda ČR. I když tento program sám o sobě netvoří žádné zvláštní rozpočtové zdroje, díky 

němu je možné vyhlásit specifické výzvy pouze pro dotčené regiony, nebo upřednostnit 

vybrané regionální projekty v celostátních výzvách. Prostředky ze státního rozpočtu jsou na 

RE:START uvolňovány na základě přijatých usnesení vlády [25]. 
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3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) - 
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) 

OPPIK v sobě zahrnoval následující čtyři prioritní osy:  

1. Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje 

2. Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem 

3. Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií 

4. Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií [26]. 

V roce 2021 však začíná nové dotační období, ve kterém byl program OPPIK přejmenován 

na OPTAK. S novým dotačním obdobím se samozřejmě mění i dotační programy. V novém 

operačním programu budou zahrnuty tyto: 

(1) Dotace na zavedení inovace do výroby 

(2) Dotace na mzdy pracovníků VaV 

(3) Dotace na nová VaV centra 

(4) Dotace na rekonstrukci podnikových nemovitostí 

(5) Dotace na podporu zahraniční expanze 

(6) Dotace na vysokorychlostní internet 

(7) Dotace na úspory ve firmách 

(8) Dotace na zavedení průmyslu 4.0 (v tomto programu je napţ. moĥnĶ n§kup vybaven²) 

(9) Dotace na digitalizace podniků 

(10) Dotace na čistou mobilitu 

Dotańn² program OPTAK je zamœţen hlavnœ na podporu podnikū, a proto nebude moĥn® z nœj 

financovat vznik ńi realizaci coworkingov®ho centra. Z programu by mohl a bĶt poţ²zena ń§st vybaven² 

jako 3D tisk§rna, nebo stroje, za pţedpokladu, ĥe bude realiz§tor CC zpūsobilĶm ĥadatelem. D§le by 

mohl bĶt program prospœģnĶ hlavnœ pro ¼ńastn²ky coworkingov®ho centra v pţ²padœ, ĥe budou 

potţebovat ke sv®mu budouc²mu podnik§n² nœjak® dalģ² stroje (n§stroje). V tomto programu je 

nastaveno n²zk® procento financov§n² z dotace. Pro mal® podniky se pohybuje procento  vyplacen® 

dotace okolo 45 % zpūsobilĶch n§kladū. [27] 

4. Projekt Technologická inkubace Czech Invest 

Projekt podpoří v průběhu sedmi let trvání projektu více než 300 inovativních firem ze 

sedmi klíčových technologických oblastí napříč ČR. 

Vybrané klíčové technologické oblasti jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj 

a konkurenceschopnost České republiky. Jedná se o: 

1. mobilitu budoucnosti 

2. umělou inteligenci a IT 

3. kreativní průmysly 

4. udržitelnost a ekologické inovace 
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5. kosmické technologie 

6. jadernou a částicovou fyziku 

7. chytrá řešení proti krizím 

Uchazeče, kteří se svým podnikatelským záměrem a inovativní ideou projdou výběrem do 

Technologické inkubace, čeká podpora v hodnotě od 1,5 až 5 milionů korun. Tyto dotační 

prostředky budou nápomocné spíše účastníkům CC než tvorbě samotného CC či nákupu 

jeho vybavení. Díky spolupráci se společností Czech Invest bude zajištěno propojení 

zájemců s poskytovatelem finančních prostředků, včetně poskytnutí cenných rad pro 

zpracování inovativního záměru. [28] 

5. Interreg Central Europe, Interreg Danube 

Tyto programy v současnosti vytvářejí pravidla pro první výzvy nového programového 

období, které budou vyhlášené již v roce 2021. Jedná se o operační programy zajištující 

spolupráci několika partnerů a sdílení dobré praxe. Většina finančních prostředků je 

přidělena na mzdy, cestovní náhrady a zkoušku pilotních aktivit (jedná se o tzv. měkké 

projekty). Tyto programy zahrnují i nákup infrastruktury. Ta je však spíše vedlejším 

nákladem nutným k ověření potřebnosti či funkčnosti pilotní aktivity. Z tohoto dotačního 

programu by bylo možné čerpat prostředky na mzdy zaměstnanců CC, či část vybavení. 

[29]  

6. Další národní a evropské fondy 

Česká republiky a potažmo celá Evropská unie se neustále vyvíjí a spolu s novými fondy a 

výzvami přichází nové možnosti financování. Je proto vhodné tento vývoj sledovat a včas 

na něj reagovat i s ohledem na to, že v roce 2021 začíná nové programové období, které 

bude trvat až do roku 2027. 

Tabulka 14: Možné financování z dotace a odhadovaná pravděpodobnost obdržení dotace 

Dotační 
program 

Specifický 
cíl 

Co by mohlo být 
financováno? 

Částka 
financování z 

dotace 

Výše 
financov

ání z 
dotace 

Odhadovaná 
pravděpodobn
ost obdržení 

dotace 

Operační 
program 
spravedlivá 
transformace 

 1.1 
Podpora 

začínajícího 
podnikání  

 Výstavba coworkingového 
centra včetně vybavení a 
administrativní podpory 
(projekt zahrnující i mzdy)  

41 805 035 
Kč 

85 % 40 % 

Operační 
program 
spravedlivá 
transformace 

 1.1 
Podpora 

začínajícího 
podnikání  

 Výstavba coworkingového 
centra (pouze budova bez 
vybavení s projektovou 
dokumentací a zpracováním 
žádosti o dotaci)  

32 012 565 
Kč 

85 % 60 % 

Operační 
program 
spravedlivá 
transformace 

 1.1 
Podpora 

začínajícího 
podnikání  

Nákup vybavení pro 
coworkingové centrum 
(vybavení dílen, 
coworkingových prostorů a 
kanceláří)  

2 477 870 Kč 85 % 85 % 
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Operační 
program 
spravedlivá 
transformace  1.1 

Podpora 
začínajícího 
podnikání  

 Tzv. "měkký projekt" 
financující zaměstnance 
coworkingového centra a 
náklady na pronájmy 
kanceláří a energií (2025- 
2027) - mzdy, kancelářské 
potřeby, pronájem kanceláří 
včetně energií, doprava 
zaměstnanců a zpracování 
žádosti o podporu  

7 314 600 Kč 85 % 85 % 

OP TAK 

 Dotace na 
zavedení 
průmyslu 

4.0  

Vybavení coworkingového 
prostoru a dílen  

2 180 470 Kč 
- Minimální 

stanovená výše 
dotace je 1 mil. 

Kč 

45 % 70 % 

Interreg 
Central Europe 

 SC 1.1 - 
posílení 

inovačních 
kapacit  

 Zahrnuje mzdy zaměstnanců 
CC na 3 roky, pronájem 
kanceláří, kancelářské 
vybavení, kancelářské 
potřeby a cestovní náhrady  

7 000 000 Kč 80 % 60 % 

Interreg 
Danube 

 SC 1.2. 
Zvyšování 
kvalifikace 

a pro 
podnikání a 

sociální 
inovace  

 Zahrnuje mzdy zaměstnanců 
CC na 3 roky, pronájem 
kanceláří, kancelářské 
vybavení, kancelářské 
potřeby a cestovní náhrady  

7 000 000 Kč 80 % 50 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

9.2 Popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu 

9.2.1 Předfinancování projektu 

¶ Účelový investiční úvěr 

Představuje korunový nebo devizový úvěr poskytnutý na přesně vymezený účel. Může být 

poskytnut jako krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý v závislosti na objektu 

úvěrování. Je vhodný pro financování investic potřebných k řádnému fungování měst, obcí 

a krajů a k jejich dalšímu rozvoji. Čerpání probíhá účelově podle konkrétních podmínek 

úvěrové smlouvy buď jednorázově, nebo postupně, jak jsou předkládány dokumenty 

(faktury) nebo v dohodnutých termínech a objemech. Splátky mohou být pravidelné, 

nepravidelné v závislosti na inkasu, mohou se kombinovat pravidelné i nepravidelné 

splátky. Úvěr na předfinancování dotace a spolufinancování projektu představuje finanční 

prostředky určené na úhradu uznatelných nákladů, které budou následně spláceny z dotací 

z fondů EU nebo státního rozpočtu a zároveň také prostředky na úhradu těch nákladů 

projektu, které nejsou pokryty ani dotací, ani vlastními zdroji klienta. [30] 

¶ Evropská investiční banka (EIB)  

o EIB poskytuje 3 základní typy produktů a služeb: 

1. Úvěry – asi 90 % jejího celkového finančního závazku. Banka půjčuje 

klientům všech velikostí na podporu růstu a zaměstnanosti. Tato 

podpora často pomáhá přilákat další investory. 

2. Kombinace zdrojů umožňuje klientům spojit financování EIB s dalšími 

investicemi. 
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3. Poradenství a technická pomoc – maximalizuje tak hodnotu investic. 

Podnikatelé nebo veřejný sektor, který realizuje projekty, které by mohly přispět k 

realizaci cílů politiky EU, mohou zažádat o půjčku od EIB. Žádost lze zaslat e-mailem, 

webovým formulářem nebo přes její zastoupení (kanceláře v různých městech Evropy). Je 

třeba poskytnout dostatečné informace k tomu, aby banka mohla posoudit, zda projekt 

splňuje úvěrové cíle a stojí na dobrém obchodním záměru. [31] 

¶ Karlovarský kraj (Oddělení financování projektů) poskytuje obcím a organizacím 

financovaným krajem metodickou podporu s financováním různých projektů. Pokud 

bude do předfinancování zapojena i obec Královské Poříčí anebo Mikroregion 

Sokolov-východ (svazek obcí), pak by se mohl kraj zapojit v předfinancování 

projektu nebo alespoň poradit, kde by bylo možné předfinancování zajistit.  

¶ Jako investor projektu bylo označeno Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, 

z.s. (KSMASKK). Pokud by byly získány prostředky z dotace, mělo by se Krajské 

sdružení také podílet na předfinancování projektu. To by bylo možné zajistit 

z jednorázových příspěvků členů sdružení anebo půjček od členů sdružení (např. 

MAS Sokolovsko).  

9.2.2 Spolufinancování projektu 

¶ Pronájem 8 dílen v prvních třech letech realizace (288 000 Kč/1. rok, 576 000 Kč/2. 

rok, 864 000 Kč/3. rok = celkem za tři první roky realizace 1 728 000 Kč). 

¶ Pronájem sdílených kanceláří v prvních třech letech realizace (240 000 Kč/1. rok, 

480 000 Kč/2. rok, 720 000 Kč/3. rok = celkem za tři první roky realizace 1 440 000 

Kč). 

¶ Školení/kurzy/koučing za tři roky - příspěvek 2000 Kč/měsíc - dostupné pro 

řemeslníky v dílnách i pro usazené osoby ve sdílených kancelářích (tzn. celkem 18 

osob, avšak předpokládá se, že všichni nemusí mít o školení zájem - 10 osob by 

mohlo možnost využívat po celé tři roky = 720 000 Kč).  

¶ Příspěvek na správu prodeje vystavených výrobků v budově i na e-shopu. V budově 

umístěné vedle „zrcadla“ Statku Bernard budou umístěny dílny a výstavní a prodejní 

prostory. Ve výstavních a prodejních prostorech bude možné (1) vystavovat výrobky 

(zdarma), (2) vystavovat výrobky s možností prodeje (za měsíční příplatek 1000 Kč) 

anebo (3) vystavovat s možností prodeje jak fyzicky, tak na e-shopu (za měsíční 

příplatek 2000 Kč). Předpokládá se, že v prvních třech letech realizace CC využije 

první možnost 5 osob, druhou možnost 3 osoby a třetí možnost 2 osoby (tzn. 

252 000 Kč/3 roky). 

¶ Další možností pro spolufinancování je výdělek z činnosti svazkové školy. CC by 

působilo jako centrum pro výuku dílen na základních školách. V prvních třech letech 

realizace se však nepředpokládá zapojení více jak jedné základní školy. Příspěvek 

na výuku dílen by činil pro jednu třídu 2000 Kč/ za měsíc. Předpokládá se zapojení 

dvou tříd po dobu 10 měsíců (výdělek za 3 roky činí 60 000 Kč). Pokud by se 

podařilo rozšířit počet zapojených tříd, pak by mohla být částka navýšena. 

¶ Využití prvního patra „zrcadla“ Statku Bernard. Nejjednodušší variantou je 

pronájem těchto prostorů jako kanceláří. Prostory se budou moci pronajímat 

minimálně po dobu tří let do té doby, než dojde k rozšíření CC. Je předpokládán 

pronájem minimálně 10 kancelářských jednotek v hodnotě 10 000 Kč za měsíc. 
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Navíc si budou pronajímatelé platit náklady na energie (za tři roky celkem 3 

600 000 Kč). Účastníci sdílených kanceláří si budou moci po nastartování byznysu 

dlouhodobě pronajímat právě tyto kanceláře, což zajistí, že zůstanou stále 

v kontaktu s místními řemeslníky. Pokud jim prostory sdílených kanceláří nebudou 

nadále vyhovovat, mohou zvolit klasické pronájmy a služeb centra využívat pouze 

nárazově za menší poplatky. 

¶ Výdělky z dobrovolného vstupného ve výstavních a prodejních prostorech. 

Předpokládá se průměrně měsíční výdělek 2000,- Kč (72 000 Kč/3 roky). 

¶ Výdělek ze vstupného při kulturních akcích konaných v prostorech CC (6 akcí za tři 

roky). Po odečtení nákladů spojených s organizací kulturních akcí je předpokládaný 

průměrný výdělek 20 000 Kč (celkem 120 000- Kč). 

Celkové odhadované příjmy z doplňkových aktivit realizovaných v prvních třech letech 

fungování CC činí 7 992 000 Kč. Tyto příjmy by mohly být využity na spolufinancování 

projektu. Vše však za předpokladu, že v prvních třech letech realizace CC bude jeho 

kapacita 100% naplněna a že bude CC přijato pozitivně veřejností. 

9.3 Rozpočet projektu 

Tabulka 15: Rozpočet projektu vedeného s realizací CC po dobu tří let  

tƻƭƻȌƪŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ błƪƭŀŘȅ Ȋŀ Ǌƻƪ tƻőŜǘ ƭŜǘ /ŜƭƪƻǾŞ ƴłƪƭŀŘȅ όǾ Yőύ 

±ȇǎǘŀǾōŀ ōǳŘƻǾȅ Ϧzrcadla" Statku Bernard x x 31 255 373 

±ȇǎǘŀǾōŀ ǎƻǳǾƛǎŜƧƝŎƝŎƘ ƻōƧŜƪǘǻ ǎ // x x 337 192 

tǊƻƧŜƪǘƻǾł ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎŜ ǎǘŀǾōȅ x x 300 000 

tǌƝǇǊŀǾŀ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ŘƻǘŀŎƛ ƪ ǾȇǎǘŀǾōŠ ōǳŘƻǾȅ x x 120 000 

tƻőłǘŜőƴƝ ǾȅōŀǾŜƴƝ // x x 2 180 470     

aȊŘȅ ȊŀƳŠǎǘƴŀƴŎǻ //κǊƻƪ 1 836 000 3 5 508 000 

tǊƻƴłƧŜƳ ƪŀƴŎŜƭłǌƝ ǇǊƻ ȊŀƳŠǎǘƴŀƴŎŜ // 192 000 3 576 000 

YŀƴŎŜƭłǌǎƪŞ ǾȅōŀǾŜƴƝ όƴłōȅǘŜƪΣ ǘŜŎƘƴƛƪŀύ x x 297 400 

YŀƴŎŜƭłǌǎƪŞ ǇƻǘǌŜōȅ ǇǊƻ ȊŀƳŠǎǘƴŀƴŎŜ // 144 000 3 432 000 

błƪƭŀŘȅ ƴŀ ǇǊƻǾƻȊ // - prostory pro 
ȊŀƳŠǎǘƴŀƴŎŜ 

226 200 3 678 600 

tǌƝǇǊŀǾŀ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ŘƻǘŀŎƛ ƴŀ ŦǳƴƎƻǾłƴƝ // x x 120 000 

/ŜƭƪŜƳ ƴŀ ǇǊƻƧŜƪǘ ōŜȊ ǾȇǎǘŀǾōȅ 
9 792 470 

  
/ŜƭƪŜƳ ƴŀ ǾȇǎǘŀǾōǳ ōǳŘƻǾȅ // 

32 012 565 
  

/ŜƭƪŜƳ ƴŀ ǇǊƻƧŜƪǘ ǾőŜǘƴŠ ǾȇǎǘŀǾōȅ 
41 805 035 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí tabulky 15: Rozpočet projektu zahrnuje výstavbu budovy „zrcadla“ Statku Bernard 

(31 255 373 Kč) a souvisejících objektů v hodnotě 337 192 Kč. Tato studie proveditelnosti určila využití 

prostorů a dále by měla následovat tvorba projektové dokumentace stavby, která bude navázána na 

výkresy a rozmístění jednotlivých aktivit této studie. Cena za zpracování projektové dokumentace 

stavby byla předběžně odhadnuta na 300 000 Kč, avšak tato cena se ještě může měnit s ohledem na 

reálnou poptávku v době, kdy se bude dokument zpracovávat. Poté co bude vypracována projektová 

dokumentace, bude moci být přistoupeno ke zpracování žádosti o dotaci na stavební část. Cena za 

zpracování žádosti o dotaci byla předběžně odhadnuta na 120 000 Kč. Tyto částky jsou sečteny 

v tabulce výše v buňce: Celkem na výstavbu budovy CC (32 012 565 Kč). Jedná se o finančně 

nejnáročnější část celého projektu. Druhá část rozpočtu představuje náklady spojené s realizací CC. 

Tyto náklady by měly vzniknout až po výstavbě budovy v letech 2025-2027. Jedná se o náklady na 

počáteční vybavení CC (2 180 470 Kč podrobně naleznete v Tabulce 11), mzdy zaměstnanců CC po 

dobu tří let (5 508 000 Kč), pronájem kanceláří pro zaměstnance (576 000 Kč), kancelářské vybavení 

(297 400 Kč obsahu stoly, židle, skříně apod.), kancelářské potřeby (432 000 Kč podrobnosti 

k předchozím hodnotám naleznete v Tabulce 9), a tříleté náklady na provoz CC (678 600 Kč). 

K nákladům realizace CC musíme také připočíst zpracování žádosti o dotaci za 120 000 Kč. Tato částka 

se také může měnit s ohledem na poptávku, která proběhne před zahájením realizace projektu. 

Původní odhadovaná částka na výstavbu budovy „zrcadla“ Statku Bernard dle Studie: 

ăRozvojov® ¼zem² Kr§lovsk® Poţ²ń² ð z§padò byla 22 672 700 Kč. Tato částka však byla 

odhadnuta již v roce 2009 a od té doby se zvýšily náklady na služby i materiál spojené 

s výstavbou. Český statistický úřad vede evidenci průměrného ročního zvýšení či snížení 

cen a na základě těchto údajů byla stanovena celková odhadovaná cena výstavby budovy 

CC v současnosti. Stejně tak částka na výstavbu souvisejících objektů s CC byla navýšena 

s ohledem na následující tabulku. Data za rok 2021 byla získána z průměrného nárůstu cen 

od ledna do dubna. [32] 

Tabulka 16: Odhadované zvýšení ceny stavby na základě nárůstu cen služeb a materiálu 

Rok Roční nárůst 
ceny 

stavebních 
prací (%) 

Roční nárůst 
ceny 

materiálu 
(%) 

Součet 
navýšení 

materiálu a 
služeb (%) 

Cena za 
výstavbu 

hlavní 
budovy 

Výstavby 
souvisejících 
objektů s CC 

2009 0 0 0 22 672 700 Kč 244 600 Kč 

2010 -0,2 0,6 0,4 22 763 391 Kč 245 578 Kč 

2011 -0,5 2,8 2,3 23 286 949 Kč 251 227 Kč 

2012 -0,6 1,1 0,5 23 403 384 Kč 252 483 Kč 

2013 -1,1 0 -1,1 23 145 946 Kč 249 706 Kč 

2014 0,4 1,1 1,5 23 493 136 Kč 253 451 Kč 

2015 1,2 -0,4 0,8 23 681 081 Kč 255 479 Kč 

2016 1,1 -1,1 0 23 681 081 Kč 255 479 Kč 

2017 1,6 2 3,6 24 533 599 Kč 264 676 Kč 

2018 3,2 3,5 6,7 26 177 351 Kč 282 409 Kč 

2019 4,6 3,4 8 28 271 539 Kč 305 002 Kč 

2020 3,7 0,4 4,1 29 430 672 Kč 317 507 Kč 

2021  2,1 4,1 6,2 31 255 373 Kč 337 192 Kč 
Zdroj: Vlastní souhrnná tabulka z dat ČSÚ [33] 
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9.4 Cash-flow (peněžní tok) 

Tabulka 17: Cash flow 2021-2024: výstavba budovy CC 

Cash flow 1. část (2021-2024) - Výstavba CC 

Období (pololetí) 1/2021 2/2021 1/2022 2/2022 1/2023 2/2023 1/2024 2/2024 

Tržby  0 0 0 0 0 0 0 27 210 680 

Tržby kumulativně 0 0 0 0 0 0 0 27 210 680 

Náklady: 

       
  

náklady na výstavbu budovy CC 0 300 000 0 0 120 000 0 31 255 373 337 192 

náklady na výstavbu budovy CC 
kumulativně 

0 300 000 300 000 300 000 420 000 420 000 31 675 373 32 012 565 

náklady na realizaci CC  0 0 0 0 0 0 0 120 000 

náklady na realizaci CC 
kumulativně 

0 0 0 0 0 0 0 120 000 

celkové náklady 0 300 000 0 0 120 000 0 31 255 373 457 192 

celkové náklady kumulativně 0 300 000 300 000 300 000 420 000 420 000 31 675 373 32 132 565 

         

Rozdíl příjmů a nákladů 0 -300 000 0 0 -120 000 0 -31 255 373 26 727 989 

Rozdíl příjmů a nákladů 
kumulativně 

0 -300 000 -300 000 -300 000 -420 000 -420 000 -31 675 373 -4 921 885 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                 
Shrnutí tabulky 17: V předchozí tabulce se nachází zpracované cash flow (finanční tok) za období 

2021-2024. Jednotlivé roky jsou zde rozděleny na pololetí (poznámka autora: 1/2021 je první pololetí 

roku 2021, 2/2021 je druhé pololetí 2021). V této tabulce se nachází všechny náklady na budovu 

„zrcadla“ Statku Bernard. Tyto náklady kumulativně činí 32 012 565 Kč. K těmto výdajům projektu byl 

v druhém pololetí 2024 přičten ještě náklad na zpracování žádosti o dotaci na realizaci CC. Celkové 

náklady tedy zde činí 32 132 565 Kč. Ve druhém pololetí roku 2024 je předpokládáno obdržení 85% 

dotace (z 32 012 565 Kč) tedy 27 210 680 Kč. V posledním řádku tabulky naleznete kumulativní rozdíl 

příjmů od nákladů. Koncem roku 2024 by za předpokladu, že bude včas obdržena dotace, byl rozdíl 

příjmů a nákladů 4 921 885 Kč. Avšak tento rozdíl znamená, že žadatel bude muset ze svých zdrojů 

spolufinancovat 4 921 885 Kč. V této fázi projektu ještě bohužel nelze počítat s příjmy spojenými 

s realizací CC (příspěvky účastníků, řemeslníků, ředitelů škol, pronajímatelů apod.). Spolufinancování 

musí být v této fázi financováno z jiných zdrojů či půjček. V následující tabulce naleznete přehledně 

znázorněny finanční toky v letech 2025-2029. Tato tabulka byla zpracovaná až do roku 2029 s ohledem 

na obdržení dotace v roce 2028, aby ukázala stabilizaci rozpočtu projektu a počínající samostatnost 

CC.  
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Tabulka 18: Cash flow (2025-2029) realizace CC 

Cash flow 2. část (2025-2028) - Realizace činností CC 

Období 
(pololetí) 

1/2025 2/2025 1/2026 2/2026 1/2027 2/2027 1/2028 2/2028 1/2029 2/2029 

Tržby  868 000 868 000 2 519 267 2 519 267 2 783 267 2 783 267 2 783 267 2 783 267 1 396 000 1 396 000 

Tržby 
kumulativně  

28 078 680 28 946 680 31 465 947 33 985 213 36 768 480 39 551 746 42 335 013 45 118 280 46 514 280 47 910 280 

Náklady: 

          náklady na 
výstavbu 
budovy  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

náklady na 
výstavbu 
budovy 
kumulativně 

32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 32 012 565 

náklady na 
realizaci CC  

3 676 970 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 

náklady na 
realizaci CC 
kumulativně 

3 796 970 4 996 070 6 195 170 7 394 270 8 593 370 9 792 470 10 991 570 12 190 670 13 389 770 14 588 870 

celkové 
náklady 

3 676 970 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 1 199 100 

celkové 
náklady 
kumulativně 

35 809 535 37 008 635 38 207 735 39 406 835 40 605 935 41 805 035 43 004 135 44 203 235 45 402 335 46 301 435 

           

Rozdíl příjmů 
a nákladů 

-2 808 970 -331 100 1 320 167 1 320 167 1 584 167 1 584 167 1 584 167 1 584 167 196 900 196 900 

Rozdíl příjmů 
a nákladů 
kumulativně 

-7 730 855 -8 061 955 -6 741 788 -5 421 622 -3 837 455 -2 253 289 -669 122 915 045 1 111 945 1 608 845 

Zdroj: Vlastní zpracování  
 

Shrnutí tabulky 18: Tato tabulka shrnuje peněžní toky spojené s projektem v letech 2025-2029. 
V tabulce se již nenachází žádné náklady na budování „zrcadla“ Statku Bernard (budova již bude 
postavena). V této tabulce dominují náklady na realizaci coworkingového centra (CC) to znamená na 
vybavení centra, mzdy zaměstnanců CC a další náklady spojené s organizací činností v CC. Náklady na 
realizaci CC jsou nejvyšší v prvním pololetí roku 2025, protože právě v toto období bude nakoupeno 
vybavení CC i kanceláří pro zaměstnance. Další roky se náklady nemění (zahrnují náklady na provoz 
CC, pronájem kanceláří, mzdy zaměstnanců a kancelářské potřeby pro zaměstnance). Důležitou 
součástí tabulky jsou i tržby. Nejvyšší tržby jsou předpokládány v roce 2026 - 2028 s ohledem na 
výplatu dotace. Ostatní tržby jsou uvedeny v kapitole 9.2.2. tyto tržby zahrnují například příspěvky 
uživatelů CC, řemeslníků, ředitelů škol, či pronajímatelů volných prostorů atd. Nejdůležitějším 
řádkem tabulky je ten poslední, který představuje kumulativní součet rozdílu příjmů a nákladů 
projektu. V roce 2025 náklady výrazně převyšují příjmy (tržby) a proto se schodek rozpočtu dostane až 
na něco málo přes 8 mil. Kč. S přijetím dotace se však začíná záporný zůstatek postupně snižovat a 
v druhém pololetí roku 2028 se již centrum dostává do kladných čísel a začíná být samostatné.  
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10 Rizika projektu 

Je velice dūleĥit® se pţipravit i na moĥn§ rizika souvisej²c² s projektem. Dodavatel se zamœţil 

pţedevģ²m na technick§ rizika (technologick§, spojen§ s vĶstavbou budovy), finanńn² rizika (napţ. 

neobdrĥen² dotace), pr§vn² rizika (napţ. dodrĥov§n² pr§vn²ch pţedpisū pţi vĶbœrovĶch ţ²zen²) a 

provozn² rizika (chod centra). Rizika jsou pţedstavena v n§sleduj²c² tabulce. Z§vaĥnost rizika je 

mœţena na ģk§le od 1 do 5, kde nejv²ce z§vaĥn§ rizika obdrĥ² ń²slici 5. Dalģ² pole pţedpov²d§ 

pravdœpodobnost vĶskytu ńi ńetnost vĶskytu rizika (1 - nejniĥģ² pravdœpodobnost, 5 - nejvyģģ² 

pravdœpodobnost). V posledn²m sloupci tabulky je uvedeno, jak by se dalo pţedch§zet riziku ńi jej 

eliminovat ¼plnœ. Tato tabulka byla vytvoţena na 2. workshopu, kterĶ byl realizov§n 8.4.2021 online. 

M²stn² stakeholdeţi se pomoc² n§stroje www.padlet.com  vyjadţovali k rizikūm, kter§ hroz² v pţ²padœ 

projektu na tvorbu CC. VĶsledky jsou shrnuty v n§sleduj²c² tabulce. 

Tabulka 19: Rizika projektu 

Druh rizika 

Závažnost 
rizika 

(1 – nejnižší, 
5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu/četnost 
výskytu rizika 

Předcházení/eliminace 
rizika 

Technick§ rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci stavby „zrcadla“ 
Statku Bernard 

4 1 
Dokumentace bude 
řádně zpracována a 

připravena. 

Dodatečné změny požadavků 
investora 

3 1 
Jasná specifikace 

zakázky investorem. 

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

4 2 Kvalitní stavební dozor. 

Výběr nekvalitního dodavatele 4 2 
Výběrové řízení s vazbou 

cena/kvalita. 

Nedodržení termínu realizace 
výstavby 

5 2 

Kvalita smluvních 
vztahů/sankce, 

pravidelné kontrolní 
dny. 

Živelné pohromy 4 2 Účelové pojištění. 

Zvýšení cen vstupů 1 1 

Od VŘ, kdy budou 
nastaveny ceny, uběhne 
relativně krátká doba na 

realizaci stavebních 
prací (riziko nese 

dodavatel). 

Nekvalitní projektový tým 4 2 
Tým bude tvořen pouze 
členy s dostatečnými 

zkušenostmi. 

Finanńn² rizika 

Neobdržení dotace 5 3 

Představení důležitosti 
projektu, jeho příprava 

a přínosy pro celý 
region. 

Nedostatek finančních 
prostředků na předfinancování a 
v průběhu realizace projektu 

4 3 
Investor si je vědom 

svých možností. 

Pr§vn² rizika 

http://www.padlet.com/


47 
 

 
 

Nedodržení pokynů pro 
zadávání VZ 5 2 

Odborné zpracování 
zadávání veřejných 

zakázek. 

Nedodržení podmínek pro 
získání dotačních prostředků 

5 2 
Komunikace s příslušnou 

organizací. 

Nedodržení právních norem ČR, 
EU 

3 2 
Průběžná jednání 

s dotčenými institucemi. 

Nevyřešené vlastnické vztahy 4 3 

Pozemky vlastní 
Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s., 
která má dohodu s obcí 

o výměně pozemků. 

Provozn² rizika 

Nedostatečná poptávka po 
službách 

5 3 

V současné době se v KK 
nenachází žádné CC, 

které by mohlo 
konkurovat či nasytit 

poptávku. 

Nezískání kvalifikované pracovní 
síly 

4 3 

Odpovídající mzda i 
zaměstnanecké bonusy. 

Orientace na 
dovzdělávání 
zaměstnanců. 

Nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi 
projektu 

5 4 

První léta provozu by 
mohla být financována 

z Fondu pro spravedlivou 
transformaci. 

 
 
Prohloubení koronavirové krize 

 
 
4 

 
 
3 

V době realizace 
projektu se předpokládá 

zklidnění situace. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvýznamnější riziko pro tento projekt představuje nenalezení zdroje financování jeho 

prvních let provozu. Tyto výdaje budou pravděpodobně pokryty prostředky z Operačního 

programu spravedlivá transformace. V žádném případě by CC nemělo být závislé na 

rozpočtu obce Královské Poříčí, ve které se projekt realizuje. Uvažováno je nad získání 

podpory od kraje, který je zřizovatelem většiny škol v regionu a mohl by podpořit tvorbu 

svazkové školy.  

Jako riziko s větší pravděpodobností bylo určeno neobdržení dotace. Toto riziko je zde 

zmiňováno hlavně s ohledem na finanční náročnost projektu. Celkový projekt je odhadován 

na více než 41 milionů Kč, což je velký finanční obnos. Získat dotaci na takto velký projekt 

může být náročnější i s ohledem na ekologické standardy, které musí plnit nová stavba a 

další pravidla, která předepisuje dotační program. Základem pro předcházení tomuto riziku 

je kvalitně zpracovaný projekt a jeho projednání se všemi zúčastněnými stranami. 

Z finančního hlediska je také nutné zajistit předfinancování projektu. Předfinancování 

projektu může být vyřešeno např. díky úvěru z Evropské investiční banky. Investor si bude 

před zahájením projektu vědom výše předfinancování a bude mít také připravený plán na 

předfinancování a spolufinancování projektu. 
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Za vĶznamn® riziko lze oznańit tak®, ĥe v dobœ realizace projektu nebudou vyţeģeny vlastnick® vztahy 

k pozemku, na kter®m m§ bĶt vybudov§no nov® CC. Pozemky jsou ve vlastnictv² Sokolovsk® uheln®, 

pr§vn² n§stupce, a.s., avģak ta m§ dohodu s Kr§lovskĶm Poţ²ń²m, ĥe v pţ²padœ potţeby je moĥn® 

vymœnit pozemky, na kterĶch m§ bĶt vybudov§no CC, za jin®. Obec se zav§zala ke spolupr§ci se 

z²sk§v§n²m pozemkū. 

Dalším rizikem se zvýšenou pravděpodobností výskytu je riziko nedostatečné poptávky po 

službách a riziko nezískání kvalifikované pracovní síly. Obě tyto hrozby pramení ze 

sociálního prostředí KK – nejhorší vzdělanostní struktura v ČR, nejnižší hrubá měsíční mzda, 

odchod vzdělaných a schopných lidí pryč z regionu apod. (blíže specifikováno v již dříve 

vzniklé analytické části v rámci InduCCI, která předcházela této studii). Ve snaze 

eliminovat tato rizika bude CC dostatečně v předstihu seznamovat veřejnost s účelem 

centra, jeho smyslem a významem KKP pro společnost. Poptávka po službách je 

v současnosti ohrožena také dopady opatření proti šíření onemocnění covid-19, jejichž 

zavádění a rušení je nutné neustále sledovat. V případě přetrvávající špatné 

epidemiologické situace by mohlo být zakázáno setkávání, což by zkomplikovalo provoz 

nejenom sdílených kanceláří, ale i svazkové školy.  

Některé potencionální účastníky by mohlo od využívání sdílených kanceláří odradit také to, 

že CC je pěšky celkem daleko od vlakové zastávky, a to v případě, že nemohou využívat 

automobil a dojet až k centru vlastním dopravním prostředkem. Analýza vzdálenosti od 

zastávek veřejné dopravy byla již vytvořena v rámci Analytické části str. 35-36. Cestování 

autobusem je většinou podmíněno několika přestupy, avšak vzdálenost autobusové 

zastávky od statku je pak již pouze 10 minut pěší chůzí. V případě, že účastník CC zvolí pro 

přepravu vlak, je pak nutné ujít pěšky ještě přibližně 1,5 km k CC. [33] 

Oslovení kvalifikované pracovní síly bude probíhat především skrze nabídku odpovídajícího 

mzdového ohodnocení a zaměstnaneckých benefitů. Také je počítáno se soustavným 

vzděláváním zaměstnanců a případným doškolením vhodných kandidátů na jednotlivé 

pozice. Ostatní rizika mají i přes svou závažnost pouze nízkou pravděpodobnost výskytu.  

11 Vliv projektu na horizontální principy 

V této kapitole se zaměřujeme na hodnocení vlivu projektu na tři horizontální principy. 

Mezi tyto horizontální principy patří podpora zlepšení životního prostředí, rovných 

příležitostí mezi muži a ženami a nediskriminaci na základě rasy, věku, genderu apod. Vše 

je blíže popsáno v následující tabulce. 

Projekt m§ sp²ģe pozitivn² vliv na krit®rium s n§zvem Podpora udrĥiteln®ho rozvoje. Toto krit®rium se 

zamœţuje na pţ²nos v oblasti zlepģen² ĥivotn²ho prostţed². Pozitivn² vliv pţisuzujeme ke krit®riu 

hlavnœ proto, ĥe vede k odklonu od prūmyslu (chemickĶ, tœĥebn² prūmysl), kterĶ zatœĥuje ĥivotn² 

prostţed² ke kulturn²m a kreativn²m prūmyslūm, kter® podporuj² talent a nad§n² v kombinaci 

s kreativitou.  D²ky kvalitn² nab²dce pracovn²ch m²st v KKP bude moĥn® postupnœ sniĥovat tœĥebn² 

aktivity a z§roveŝ zań²t vyuĥ²vat modern² a ekologick® zpūsoby pr§ce. 

Projekt má neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami. V rámci projektu 

nebude upřednostňováno žádné pohlaví ani při výběru zaměstnanců CC, ani jeho klientů. 

To znamená, že díky projektu nedojde ke zvýšení rovnosti žen a mužů, ale současně bude 

dbáno na to, aby se nerovnost neustále nezhoršovala. Stejně tomu bude také v případě 

podpory rovných příležitostí a nediskriminace. Nikdo ze zúčastněných osob nebude vybírán 

na základě kritérií jako rasa, věk, gender apod. 
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Tabulka 20: Vliv projektu na horizontální principy 

YǊƛǘŞǊƛǳƳ Vliv Popis vlivu 

tƻŘǇƻǊŀ ǳŘǊȌƛǘŜƭƴŞƘƻ 
ǊƻȊǾƻƧŜ όȌƛǾƻǘƴƝ 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƝύ 

neutrální/pozitivní 

Tento projekt přispívá k restrukturalizaci regionu, 
který se v současnosti orientuje především na 

těžební a chemický průmysl s velkými negativními 
dopady na životní prostředí. 

Podpora rovnosti mezi 
ƳǳȌƛ ŀ ȌŜƴŀƳƛ 

neutrální 

Coworkingové centrum nebude přijímat účastníky 
centra ani jeho zaměstnance na základě pohlaví. 
Příležitost zapojit se bude pro obě pohlaví stejná. 

Vliv na kritérium je neutrální. 

tƻŘǇƻǊŀ ǊƻǾƴȇŎƘ 
ǇǌƝƭŜȌƛǘƻǎǘƝ ŀ 
nediskriminace 

neutrální 

Coworkingové centrum bude podporovat rovné 
příležitosti a nediskriminaci tím, že účastníci a 

zaměstnanci CC nebudou vybírání na základě rasy, 
věku, genderu apod. Zároveň však necílí přímo na 

podporu již diskriminovaných, proto zde byl 
vyplněn vliv neutrální.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

12 Zdůvodnění potřebnosti projektu (studie proveditelnosti) 

Tato studie proveditelnosti je velmi důležitým krokem v plánování projektu 

coworkingového centra. Slouží jako startovní bod pro určení účelu centra a veškerých jeho 

činností. Díky analytické části a studii proveditelnosti umíme přesně určit cílovou skupinu, 

kterou jsou v tomto případě řemeslníci, osoby působící v kulturních a kreativních 

průmyslech, žáci základních a středních škol a veřejnost. Umíme si také lépe představit, co 

bude ve vybudovaných prostorech za místnosti a jaký budou mít účel. Studie 

proveditelnosti otevírá cestu k tvorbě projektové dokumentace stavby, která by měla 

vzniknout jako další krok již v roce 2022.  

Studie proveditelnosti slouĥ² jako analĶza vhodnosti podnikatelsk®ho z§mœru na vybudov§n² 

coworkingov®ho centra na Sokolovsku, konkr®tnœ na Statku Bernard v nov® budovœ naproti st§vaj²c² 

s n§zvem ăzrcadloò. Bez studie proveditelnosti bychom nebyli schopni spr§vnœ urńit rizika a pţ²padn® 

vĶnosy z pl§novan® ńinnosti. Pro investora je studie proveditelnosti potvrzen²m toho, ĥe 

coworkingov® centrum je v oblasti potţebn® a mūĥe vĶraznœ pţispœt k pţestupu od tœĥebn²ho 

prūmyslu ke kulturn²m a kreativn²m prūmyslūm, kter® nezatœĥuj² takovou mœrou ĥivotn² prostţed².  

Projekt však musíme také zasadit do regionálního kontextu, kde je jedním z rizik realizace 

také to, že na Sokolovsku vzniknou další podobné podnikatelské záměry. Při Operačním 

programu spravedlivá transformace již vznikl strategický projekt, který má za cíl inkubaci 

osob, které lze zařadit ke kulturním a kreativním průmyslům v centru Sokolova. V rámci 

přípravy našeho projektu bude proto nutné sledovat ostatní regionální iniciativy a včas 

odhalit aktivity, které by si mohly na území konkurovat. Je nad míru jasné, že dvě 

coworkingová centra by v takto malé oblasti nezískala dostatek účastníků. Před tvorbou 

projektové dokumentace by měl investor zvážit, zda je reálné coworkingové centrum 

vybudovat a prozkoumat další podobné iniciativy. 
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13 Udržitelnost projektu 

Po ukončení realizace projektu z dotačních prostředků bude coworkingové centrum 

fungovat i nadále. První tři roky realizace v rámci dotace budou sloužit jako pilotní ověření 

toho, zda jsou aktivity správně nastavené a centrum je potřebné a dostatečně využité 

cílovou skupinou. Pokud se některé aktivity ukážou jako špatně připravené, mohou v této 

fázi být upraveny a přizpůsobeny potřebám cílové skupiny. V období realizace projektu 

bude nutné vytvořit komunikační kanály s cílovou skupinou tak, aby po ukončení projektu z 

dotace bylo již jednoduché oslovit cílovou skupinu ke spolupráci. Udržitelnost výstupů, 

které vznikly díky dotačním prostředkům, bývá nastavena na minimálně 5 let po konečném 

vyúčtování dotace. V tomto období bude coworkingové centrum funkční. Pokud bude 

centrum dobře zavedeno a bude mít dostatek účastníků, bude jeho činnost podporována i 

po ukončení období udržitelnosti dotace. 

Projekt je postaven také na spolupráci s regionálními subjekty napojenými na kulturní a 

kreativní průmysly (KKP). Síť spolupracujících subjektů by měla být neustále rozšiřována. 

Coworkingové centrum by mělo být dobře napojené jak na Karlovarský kraj, tak na ostatní 

centra, která se budou nacházet v regionu. Centra pro podporu KKP se mohou doplňovat a 

ušetřit tak finanční prostředky. V některém centru se může nacházet oddělení, které bude 

pomáhat s právním poradenstvím, a účastníci ostatních center budou moci do tohoto 

centra dojíždět. Každé centrum pro podporu KKP nemusí nutně nabízet všechny aktivity. 

Po ukonńen² prvn²ch tţech let realizace projektu z dotace je pl§nov§no nejen pokrańovat v aktivit§ch, 

kter® byly jiĥ ovœţeny, ale z§roveŝ tak® rozģiţovat ńinnost coworkingov®ho centra. K rozģ²ţen² centra 

by bylo vhodn® vyuĥ²t podkrovn²ch prostorū ăzrcadlaò Statku Bernard, kter® byly prozat²m vyuĥ²v§ny 

jako kancel§ţsk® prostory k pron§jmu a bylo z nich hrazeno spolufinancov§n² projektu . V prvn²m 

patţe by mohly vzniknout stejn® prostory jako v pţ²zem². Odpońinkov§ m²stnost v prvn²m patţe by 

vģak byla nahrazena vĶstavn²mi a prodejn²mi prostory. D²ky pţesunut² vĶstavn²ch a prodejn²ch 

prostorū do hlavn² budovy vznikne v²ce m²sta pro dalģ² nov® d²lny ve vedlejģ² budovœ. Celkovœ se tedy 

bude moci kapacita CC rozģ²ţit minim§lnœ na 20 m²st ve sd²lenĶch kancel§ţ²ch, dvojn§sobnœ se zvĶģ² 

kapacita ģkol²c²ho centra a bude zde moci bĶt aĥ 16 d²len. 

Obrázek 8: Coworkingové centrum 1. patro 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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14 Marketingová strategie pro realizaci projektu 

Marketingová strategie coworkingového centra vychází ze samotné jeho potřeby, která byla 

popsána v předešlých kapitolách. V současnosti existuje na území Karlovarského kraje 

nedostatečná nabídka sdílených pracovních prostorů pro kreativní podnikatele.  

14.1 Poslání coworkingového centra 

Mise  

Posláním coworkingového centra bude vytvořit prostor pro spolupráci různých 

oborů kulturních a kreativních průmyslů, poskytovat uživatelům široké spektrum 

podpůrných služeb, pomoci jim s realizací vlastního podnikání, kde využijí svůj talent a 

také umožňovat soustavné vzdělávání. Zaměřením na tradiční řemesla pomůže udržet 

místní kulturu a přiblížit ji mladším generacím. 

Skrze spolupráci centra se základními a středními školami jsou žáci vedeni k manuální 

zručnosti i kreativnímu myšlení. Tyto vlastnosti jim pomohou nejen při hledání zaměstnání 

či realizaci vlastního podnikání, ale také v nepředvídaných situacích žádajících si 

nekonvenční řešení. Snahou centra je rovněž přispět k lepší vzdělanostní struktuře mladých 

lidí v reakci na současný stav v Karlovarském kraji, kdy spousta žáků nedokončí základní 

vzdělání.  

Coworkingové centrum také přispěje k nutné restrukturalizaci regionu. Napomůže 

k odklonu kraje od těžebního a chemického průmyslu a přeorientování na obory s vyšší 

přidanou hodnotou a nižší ekologickou zátěží, jakými jsou právě KKP. Přestože se tyto 

sdílené prostory nacházejí na území Mikroregionu Sokolov – východ, jedná se o zařízení 

celokrajského významu. 

Vize 

V roce 2025 bude v Karlovarském kraji fungovat coworkingové centrum, které podpoří 

kreativitu podnikání, mezioborovou spolupráci a zlepší podmínky práce místních 

kreativních podnikatelů. 

Název centra 

Pracovní název centra, který je využíván v rámci celé této studie, je coworkingové 

centrum (zkratka CC). Avšak na společném workshopu k tvorbě této studie proveditelnosti 

byly za pomoci metody „brainstorming“ (bouřlivá diskuze) vymyšleny další možné názvy 

centra: 

1) Centrum kreativn²ch n§padū (Center for Creative  Ideas) - Tento n§pad vznikl na z§kladœ tvaru 

nov® budovy ăzrcadlaò Statku Bernard. Jak mūĥete vidœt na obr§zku ń²slo 8 na pţedchoz² str§nce, 

budovy maj² pţibliĥnĶ tvar p²smen C a I. N§zev centra byl proto zvolen: Center for Creative Ideas - 

druh® p²smeno C by bylo v logu schov§no uprostţed hlavn² budovy ăzrcadlaò. Logo centra by 

pţedstavovalo pohled na centrum z ptań² perspektivy a pod n²m by mohlo bĶt naps§no menģ²m 

p²smenem buŎ v ńesk®m jazyce Centrum kreativn²ch n§padū anebo v anglick®m jazyce Center for 

Creative Ideas. Dodavatel na z§kladœ n§padu vytvoţil prvn² n§vrh loga, kterĶ naleznete 

v n§sleduj²c²ch obr§zc²ch (je zde um²stœn n§vrh s ńeskĶm i anglickĶm n§zvem centra).  V logu by mœla 

bĶt zapracov§na re§ln§ fotografie nov® budovy. VĶhodou tohoto loga je tak® fakt, ĥe CCI je anglick§ 

zkratka pro kulturn² a kreativn² prūmysly.  
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Obr§zek 9: N§vrh loga pro Centrum kreativn²ch n§padu 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2) Centrum talentu  (Center for Talent) - druhĶ n§zev byl postaven na slovœ talent jako ¼stţedn²m 

t®matu. Logo by mohlo bĶt sestaveno z 18 ńtvercovĶch pol², kde by vģechna pole s obr§zky 

pţedstavovala n§plŝ centra a z§roveŝ by tak® nańrtla p²smena C a T. Navrĥen® grafick® zpracov§n² 

naleznete na obr§zku n²ĥe. 

Obrázek 10: Logo pro Centrum talentu 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Všechna výše navržená loga byla připravena v jednodušších a složitějších variantách a 

současně s českým i anglickým názvem. 

14.2 Komunikace se zákazníky 

Cílové skupiny zákazníků již byly popsány v předešlých kapitolách. Shrňme si zde však 

základní informace. Zákazníky můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

a) Uživatelé = dlouhodobí zákazníci centra, především se jedná o nájemce dílen a 

kanceláří. 

b) Návštěvníci = lidé, kteří využívají služeb centra pouze nárazově – zúčastní se semináře, 

zapíší se na krátký kurz, navštíví uspořádanou výstavu apod. 

Obě skupiny lidí žijí v MSV (případně jiné části KK). Pro centrum je však důležitá především 

první skupina „uživatelé“, kteří zajistí centru pravidelný příjem a na něž je i cílena většina 

nabízených služeb. Ideálním zákazníkem centra je řemeslník (případně i jiný kreativec 

z oborů KKP) zahajující nebo již realizující své podnikání, který hledá vhodné prostory pro 

svou činnost, cítí potřebu se vzdělávat a má v úmyslu dlouhodobě využívat prostorů centra 

i jeho nabídky služeb. K oslovení takového zákazníka bude zapotřebí využít kromě 

klasických forem marketingové komunikace (webové stránky, tisk, společenské akce…) 

také osobního kontaktu a spolupráce s Inovační platformou pro KKP či jiným seskupením 

osob, které se snaží podporovat KKP v Karlovarském kraji. Potencionální uživatele může 

vedení centra oslovit např. na jarmarcích či dnech tradičních řemesel, ale dobré je i 

sledovat šikovné žáky řemeslných oborů, nabízet jim budoucí spolupráci a pomoc při 

zahajování jejich podnikání. Takováto nabídka může navíc motivovat žáky k úspěšnému 

dokončení jejich studia. 

Přístup centra k uživatelům musí být individuální, tzn. snažit se uspokojit specifické 

potřeby jednotlivých zákazníků. Nabídka služeb, v rámci tzv. kreativního inkubátoru, bude 

proto široká a organizována ve spolupráci s dalšími regionálními subjekty, které podporují 

rozvoj KKP. Coworkingové centrum navíc usnadní svým uživatelům hledání koncových 

zákazníků, a to jednak díky společným výstavním/prodejním prostorům, a jednak díky 

budoucímu jménu a zavedení se ve společnosti. Pokud bude chtít někdo například využít 

služeb truhláře či kováře, tak bude vědět, že v CC takové řemeslníky najde. 

Pro budování dobrého jména a jeho šíření ve společnosti budou zapotřebí dobře nastavené 

PR aktivity. Základem všeho je pochopení konceptu centra veřejností – smyslu KKP i 

významu centra pro region.  
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14.3 Marketingový mix  

Marketingový mix, který je uveden níže vychází z prvního dokumentu „Analytická část“ 

[33], který byl zpracován jako podklad pro hledání umístění coworkingového centra na 

Sokolovsku a který byl dokončen v září 2020. Marketingový mix byl však upraven na základě 

současných informací a dat ve studii proveditelnosti. 

Tabulka 21: Marketingový mix coworkingového centra 

1. 
Product 

(produkt ) 

Hlavním produktem navrženého coworkingového centra budou 
služby poskytované řemeslníkům a dalším uživatelům, mezi 
které patří: 

¶ pronájem vybavených dílen a kanceláří 

¶ služby vzdělávacího centra: 
o Podpůrné služby grafika, marketéra, účetní, 

právního poradenství atp. (ve spolupráci 
s ostatními regionálními centry pro KKP). 

o Vzdělávací kurzy pro řemeslníky – např. kurz o 
KKP, kresby výrobku, podnikání, jazykové kurzy. 

o Výstavy a kulturní akce pro veřejnost. 
Coworkingové centrum bude také spolupracovat se základními 
a středními školami, jejichž žáci budou během výuky využívat 
jak prostorů vzdělávacího centra, tak jednotlivých dílen. 
V případě žáků ZŠ by se mohlo jednat o výuku nově 
vznikajícího předmětu Technika. CC bude podporovat 
pokračování projektově-orientovaného vzdělávání pro žáky 
středních škol (jedná se o aktivitu pilotně vyzkoušenou v rámci 
InduCCI s názvem Clever game). 
 

2. 
Price 
(cena) 

Ceny by měly odpovídat kupní síle uživatelů centra. Budou zde 
zahrnuty také: 

¶ slevy na pronájem prostorů pro nové začínající 
řemeslníky (sleva se bude s postupem let snižovat, po 
třetím roce však zůstane cena již stabilní), 

¶ slevy v rámci balíčků na jednotlivé služby (např. bude 
vytvořen balíček, ve kterém bude obsažen pronájem i 
služby grafika, marketéra, vzdělávací kurzy apod.). 

Při tvorbě cen bude nutné snažit se co nejdříve dosáhnout tzn. 
bodu zvratu, v němž se náklady CC dostávají do rovnováhy 
s výnosy. Tohoto bodu bude dle předběžné analýzy v rámci 
cash flow dosaženo v roce 2028. Samozřejmě je nutné brát 
v potaz počáteční ztráty, než bude centrum schopné samo sebe 
uživit. 

3. 
Place 

(m²sto) 

Za vhodné umístění schválené i předsedou Mikroregionu 
Sokolov – východ lze považovat Statek Bernard v Královském 
Poříčí. Mezi výhody tohoto umístění patří především orientace 
statku na tradiční řemesla a dostatečné prostory, které nabízí i 
možnosti k dalšímu rozšiřování. Nevýhodou je však jeho horší 
dostupnost hromadnou dopravou.  
V případě nevyužití Statku Bernard pro vytvoření CC by bylo 
dobré zvážit možnost rekonstrukce některého z brownfieldů 
(např. využít prostory bývalého železničního depa v Sokolově). 
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4. 

Promotion 
propagace  

Cílové skupiny: 

¶ řemeslníci a umělci z KKP 

¶ školy 

¶ veřejnost 
V rámci propagace bude obtížnější najít vhodné řemeslníky 
k užívání jednotlivých dílen. Vhodnými místy k jejich přilákání 
by mohly být různé kulturní akce – například trhy, jarmarky, 
dny řemesel či tematicky zaměřené výstavy. 
K celkovému zviditelnění centra jistě pomůže využití a tvorba 
například: 

¶ vlastních webových stránek, 

¶ příspěvků na sociálních sítí, 

¶ místního tisku – rozhovory či reklama v krajských, 
regionálních či obecních listech, 

¶ návštěvy škol a přímý kontakt s umělci a řemeslníky. 
Za nejúčinnější prostředek marketingu je v současnosti stále 
považováno osobní doporučení, které je založeno na šíření 
povědomí o produktu na základě vlastní zkušenosti. Vhodné je 
proto zřízení například diskuzních fór na webu CC, kde dojde 
ke spontánnímu vyjádření různých uživatelů. 

5. 
People 
lid® 

Řízení centra bude obstarávat Mikroregion Sokolov – východ, 
musí být však doplněno jeho personální zajištění.  
Vedením CC bude pověřena jedna osoba se znalostmi z oblastí 
ekonomie, managementu, organizace, obchodní činnosti a 
řemeslné výroby. Jednotlivé kurzy, workshopy a výuka žáků 
budou vedeny kvalifikovanými odborníky.  

6. 
Processes 
procesy  

Důležitými procesy coworkingového centra budou, kromě 
procesů řízení, vedení a poskytování služeb, především procesy 
vzdělávání a spolupráce.  
Cílem CC je vychovat úspěšně podnikající řemeslníky a umělce, 
kteří budou spolupracovat s ostatními obory KKP. Zároveň bude 
centrum šířit kreativní smýšlení mezi veřejnost a podněcovat 
řemeslnou zručnost zejména u mladších generací.  
Proces spolupráce bude významný především ve sdílených 
kancelářských prostorech a také během projektově 
orientovaného vzdělávání, které smísí znalosti učitelů se 
zkušenostmi odborníků z praxe a podnítí kreativitu a spolupráci 
žáků SŠ. 

7. 
Physical 
evidence 
prostţed² 

Pro coworkingové centrum bude důležité zejména jeho 
vybavení. Bude zapotřebí dát řemeslníkům k dispozici nové 
stroje a moderní techniku. V prostorách coworkingové 
místnosti se bude nacházet 3D tiskárna a případně i další 
nezbytné přístroje k usnadnění řemeslné tvorby.  
Pamatováno musí být také na potřeby žáků základních škol. 
Výuka nového předmětu Technika zahrnuje kromě práce s 3D 
tiskem také využívání počítačem ovládaných zařízení na 
zpracování materiálů (CNC), laserové technologie a robotické 
stavebnice.  
Umístění CC do prostorů zrcadla Statku Bernard přinese také 
vhodné a na pohled hezké prostředí pro realizaci uměleckých 
řemesel. Objekt se nachází stranou od centra obce Královské 
Poříčí a disponuje velkým parkovištěm a volnými plochami 
k budoucímu rozšiřování centra. 
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15 Propagace k cílovým skupinám 

Samotná propagace vždy vychází z vhodně zvoleného komunikačnímu mixu. Mezi jeho 

nástroje, které coworkingové centrum využije ke svému zviditelnění a komunikaci 

s cílovými skupinami, patří: 

¶ přímý marketing (direct marketing), 

¶ podpora prodeje (sales promotion), 

¶ reklama (advertising), 

¶ osobní prodej (personal selling), 

¶ vztahy s veřejností (public relation), 

¶ obsahový marketing (content marketing). 

15.1 Přímý marketing 

Přímého marketingu bude coworkingové centrum využívat především při komunikaci 

s řemeslníky, respektive k přilákání a udržení zájmu cílové skupiny obyvatel MSV potažmo 

celého KK. Pod pojmem „přímý marketing“ se nachází přímá komunikace se zákazníkem. 

Ta bude navázána například díky zřízenému online chatu na webových stránkách, kde 

mohou být zodpovězeny nejrůznější dotazy. Tyto dotazy by zodpovídal technik zaměstnaný 

v coworkingovém centru. Při registraci zákazníka na některý workshop či kurz bude do 

systému zanesen také jeho emailový kontakt, kterého v souladu s GDPR bude možné využít 

pro zasílání dalších nabídek služeb CC. Dále bude přímý kontakt se zákazníkem navázán 

skrze fyzický i elektronický obchod, ve kterém budou nabídnuty produkty a výrobky 

uživatelů CC, ale zároveň také katalogy služeb CC. Zákazníci tak uvidí, že jiní řemeslníci 

zvládli vybudovat své podnikání a může je to motivovat k založení vlastního byznysu. 

Tvorbu katalogů bude mít na starosti technik.  

Důležité bude také oslovit žáky středních řemeslných či jinak umělecky zaměřených škol. 

Oslovení žáků může probíhat skrze kreativní workshopy (aktivita s názvem projektově 

orientované vzdělání). Žákům bude vysvětlena podstata coworkingového centra a jeho 

výhody pro začínající podnikatele, dále jim budou představeny kreativní a designové 

metody. Cílem bude vyvolat v žácích chuť k podnikání a nabídnout jim vhodné zázemí do 

budoucnosti. Pro žáky středních škol mohou být také pořádány soutěže, díky nim bude 

moci být opět propagováno coworkingové centrum a jeho aktivity. Vyhlášení výsledků 

soutěží by probíhalo v novém CC za podpory vzdělávací akce (například ukázka kreativity 

pro žáky). 

15.2 Podpora prodeje 

Nástroje této formy marketingu budou do jisté míry směřovat i na veřejnost a návštěvníky 

statku, avšak cíleno bude především na řemeslníky a další uživatele z oborů KKP. Díky 

propagaci CC na jarmarcích a přehlídkách tradičních řemesel pořádaných nejen na Statku 

Bernard se vedení centra dostane do kontaktu s kreativci z různých oborů, kterým bude 

moci nabídnout nové zázemí pro jejich tvorbu. Pořádané výstavy s přehlídkou výrobků od 

řemeslníků usazených v CC posílí jednak prodej výrobcům a jednak posílí návštěvnost 

centra veřejností a využití na ni cílených služeb. Centrum musí také počítat se známým 

faktem, že získání nového zákazníka je mnohem náročnější nežli udržení stávajícího. 
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Z tohoto důvodu jsou chystány i slevy a věrnostní programy pro dlouhodobé zákazníky a 

uživatele centra.  

Pro ţemesln²ky z cel®ho kraje bude organizov§na takt®ĥ soutœĥ o hodnotn® ceny (jedna z cen mūĥe 

bĶt tak® rońn² n§jem sd²len® kancel§ţe zdarma - t²m se podaţ² do centra nal§kat v²ce uĥivatelū).  

N§vrh soutœĥe: 

Soutœĥ s n§zvem Ţemesla pospolu by byla zamœţen§ na tvorbu zaj²mavĶch produktū pomoc² 

mezioborov® spolupr§ce. Z§kladem pro ¼ńast v soutœĥi bude sestaven² mezioborov®ho tĶmu o 

minim§ln²m pońtu dvou ńlenū. Tito lid® pak spoleńnĶmi silami vytvoţ² inovativn² vĶrobek, kterĶ by za 

norm§ln²ch okolnost² nemohl vzniknout bez spolupr§ce a sd²len² zkuģenost². Zapojeny mohou bĶt i 

umœleck® ńi kreativn² obory. JednoduchĶm pţ²kladem mūĥe bĶt spolupr§ce kov§ţe, truhl§ţe a 

designera. Ti mohou spoleńnœ vytvoţit napţ²klad schody, kter® bude moĥn® v pţ²padœ nedostatku 

prostoru sloĥit, tyto schody budou m²t kovov® prvky pro vĶztuĥ a z§roveŝ dţevœn® prvky, aby byly 

lehk®. Motto je ăSpoleńnĶmi silami vytvoţme nœco origin§ln²ho a nov®hoò. Soutœĥn² vĶrobky by byly 

hodnoceny komis² s ohledem na nœkolik krit®ri²: design, inovaci, praktińnost a marketingovĶ pl§n pro 

prodej. Soutœĥn² tĶmy by tedy pomoc² soutœĥe mœly pţipravit sv® vĶrobky do takov® m²ry, aby je bylo 

moĥn® jednoduģe prodat ńi zań²t vyr§bœt ve vœtģ²m mnoĥstv². C²lem soutœĥe je propagace 

coworkingov®ho centra, kter® nab²dne soutœĥ²c²m po registraci do soutœĥe zdarma sv® prostory a 

vybaven² a z§roveŝ tak® podpora mezioborov® spolupr§ce. I vĶrobky, kter® v soutœĥi nevyhraj², 

mohou zań²t jejich majitel® vyr§bœt, protoĥe jiĥ budou m²t otestovanĶ prototyp a marketingovĶ pl§n, 

kterĶ by mœl zajistit propagaci vĶrobku smœrem k z§kazn²kūm. Vyhl§ģen² vĶsledkū by opœt mohlo bĶt 

doprov§zen® kulturn² akc², kde by si mohla tvoţen² vyzkouģet i veţejnost. Soutœĥ by mœla bĶt 

organizov§na kaĥdĶ rok, postupnĶm opakov§n²m akce a zapojen²m veţejnosti by soutœĥ z²skala 

dostateńnou prestiĥ, kter§ by pomohla i ke zviditelnœn² CC. 

Mimo to by měly být minimálně jednou ročně organizovány Dny otevřených dveří CC. Po 

dobu celého dne by mohla veřejnost navštívit centrum. Tato akce by měla mít zajištěn i 

doprovodný program (menší soutěže, ukázka moderních technologií, možnost vyzkoušet si 

některé technologie, program pro děti související s kreativitou, kreativní dílničky, pěvecké 

vystoupení apod.). Cílem této aktivity je nalákat do CC co největší množství veřejnosti 

(potencionálních uživatelů). 

15.3 Reklama 

Především při zahájení činnosti coworkingového centra bude zapotřebí jeho zviditelnění 

skrze různé formy reklamy. Vhodné je využití regionálního tisku i obecních zpravodajů, kde 

budou uveřejněny základní informace o CC včetně nabídky služeb. Dojde tak k oslovení 

širokého spektra potenciálních zákazníků. Zapotřebí bude také vytištění informačních 

brožur, letáků a plakátů, které budou rozmístěny do infocenter a budou sloužit také jako 

propagační materiál během veřejných akcí. Letáky či plakáty by bylo vhodné umístit také 

na nástěnkách škol, v jídelnách, restauracích či na vývěsních plochách. Bylo by vhodné 

uveřejnit vznik coworkingového centra také na internetu – např. vytvoření firemního 

profilu na Google či např. spoluprácí s portálem Navolnenoze.cz, která krom jiného také 

zveřejňuje seznam coworkingových center v ČR. Informace o coworkingovém centru by 

měly být umístěny také na oficiálních webových stránkách Mikroregionu Sokolov-východ či 

u jeho partnerů nebo na sociálních sítích (www.facebook.com). Slavnostní otevření CC by 

měla doprovázet taktéž kulturní akce, která pomůže ke zviditelnění a reklamě. 
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15.4 Osobní prodej 

Osobní jednání se zákazníkem bude zapotřebí především při vyjednávání spolupráce se 

základními a středními školami, respektive s jejich řediteli. Tato forma propagace v sobě 

samozřejmě zahrnuje také emailovou a telefonickou komunikaci, která bude využita při 

sjednávání schůzek. Osobního rozhovoru s budoucími uživateli centra bude využito také při 

oslovování absolventů středních škol, kterým bude po ukončení školy nabídnuta spolupráce 

s centrem a pronájem volných dílen. Podobně bude jednáno také s dalšími řemeslníky, 

kteří projeví zájem stát se účastníkem CC. Předtím než bude moci být řemeslník přijat do 

CC, proběhne vždy rozhovor ohledně marketingové strategie a nápadů na nové výrobky.  

15.5 Vztahy s veřejností 

Dobré vztahy s veřejností jsou důležité pro budování jména a pověsti coworkingového 

centra a jeho služeb. Je zde dobré zdůraznit, že tzv. PR (public relation) není totéž co 

reklama, která má za cíl prodat, zatímco PR především poskytuje informace cílové 

skupině. Coworkingové centrum chystá pro lepší pochopení svého významu a využití KKP 

v praxi zavedení kurzu „Cesta za poznáním KKP“, které svou náplní cílí na širokou 

veřejnost i na uživatele centra. Pomoci by mohly také články v novinách či pořádání 

bezplatných seminářů a přednášek. Komunikace s veřejností bude probíhat také skrze 

partnerství s Inovační platformou pro KKP (případně s nově vzniklým klastrem). Tato 

platforma pomůže šířit povědomí o CC mezi její členy, kteří mají kontakty na osoby, které 

reálně pracují v KKO.  

Ve spolupráci s platformou (klastrem) by měla být také šířena osvěta o důležitosti místního 

podnikání pro lokální ekonomiku a její oživení včetně role, kterou zde hrají KKP. 

Pochopení smyslu celého konceptu veřejností je zásadní především pro předcházení 

konfliktů a prosperitu podnikatelů, kteří se v centru usadí. Na základě vztahů s veřejností 

dochází také k tzv. „Word of mouth marketingu“, což není nic jiného, nežli samovolné 

šíření osobních zkušeností uživatelů mezi další členy společnosti (své známé, rodinné 

příslušníky apod.). Pozitivní reference jsou totiž tím nejlepším prostředkem k získání 

nových zákazníků. Dbáno musí být také na firemní kulturu a chování zaměstnanců, které 

dotváří celkový obraz CC před veřejností. 

15.6 Obsahový marketing 

Obsahový marketing je užitečný nástroj pro budování důvěry, avšak jeho značná časová 
náročnost a dlouhé čekání na výsledky je důvodem k zamyšlení, zda jej využít. Cílem této 
metody je zaujmout osoby se zájmem o kreativitu a obory KKP. Coworkingové centrum by 
proto mělo mít minimálně vlastní webové stránky, jejichž správu by měl na starosti technik 
CC. 

Webové stránky budou informovat o aktuálním dění v CC a případně také o novinkách 
z oblastí KKP. Z důvodu velice rychlého šíření obsahu mezi potenciálními uživateli je také 
vhodné vytvořit CC účet na sociálních sítích (např. Facebook či Instagram). Vhodné je také 
zavedení newsletteru, ve kterém budou shrnuty novinky za poslední období (týden/měsíc) 
a který bude pravidelně rozesílán na e-mailové adresy zákazníků, uživatelů a partnerů 
centra. Kromě informací o nabízených službách a pořádaných akcích v centru by měl 
newsletter obsahovat také informace o vývoji kulturních a kreativních odvětví v ČR i ve 
světě. Tento přehled nových informací by měl být přínosný pro všechny skupiny čtenářů. 
Měl by činnost coworkingového centra udržet v jejich povědomí a také budovat dobrou 
pověst centra. 
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16 Časový harmonogram pro vytvoření CC 

Harmonogram tvorby coworkingov®ho centra (CC) byl shrnut v n§sleduj²c² tabulce. Zań§tek ńasov® osy 
pţedstavuje druh§ polovina roku 2021, kdy budou podniknuty prvn² kroky k pţ²pravœ projektov® 
dokumentace stavby zrcadla Statku Bernard. Projektov§ dokumentace bude dokonńena do konce roku 
2022. V roce 2023 by bylo zaĥ§d§no napţ²klad skrze Operańn² program spravedliv§ transformace o 
dotaci na stavbu objektu. V roce 2024 by n§sledovala stavba. Zań§tkem roku 2025 by jiĥ mohlo bĶt 
slavnostnœ otevţeno nov® CC. Pţed otevţen²m bude samozţejmœ nutn® centrum kompletnœ vybavit. 
V mezińase, kdy bude vznikat budova CC, se zaĥ§d§ o dotaci na realizaci CC (mzdy, vybaven², 
provozn² n§klady). V obdob² mezi roky 2021-2024 budou tak® prob²hat pţ²pravn® aktivity, ty jsou 
vyjmenov§ny n²ĥe pod tabulkou. Pokud bude projekt ¼spœģnĶ pţi ĥ§d§n² o dotaci, pak bude na 
provozn² n§klady ńerp§na dotace v prvn²ch tţech letech realizace (2025-2027). V roce 2028 by se mœl 
chod centra jiĥ ust§lit tak, aby pţ²jmy CC pţevyģovaly n§klady a centrum se t²m stalo samostatnĶm. 
Dle odhadovan®ho cash flow (str. 4 5) by k tomu mœlo doj²t v druh® polovinœ roku 2028.  

Tabulka 22: Harmonogram aktivity 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 x 

Projektová 
dokumentace 

Žádost o 
dotaci - 

budova CC 
Budování CC 

Projekt na realizaci CC v 
"zrcadle" Statku Bernard 

Pokračování v 
realizaci CC 

  
  

Žádost o dotaci 
realizace CC   

  

  Přípravná fáze aktivit 
     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Před vybudováním nové budovy budou dále realizovány tyto přípravné aktivity (6/2021 - 
12/2024): 

¶ navázání mezioborové spolupráce středních škol v regionu v rámci projektově 
orientovaných workshopů, 

¶ podpora mezioborové spolupráce mezi stávajícími řemeslníky Statku Bernard,  

¶ výběr vhodných zaměstnanců nového CC, jejich zaškolování a příprava aktivit, 

¶ navázání dobrých vztahů s místními průmyslovými firmami, které mohou jednak 
vyslat své zaměstnance na školení do budoucího CC, nebo podpořit kreativce 
odběrem jejich neotřelých výrobků, či služeb, 

¶ navázání spolupráce se středními a základními školami (včetně diskuze o založení 
svazkové školy), 

¶ koordinace spolupráce mezi dalšími regionálními centry na podporu KKP, případně 
projekty věnující se tomuto tématu a 

¶ oslovení místních administrativních pracovníků a politiků s tématem KKP - nabídnutí 
kurzu „Cesta za poznáním KKP“. 
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17 Sumář/Summary 

Introduction 

Our mission and aim is to create good conditions for the full use of talent, artistic gift or 
creativity for livelihood in Karlovy Vary Region. Please try to think first about your hobbies. 
Someone sings in the shower, paints pictures, knits, makes artistic photos or plays a 
musical instrument. Are you doing something similar? Can you imagine having a job 
connected with your hobbies? Nothing is free and it will need a lot of preparation and 
effort. We want to be a support for this type of people who want to create their business 
in Cultural and Creative Industries (CCI). We will provide them with pleasant spaces at the 
co-working center (CC) in Grange Bernard where we can help them with the start of new 
business or cooperation with other CCI workers. We follow a familiar proverb: in 
cooperation you can find power and more heads know more.  

Information about the project 

The main focus of the center will be:   

1.      support of traditional crafts in cooperation with other CCI fields, 

2.      dissemination of awareness of importance and value of CCI for the public and 

3.       education of pupils of elementary and high schools, craftsmen and the wide public. 

The project has a whole regional importance because CCI has a great Gross Added Value. 
Karlovy Vary Region has the lowest number of people with secondary or university 
education, high number of people who leave the region “brain drain”, lowest salaries etc. 
in comparison with other Czech regions. The purpose of the CC will be the support of 
businessmen to creative thinking and interdisciplinary cooperation. It isn´t necessary to 
have professionals from all CC participants, we need to teach participants how to react to 
challenges in a creative way. These reactions are necessary in this season because of 
epidemical rules. But there is a possibility that different unpredictable events will come 
which will need creative reaction.  

Description of the project in detail 

Preparatory activities for CC will be organized in the current building of Grange Bernard. 
We are planning to build a new building opposite the Grange Bernard called “mirror” of 
the Grange Bernard. Co-working center will be realized in this new building. Construction 
of the new building will start after the successful preparatory phase and gaining of subsidy 
resources. It is very important that the co-financing of the project doesn't have to be in 
the hands of the municipality Královské Poříčí which doesn't have enough financial 
resources.  

The idea of the construction of the new building was introduced in the study The 
Development Area of Královské Poříčí - West which was created in 2009. There were 
proposals for effective use of the area and its possible investment (including layout of 
buildings and activities inside). Activities were established based on surveys and discussed 
in public workshops [4]. The new building will be compositionally similar to the current 
Grange Bernard. You can see pictures of the new building in pictures number 2-4. Holding 
land where it will be constructed the new building, is owned by Sokolovska Uhelná. The 
municipality Královské Poříčí promised their help with gaining of the land to hands of 
project implementer.  

The aim of the project is the creation of the place for interdisciplinary cooperation, 
creative creation and self-realization of CCI subjects. This space could be used by artists or 
creative minded people from the whole region. It will be a unique center oriented for the 
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support of traditional crafts and cooperation of craftsmen with other CCI fields. The 
mission of the CC will be dissemination of creativity and manual skills among all age 
categories.  

There was an analysis of the target group for CC on the basis of market segmentation, 
socio-economic criteria and discussion in workshops.  There were chosen 6 target groups:  

(1) Craftsmen - people who start their business or have business in crafts trade. CC will 
offer them workshop rooms with equipment for rent and other rooms in CC (co-working 
space, educational center, exhibition space, board room or leisure room). Their business 
will be supported by professional coaching or courses. 

(2) Other CCI fields - for example designers, architects, photographers or other creative 
minded people who want to cooperate with craftsmen and who don't have their own 
production space. They will work primarily in co-working space (with modern technologies 
such as 3D printers) where they will have a possibility to participate in coaching or courses. 

(3) Elementary schools - some schools don't have material, space or personal capacities for 
education in school subject “craft workshops”. CC will offer workshop space, craftsmen 
leadership and modern equipment. 

(4) High schools - we will address all regional high schools which could be connected with 
crafts or creativity. Their pupils could participate in practical education in CC. Students 
will develop their creativity with the help of project-oriented lessons which will be 
organized in CC. This activity was tested within InduCCI and with an activity called CLEVER 
GAME. Pupils created educational games with the help of design thinking and 
interdisciplinary cooperation. 

(5) Public and visitors of Grange Bernard- exhibitions, cultural events or possibility to buy 
products from participants of CC. 

Description of activities 

¶ Co-working space for interdisciplinary cooperation (creative incubator). 
Businessmen can innovate their business through cooperation with other CCI or 
thanks to creative courses. 

¶ Workshop rooms - for craftsmen, CCI workers and pupils of elementary and high 
schools. 

¶ Technical Bundle School - this organization will be led by an independent director. 
It will be an association of elementary schools for cooperation in the field of 
practical education. It will have the center in CC where they will organize practical 
education. 

¶ Practical education for high schools and project-oriented lessons - described 
above. 

¶ Course “The Journey of CCI knowledge” - course which will describe regional and 
international CCI and its definitions. 

¶ Exhibition space- available for participants of the CC (craftsmen or CCI workers). 

¶ Retail space (e-shop) - participants of CC will have the possibility to sell their 
innovative product in shop or through internet (e-shop). 

Description of networks with regional stakeholders and universities  

We identified regional stakeholders (subjects and companies which are supporting the 
CCI). This analysis was prepared at the first online workshop (19th of January, 2021) where 
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participants created the following table with the help of a tool in www.padlet.com. It is an 
online board where it is possible to add contributions from more participants at the same 
time. We estimated the impact of different stakeholders to the project (positive, negative 

and uncertain). We also estimated the power of interest (10 highest, 1 lowest) and their 
power to influence the project in the same number scale. 

Tabulka 23 Regional Stakeholders 

Stakeholder Priorities Impact Interest Power 

Design Park Successful cooperation with CC.  + 9 8 

Innovation Platform 
for CCI  

They target for support of CCI 
network of cooperation.  

+ 7 6 

Media 
Have a topic for articles and gain 
customers for advertisement.  

? 3 5 

MSV Leadership of successful CC.  + 10 10 

Visitors of Grange 
Bernard  

Purchase of souvenirs, participation 
in cultural events and exhibitions.  

+ 3 3 

Municipalities 
citizens  

Job opportunities, they don´t want to 
disrupt the calm municipality. 

? 2 4 

Associated partners 
of InduCCI project 
(LAG Sokolovsko)  

Be a part of successful project. + 7 3 

Craftsmen and other 
CCI fields 

Equipped space for workshops and co-
working offices for rent.  

+ 7 8 

Sokolovská uhelná, 
a.s. (owner of land) 

Exchange of land where new CC could 
be built.  

? 1 8 

Primary and 
secondary schools 

Solving of challenges with practical 
education.  (lack of materials, space 
or teachers) 

+ 7 8 

Leadership of CC 
Appropriate salary and enough 
competences.  

+ 10 10 

Leadership of 
Karlovy Vary Region 

Important project which leads to 
restructuring of the region and 
improvement of economic situation.  

? 4 9 

Leadership of 
Královské Poříčí 

Interesting project without burden of 
the municipal budget and 
development.  

? 4 8 

Public Spending of free time. ? 2 4 

Employees of CC 
Regular income, be successful at 
work.  

? 7 5 

University 
Ensure smooth transition of their 
students to employment. 

? 7 5 

Czech Invest 
Support of businessmen and their 
intentions.  

+ 7 5 

Regional Chamber of 
Commerce  

Support of businessmen and their 
intentions.  

? 6 4 

County association 
of Local Action 
Groups 

Possible investment in the project 
and its successful implementation. 

+ 8 10 

 

http://www.padlet.com/
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Justification of the need for project implementation 

The need for realization of the project comes from the social environment of the region. 
The region is characterized by brain drain which was caused by the lack of job 
opportunities, low gross wage and the lack of educational possibilities [15]. 

Project management 

Implementer of the project will be Microregion Sokolov-East. Investor of the project could 
be the County Association of Local Action Groups of Karlovy Vary Region which agreed with 
this position under the condition of receiving a subsidy for implementation. CC will be led 
by an executive manager at the same time it will be a director of the Technical Bundle 
School. Other employees will be needed for the realization of CC: animator (selection of 
craftsmen, professional coaching in business), handyman (administration of the whole 
center, selling in shop) and technician (management of IT and modern technologies, 
teaching of work with these technologies). 

Total costs are 86 880 EUR/per year (exchange rate 1 EUR = 25,-Kč). These costs involve 
personal costs, administrative expenditures and rent of offices. One-off costs are 11 896 
EUR (furniture and office equipment). These costs have to be repeated at least every 7 
years. Furthermore we have to count with operating costs 9 048 EUR/per year.    

Technological solution of the project 

Total costs for equipment of the CC are 87 219 EUR /per year (exchange rate 1 EUR = 25,-
Kč). These costs include equipment of co-working center, meeting room, leisure room, 
educational center, 8 workshop rooms and exhibition space.   

The biggest risk of the realization of the project is its financing. We assume a subsidy for 
the project. These finances are connected with some conditions and in case of rule 
violation you can lose your subsidy finances. Total costs of the project are relatively high 
so there is real risk that the grant application will not be approved. We want to avoid the 
addiction to co-financing by municipality budget (Královské Poříčí). Co-financing could be 
provided from Technical Bundle School or office rentals. 

Influence on Environment 

In relation to the environment, we have to pay attention to waste which is created from 
craft production. We will lead craft businessmen to think about creative utilization of 
waste from production (for example parts of wood, metal etc.). The aim is to use every 
piece of material. We also have to reduce digital waste which is not visible at first sight 
(through switching off unused appliances, unplugging laptops from the socket). The center 
will need to constantly buy new technologies, so we have to recycle technological waste in 
an ecological way. We can cooperate with digital marketplace CYRCL where companies can 
find new uses for electronic waste. [16] 

Outputs of activity 

The output of the activity (T2.3.4. within InduCCI project) is the proposal of co-working 

center in area of Microregion Sokolov-East (within preparatory analysis and this feasibility 

study). The layout of the spaces within the center can be found in the following picture. 
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Obrázek 11: Proposal of coworking center in mirror of the Grange Bernard 

 

Source: processed by supplier 

The co-working space takes up the most space of the new building of the co-working 

center.  There will be available 10 work spaces for craftsmen or other CCI workers. These 

workspaces will include an office table, office chair, lockable office cabinet and shelves. 

Participants of the center will have available WIFI, 3D printer and printer with scanner. 

Next to the co-working space, a meeting room with capacity of 12 people will be placed. 

The meeting room will offer projection equipment, interactive board and backlit webcam. 

Leisure room will contain a self-service bar with a coffee machine, two fridges, 

microwaves, a place for sitting and leisure games such as ping-pong or table football. From 

the right side of the co-working space will be an educational center for 30 participants. 

Educational center will be connected to employees’ offices. Next to the main building will 

be a smaller building which will contain 8 workshop rooms which could be enlarged by 

sliding walls and exhibition and retail spaces.  

Indicators: 

¶ 8 rented workshop rooms per year, 

¶ at least 5 craftsmen who were educated in educational center per year, 

¶ number of exhibitions: 3 per year, 

¶ number of craftsmen who sell their products in exhibition room, 

¶ cultural events: at least two cultural events per year, 

¶ pupils of elementary schools – 40 pupils per year, 

¶ pupils of high schools – 18 pupils in activity project-oriented lessons and 5 pupils in 

practical education, 
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¶ participants of co-working space: 10 participants per year. 

Readiness of the project for realization  

The supplier of this feasibility study consulted the proposal for co-working center with 
current leadership of the municipality where we plan to construct the new co-working 
space (Královské Poříčí).The leadership of the municipality has positive opinion about CC 
because of new jobs opportunities and increase of awareness of municipality. They 
promised to support the project. 

Implementer of the project will be Microregion Sokolov-East. Investor of the project could 
be the County Association of Local Action Groups of Karlovy Vary Region. This association 
agreed with this position at a general meeting on 6th of May 2021. The investor cooperated 
in the creation of the feasibility study. The agreement of the investor is attached in Annex 
1. 

Implementer of the co-working space will have the rent for free at least for three years of 
implementation because of zero incomes from the realization (2025-2027). Participants of 
the center will pay the rent with a discount. This discount will decrease in years. You can 
see more in the following chart. 

  

Tabulka 24: The costs of rent for CC participants 

Room rent for one 
month 

includes 
energies in 

1st year  

rent for one 
month 

includes 
energies in 
2nd year 

rent for one 
month 

includes 
energies in 
3rd year 

rent for one 
month 

includes 
energies in 
following 

years 
Co-working room 
including access to all 
spaces 80 EUR 160 EUR 240 EUR 320 EUR 

Workshop room with 
standard size including 
equipment  and access 
to other rooms of CC  120 EUR 240 EUR 360 EUR 480 EUR 

 

Source: processed by supplier (exchange rate 1 EURO= 25 Kč) 

Financial readiness 

The project will be implemented with the help of subsidy finances. We can use these 
possible subsidy opportunities: 

¶         Just Transition Fund - Karlovy Vary Region is one of three Czech coal regions 
which have a possibility to apply in this fund. The aim is to provide finances for 
transition to a climate neutral economy. There will be a possibility to apply in these 
fields: new technologies for green economy, revitalization of areas affected by 
mining, retaining of workers etc. [20]. The construction of the new building could 
be applied in specific aim 1.1 starting a business [21]. 

¶         Operational program RE:START - the program doesn't create financial sources in 
specific calls but there is a possibility to lobby for these needed calls and they can 
give a priority to structurally affected regions in the nationwide calls [25]. 
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¶         Operational program Technologies and application for competitiveness - this 
program is focused on the support of businessmen. With this program we can buy 
some equipment for CC [27]. 

¶         Interreg Central Europe and Interreg Danube - the finance resources are 
available only for staff costs, administration costs or implementation of test cases. 
There could be a minor investment in infrastructure [29]. 

Pre-financing could be solved with a special-purpose investment loan or with pre-financing 
by the European Investment Bank (EIB). There is a possibility to cooperate with the 
leadership of Karlovy Vary Region who can be helpful in search of finances.    

Co-financing will be provided from rent of workshop rooms, co-working office places, 
training allowance, allowance to the management of product sales in the building and in 
the e-shop, allowance of schools for management of Technical Bundle School, offices for 
rent on the first floor of the new building and voluntary admission in exhibition space or in 
cultural events. Total income for co-financing in three years is 319 680 EUR. 

The budget of the project involves construction of the new building called “mirror” of the 
Grange Bernard (1 250 215 EUR) and construction of related objects (13 488 EUR). Next 
step will be creation of the plan for construction of the building (estimated price 12 000 
EUR). Further we will prepare the application form for subsidy (estimated price 4 800 
EUR). The second part of the budget involves costs incurred between years 2025-2027. 
Costs involved in the budget are: (1) equipment of CC (87 219 EUR), (2) staff costs (220 320 
EUR), (3) rent of offices for CC employees (23 040 EUR), (4) office equipment (11 896 
EUR), (5) office supplies (17 280 EUR), (6) operating costs (27 504 EUR) and (7) preparation 
of application form (4 800 EUR). Total costs are 1 672 201 EUR. 

We prepared cash-flow where we counted incomes and expenditures. The center shall 
start to be independent in 2028 where the difference between incomes and expenses are 
for the first time expected to be higher than zero.  

Project risks 

Risks of the project were detected on the 2nd online workshop on 8th of April, 2021. Local 
stakeholders discussed possible risks on board in page www.padlet.com. The risk with 
highest importance is connected with financing of the project. If we don’t receive subsidy, 
the project will not be implemented. One from the important risks is ownership relations 
to the land where we plan to construct the new building. The land is in ownership of 
Sokolovska Uhelná. The municipality of Královské Pořičí agreed to help gain the land. 
Other risks are lack of inquiry for services of CC and failure to find skilled workforce. Some 
participants could refuse participation in CC due to the distance of the center from public 
transport. 

Influence of the project to horizontal criteria 

The project has positive influence to support of sustainable development. This positive 
influence contains the improvement of environment because of the decrease of chemical 
and mining industry. CCI supports talent and creativity and working in that field is not so 
polluting in comparison with mining and chemical industry. The project has neutral 
influence on the criteria of equality of men and women, gender, age or ethnical origin. 

Necessity of the project (feasibility study) 

This study is a very important step for planning of the CC. It is the starting point for 
detection of the purpose (topic) of the center. Thanks to the preparatory analysis and 
feasibility study we can determine the target group. This feasibility study serves as a 
suitability analysis of business intentions. Without the feasibility study we cannot estimate 

http://www.padlet.com/
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the risks and financial incomes from activities. The project has to be perceived in a 
regional context. There exists a possibility that other co-working centers will be created in 
the region. In such case it is not appropriate to build more than one centre in the area 
near Sokolov. 

Sustainability of the project 

After the realization of the subsidy, the co-working center will continue in its activities but 
it is possible to enlarge it. The CC could be enlarged on the first floor of the new building. 
The same rooms could be created on the first floor. Leisure room on the first floor might 
be replaced by exhibition and sales space. Thanks to the flexibility of this space, more 
space for workshop rooms may be created (around 16 workshop rooms in the side building). 

Marketing strategy for implementation of the project 

The vision of the centre is: In year 2025, co-working center in Karlovy Vary Region shall 
work. The center shall support creative business, interdisciplinary cooperation and it shall 
improve work conditions for local creative businessmen. We proposed two names of the 
coworking centre (Centre for Creative Ideas and Center for Talent). The future 
implementer of the project can choose another name of the centre or use one of these 
proposals. Proposals for logos are in pictures 9 and 10. 

Ideal participants of the CC are craftsmen or other CCI workers who are starting their 

business or have their own business which they want to innovate, they don´t have spaces 

for their production and feel the need for education of themselves. We will use classical 

formats of communication with these potential participants (web pages, cultural events, 

the press, individual contact) and we will spread information via the Innovation Platform 

for CCI (or for example via CCI cluster). 

Promotion toward target groups 

Tools for communication:  

1. Direct marketing - using in communication with craftsmen or CCI workers (citizens 

of the Karlovy Vary Region). We will communicate through online chat on the 

official web page of the co-working center or email. We will create a catalogue of 

services and we will spread it in the region. We plan to communicate with pupils of 

high schools through creative workshops within project-oriented lessons. We will 

organize competitions for pupils.  

2. Sales promotion - it contains promotion in fairs, shows of traditional crafts, 

exhibitions, sales and loyalty programs. Moreover, we propose competitions with 

valuable prizes. The proposal for competition:  The competition will be called 

Crafts Together. It will be focused on interdisciplinary cooperation. The basic rule 

for participation in the competition will be that competitors have to create a team 

of at least two members from different fields. This team will create an innovative 

product which couldn´t be created without cooperation. Four criteria will be 

important in the process of evaluation: design, innovation, practicality and level of 

readiness of the business plan. The advantage is that even the product which will 

not win will be prepared for production. We also propose the organization of Open 

Days of CC for the public in connection with cultural event at least once a year. 

3. Advertisement - using regional press, brochures, flyers, posters, web pages and 
social media for advertisement. 

4. Personal discussion with customers - discussion about cooperation with elementary 
and high schools, with craftsmen and other CCI workers. 
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5. Public relations - they are very important for smooth implementation of CC. It is 
spread of information among the public for example with courses, articles in 
newspapers, seminars, workshops and with the help of the Innovation Platform for 
CCI. 

6. Marketing contents - it is a good tool for building trust, but at the same time it is 
very time consuming. It contains the spread of information about CCI. 

Schedule for building of CC 

You can see the time schedule in the next chart.  

Tabulka 25: Time schedule 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 x 

Creation of project 
plans 

Application 
form for 

construction 
of the new 

building 

Construction 
of CC 

Implementation of CC in 
the new building 

Continuation in 
implementation of 

CC 

  
  

Application 
form for 

operating 
costs 

  
  

  Preparatory phase 
     Source: Processed by supplier 

 

Preparatory phase (6/2021 - 12/2024): 

¶ Creation of networks with high schools on the basis of project-oriented lessons.  

¶ Support of interdisciplinary cooperation among current craftsmen in Grange 
Bernard.  

¶ Selection of appropriate candidates for employees of CC, their education and 
preparation of activities.  

¶ Networking with industrial companies, which can recommend educational courses 
to their employees. Industrial companies could support creative minded people 
with purchase of products from participants of CC.  

¶ Creation of networks with Elementary schools including Technical Bundle School.  

¶ Coordination of networks between other regional centers for support of CCI or 
projects which are focused on the topic of CCI.   
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